Proyecto Colaborativo con FFCC

Garantías en Salud y Promoción de Vida Sana para Personas en Proceso de Reinserción del Centro de Educación y Trabajo de Concepción

Informe de cierre

Sede Concepción

ID: 2057

Carreras

- ENFERMERÍA - Concepción
- NUTRICIÓN Y DIETÉTICA - Concepción
- QUÍMICA Y FARMACIA - Concepción

Periodo ejecución

Desde:01 de Julio de 2021
Hasta: 31 de Diciembre de 2021

Eje temático

Calidad de vida

Ámbito de acción

Prevención y Promoción en Salud

Facultad que lidera

Ciencias Para el Cuidado de la Salud

Carrera que lidera

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Programa al que se asocia

MÁS NUTRICIÓN, MÁS VIDA

Líder de proyecto

Nombre: SOLANGE MARTINEZ
Teléfono: 981207310
Sede: Concepción
Facultad: Ciencias Para el Cuidado de la Salud
Contrato: ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Correo electrónico: SOLANGEMARTINEZG@HOTMAIL.COM
Correo electrónico institucional: solange.martinez@uss.cl

Síntesis

El Estado debe asegurarles a todos los ciudadanos el derecho a la salud, por ende, está obligado a garantizárselo de manera oportuna y efectiva a las personas que se encuentran privadas de libertad, siendo Gendarmería de Chile el responsable de que aquello ocurra. En el Centro de Educación y Trabajo de Concepción ubicado en Punta de Parra (Tomé), se identificó la necesidad de generar herramientas de autocuidado, alimentación saludable, salud mental y adherencia a tratamiento farmacológico y no farmacológico, como pilares base en el fortalecimiento de los procesos de reinserción.

Dado lo anterior, el objetivo de la iniciativa fue fortalecer los estilos de vida saludables en los colonos del Centro de Educación y Trabajo de Concepción, haciendo uso de herramientas de educación en salud que potenciaron una intervención basada en los pilares de la promoción, prevención y tratamiento de la enfermedad, en el marco de la equidad y la igualdad. Este proyecto fue liderado por académicos y estudiantes de Enfermería, Nutrición y Dietética, Química y Farmacia y Psicología Advance quienes realizaron cápsulas informativas, talleres y conversatorios con el fin de garantizarles a los colonos educación en salud y conocimientos que les guíe hacia una óptima decisión para su bienestar.

De esta manera, las actividades efectuadas impactaron en el proceso formativo de los estudiantes USS, promoviendo un trabajo interdisciplinario y la vinculación con un entorno social de alta vulnerabilidad, ejerciendo valores institucionales como la empatía, el sentido ético, la vocación de servicio y la responsabilidad social.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Participación de académicos / administrativos USS.

Académico / Administrativo

RUT 164991776
Nombre SOLANGE MARTINEZ
Tipo Académico
Rol Lider
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Realizadas 60

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	- Coordinación de actividades de proyecto con institución externa - Coordinación y acompañamiento a estudiantes - Reuniones con equipo de proyecto - Gestión de recursos para operativo de salud preventivo, en II etapa. - Gestión de transporte ida y regreso Centro Educación y Trabajo- USS
2	Sí	Líder y coordinadora del proyecto. Trabajo directo con estudiantes. Coordinación semanal con Jefe Unidad Técnica del CET para sesiones del proyecto Reunión con equipo del proyecto, VCM y organizaciones externas. Gestión de la VAN para traslado de ida y regreso para sesiones presenciales. Elaboración de Informes

Académico / Administrativo

RUT 129199695
Nombre CARLOS MEZA
Tipo Académico
Rol Participante
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA

Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA **Horas Realizadas** 10

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	- Trabajo directo con estudiantes y acompañamiento en la exposición. - Entrega de reportes y evidencia de las actividades desarrolladas. -Participación en reuniones convocadas por coordinadora de carrera QUIFA
2	Sí	- Trabajo directo con los estudiantes de su asignatura y acompañamiento en la exposición. - Revisión de cápsulas y charlas desarrolladas por los estudiantes. - Entrega de reportes y evidencia de las actividades desarrolladas. - Participar de las reuniones técnicas y entregar reportes de las actividades. -Participación en reuniones convocadas por coordinadora de carrera QUIFA

Académico / Administrativo

RUT 17344947K **Nombre** DANIELA CASTAGNOLI
Tipo Académico **Rol** Participante
Contrato ACADÉMICO REGULAR ADJUNTO
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR ADJUNTO **Horas Realizadas** 40

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	- Coordinación con estudiantes internos de la carrera de Enfermería. - Trabajo directo con estudiantes internos (elaboración de cápsulas y material educativo para exposiciones) - Participación efectiva en la elaboración de diagnostico inicial. - Participación activa en la elaboración de avance de informe. - Participación de reuniones técnicas de proyecto.
2	Sí	- Coordinación con estudiantes internos de la carrera de Enfermería - Trabajo directo con estudiantes internos (elaboración de cápsulas y material educativo para exposiciones) - Participación efectiva en la elaboración de diagnostico final - Participación activa en la elaboración de avance de informe - Participación de reuniones técnicas de proyecto - Participación en la organización de la ceremonia de cierre de proyecto

Académico / Administrativo

RUT 178437445 **Nombre** Sonja Leiva
Tipo Académico **Rol** Participante
Contrato ACADÉMICO REGULAR ADJUNTO
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR ADJUNTO **Horas Realizadas** 10

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	- Trabajo directo con estudiantes y acompañamiento en la exposición. - Entrega de reportes y evidencia de las actividades desarrolladas. -Participación en reuniones convocadas por coordinadora de carrera QUIFA

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
2	Sí	- Trabajo directo con los estudiantes de su asignatura y acompañamiento en la exposición. - Revisión de cápsulas y charlas desarrolladas por los estudiantes. - Entrega de reportes y evidencia de las actividades desarrolladas. - Participar de las reuniones técnicas y entregar reportes de las actividades. -Participación en reuniones convocadas por coordinadora de carrera QUIFA

Académico / Administrativo

RUT 139232674
Tipo Académico
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA

Nombre Andres Vega
Rol Coordinador de Disciplina

Horas Realizadas 15

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	- Coordinación de actividades con docentes de la carrera de Psicología Advance. - Reunión con docente y estudiantes para organización de actividades. - Trabajo directo con estudiantes (Talleres teórico prácticos psicoeducativos). - Participación activa en la elaboración de avance de informe. - Participación de reuniones técnicas de proyecto.
2	Sí	- Participación activa en la elaboración de avance de informe - Participación de reuniones técnicas de proyecto -Participación activa en ceremonia de cierre del proyecto

Académico / Administrativo

RUT 161399841
Tipo Académico
Contrato ACADÉMICO REGULAR ADJUNTO
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR ADJUNTO

Nombre DANIELA MAURELIA GAETE .
Rol Coordinador de Disciplina

Horas Realizadas 40

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	- Coordinación de actividades con docentes de la carrera de Enfermería. - Coordinación con estudiantes para organización de actividades. - Trabajo directo con estudiantes internos (elaboración de cápsulas y material educativo para exposiciones) - Participación efectiva en la elaboración de diagnostico inicial. - Participación activa en la elaboración de avance de informe. - Participación de reuniones técnicas de proyecto.
2	Sí	- Coordinación de actividades con docentes de la carrera de Enfermería - Coordinación con estudiantes para organización de actividades - Trabajo directo con estudiantes internos (elaboración de cápsulas y material educativo para exposiciones) - Participación efectiva en la elaboración de diagnostico final - Participación activa en la elaboración de avance de informe - Participación de reuniones técnicas de proyecto. - Participación en la organización de la ceremonia de cierre de proyecto

Académico / Administrativo

RUT 222727235
Tipo Académico
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA

Nombre SONIA PILAR PRIETO
Rol Coordinador de Disciplina

Horas Realizadas 15

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	- Coordinación de actividades con docentes de la carrera de Química y Farmacia. - Reunión con docente y estudiantes para organización de actividades. - Acompañamiento a estudiantes (Taller educativo). - Participación activa en la elaboración de avance de informe. - Participación de reuniones técnicas de proyecto.
2	Sí	- Coordinación de actividades con docentes de la carrera de Química y Farmacia - Reunión con docente y estudiantes para organización de actividades - Acompañamiento a estudiantes (Taller educativo) - Participación activa en la elaboración de avance de informe - Participación de reuniones técnicas de proyecto. - Participación activa en ceremonia de cierre de proyecto

Los siguientes académicos no estaban en la postulación del proyecto, seleccione la razón de su incorporación

De acuerdo a los informes de avance, los siguientes académicos no participaron en todas las etapas, indique el motivo de aquello

¿Participa el académico que dicta la asignatura vinculada al proyecto en la ejecución directa de éste?
Sí

Si el o los docentes participantes del proyecto no son los mismos docentes de las asignaturas asociadas, indique cómo se incorporó el proyecto al aula y el rol que tuvo el docente de la asignatura

No aplica

En caso de que durante la ejecución una carrera haya dejado de participar en el proyecto, seleccione la razón de esta modificación

Participación de carreras

ENFERMERÍA Concepción
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA Concepción
QUÍMICA Y FARMACIA Concepción

En caso de que durante la ejecución una carrera se haya incorporado al proyecto, indique cuál se incorporo y seleccione la razón de esta modificación

Mostrando 10 ▼ Mostrando 0 a 0 de 0 registros Anterior Próximo Buscar:

registros

Organizaciones externas participantes

#	RUT/RBD	Organización	Área	Tipo de formalización	Documento de formalización	Comentarios
1	610041140	Centro de Educación y Trabajo de Concepción	Sin Área	CARTA DE COMPROMISO		

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE PROYECTO COLABORATIVO

Objetivos específicos

#	Objetivo específico	Indicador de resultado	Resultado esperado del indicador	Resultado obtenido	% cumplimiento del objetivo	Reflexiones de resultados	Tipo de contribución
1	Capacitar a funcionarios y colonos monitores, en la implementación de dispensadores para el acondicionamiento de la seguridad farmacológica.	N° de Colonos y funcionarios que aprueban la capacitación/Total de Colonos y Funcionarios que participan x 100	60%	(18/25)x100= 72%	120%	Hubo una gran participación tanto de los residentes como de los funcionarios obteniendo un 120% de cumplimiento.	Externa
2	Promover al autocuidado en la población de Colonos y funcionarios, a través de la adquisición de estilos de vida saludables y la reducción de comportamientos de riesgo, como estrés, sexualidad, problemas adaptativos, mal uso de fármacos, malos hábitos alimentarios.	N° de colonos y funcionarios que participan en los talleres/Total de colonos y funcionarios x 100	70%	(16/25)x100=64%	91%	De acuerdo al número de convocados, fue menor al esperado debido al beneficio de permisos o salidas condicionales, no obstante, en todas las sesiones hubo un mínimo de 14 participantes de 25 a 28 convocados. Dada la participación, se realizó un operativo de salud extra al final de las actividades de proyecto.	Externa
3	Integrar conocimientos teorico-practicos asociados a promoción y prevención de salud en estudiantes de cuarto y quinto año de la carrera de Nutrición y Dietética	N° de estudiantes que logran nota sobre 5.0 en la actividad / N° estudiantes totales que participan en la actividad x 100	60%	(97/155)x100= 63%	105%	Los estudiantes de Nutrición, demostraron gran interés y entusiasmo en la entrega de conocimientos, así como también el desarrollo de habilidades blandas tales como empatía, trabajo bien hecho y responsabilidad social con el grupo trabajado, logrando con creces los resultados de aprendizajes comprometidos. Por lo demás, ellos mencionan que el proyecto ha sido una oportunidad para conocer y desarrollarse como futuros profesionales en un grupo no conocido.	Interna
4	Realizar diagnóstico inicial a los colonos del CET, constatando aprendizaje a través de la comparación de encuesta de entrada y salida	N° de colonos que demuestran avance/ N° Total de colonos en encuesta de entrada x 100	70%	(18/28)x100=64%	91%	Esta actividad se realizó con éxito, tanto el diagnostico inicial como final, sin embargo, debemos señalar que hay algunos residentes que no alcanzaron a realizar la encuesta final por salida condicional o	Externa

#	Objetivo específico	Indicador de resultado	Resultado esperado del indicador	Resultado obtenido	% cumplimiento del objetivo	Reflexiones de resultados	Tipo de contribución
						porque no estuvieron presente en el CET y a otros se les aplicó porque se sumaron durante el transcurso en la ejecución del proyecto.	
5	Integrar conocimientos teórico-prácticos asociados a prevención de salud y tratamiento en estudiantes de cuarto año de la carrera de Química y Farmacia	N° de estudiante que logran nota sobre 5.0 en la actividad / N° estudiantes totales que participan en la actividad x 100	60%	(25/100)x100=25%	42%	Los estudiantes de QF, demostraron interés y motivación por transmitir conocimientos, además del desarrollo de habilidades blandas como empatía, trabajo bien hecho y responsabilidad social con el grupo trabajado, logrando los resultados de aprendizajes comprometidos. Cabe señalar que, el número de estudiantes comprometidos no se alcanzó debido a que la asignatura se distribuyó entre otros proyectos de VcM.	Interna
6	Integrar conocimientos teorico-prácticos asociados a promoción y prevención de salud en estudiantes de cuarto y quinto año de la carrera de Enfermería	N° de estudiante que logran nota sobre 5.0 en la actividad / N° estudiantes totales que participan en la actividad x 100	60%	(19/6)x100=316%	527%	Los estudiantes de ENFE, demostraron gran interés por la comunidad, aplicación de conocimientos como también el desarrollo de habilidades blandas como empatía, trabajo bien hecho y responsabilidad social con el grupo trabajado, logrando con creces los resultados de aprendizajes comprometidos. Por lo demás, hubo mayor participación de estudiantes según lo pactado.	Interna
7	Integrar conocimientos teorico-prácticos asociados a promoción y prevención de salud en estudiantes de octavo trimestre de la carrera de Psicología Advance	N° de estudiante que logran nota sobre 5.0 en la actividad / N° estudiantes totales que participan en la actividad x 100	60%	(18/18)x100=100%	167%	Los estudiantes de Psicología Advance, demostraron gran interés por la comunidad, aplicación de conocimientos como también el desarrollo de habilidades blandas como empatía, trabajo bien hecho y responsabilidad social con el grupo trabajado, logrando con creces los resultados de aprendizajes comprometidos. P	Interna

Ingreso de actividades

Actividad	Objetivo específico asociado	Fecha programada	Fecha real de ejecución	Observaciones
Coordinación del proyecto: coordinación de equipo, actividades a desarrollar, reuniones planificación de actividades, elaboración de informes	Realizar diagnóstico inicial a los colonos del CET, constatando aprendizaje a través de la comparación de encuesta de entrada y salida	Julio 2021	2021-08-20	Reunion ampliada realizada a las 10:00 horas de forma virtual, a través de aplicación Teams. Contamos con la participación del equipo de la Unidad Técnica del centro de educación y Trabajo, equipo de proyecto USS, y Coordinadoras del Dpto. de Vinculación con el Medio de la Universidad San Sebastian.

Actividad	Objetivo específico asociado	Fecha programada	Fecha real de ejecución	Observaciones
Reunión de coordinación con estudiantes de las distintas carreras participantes.	Realizar diagnóstico inicial a los colonos del CET, constatando aprendizaje a través de la comparación de encuesta de entrada y salida	Julio 2021	2021-08-10	Actividad desarrollada por cada carrera participante, en modalidad presencial y virtual.
Ceremonia de lanzamiento, con participación de autoridades internas y externas a la Universidad, invitados de la comunidad objetivo, estudiantes y equipo de proyecto.	Realizar diagnóstico inicial a los colonos del CET, constatando aprendizaje a través de la comparación de encuesta de entrada y salida	Julio 2021	2021-08-26	Actividad realizada, a las 9:00 horas en modalidad virtual, a través de la aplicación Teams.
Taller psicoeducativo en estrés y ansiedad.	Promover al autocuidado en la población de Colonos y funcionarios, a través de la adquisición de estilos de vida saludables y la reducción de comportamientos de riesgo, como estrés, sexualidad, problemas adaptativos, mal uso de fármacos, malos hábitos alimentarios.	Agosto 2021	2021-09-22	Actividad realizada en modalidad virtual (estudiantes de Psicologia Advance) y docente a cargo asistió de forma presencial para dar apoyo a la actividad.
Taller de Alimentación e inocuidad alimentaria: procedimiento de higiene y manipulación de alimentos	Promover al autocuidado en la población de Colonos y funcionarios, a través de la adquisición de estilos de vida saludables y la reducción de comportamientos de riesgo, como estrés, sexualidad, problemas adaptativos, mal uso de fármacos, malos hábitos alimentarios.	Agosto 2021	2021-08-30	Esta actividad se realiza en dos sesiones: 30 de agosto y 01 de septiembre, la primera de ellas en modalidad virtual, y la segunda (taller práctico) en modalidad presencial.
Taller de "Confección e implementación de botiquín básico de primeros auxilios".	Capacitar a funcionarios y colonos monitores, en la implementación de dispensadores para el acondicionamiento de la seguridad farmacológica.	Agosto 2021	2021-09-10	Actividad realizada en modalidad presencial, con taller práctico.
Taller de Primeros auxilios, RCP y maniobra de Heimlich.	Promover al autocuidado en la población de Colonos y funcionarios, a través de la adquisición de estilos de vida saludables y la reducción de comportamientos de riesgo, como estrés, sexualidad, problemas adaptativos, mal uso de fármacos, malos hábitos alimentarios.	Septiembre 2021	2021-09-06	Actividad realizada en dos sesiones: 06 y 08 de septiembre, la primera en modalidad virtual y la segunda en modalidad presencial.
Charla educativa sobre terapia farmacológica	Promover al autocuidado en la población de Colonos y funcionarios, a través de la adquisición de estilos de vida saludables y la reducción de comportamientos de riesgo, como estrés, sexualidad, problemas adaptativos, mal uso de fármacos, malos hábitos alimentarios.	Septiembre 2021	2021-09-13	Actividad realizada en dos sesiones: 13 y 15 de septiembre en modalidad virtual.
Taller de habilidades sociales.	Promover al autocuidado en la población de Colonos y funcionarios, a través de la adquisición de estilos de vida saludables y la reducción de comportamientos de riesgo, como estrés, sexualidad, problemas adaptativos, mal uso de fármacos, malos hábitos alimentarios.	Septiembre 2021	2021-09-27	Actividad realizad en dos sesiones: 27 y 29 de septiembre. Ambas desarrolladas en modalidad presencial, con la participación de estudiante de Psicologia Advance.
Taller de Estrategias para disminuir los riesgos de contagio de Covid 19 por adquisición de alimentos	Promover al autocuidado en la población de Colonos y funcionarios, a través de la adquisición de estilos de vida saludables y la reducción de comportamientos de riesgo, como estrés, sexualidad, problemas adaptativos, mal uso de fármacos, malos hábitos alimentarios.	Septiembre 2021	2021-10-27	Conforme a las necesidades identificadas, se realiza el 27 de octubre, se reemplaza por el tema Alimentación en la prevención y control de enfermedades crónicas. en modalidad presencial.
Aplicación de diagnostico inicial, el cual incluye datos personales y familiares, servicios sociales y de salud, y preguntas breves por cada una de las disciplinas participantes.	Realizar diagnóstico inicial a los colonos del CET, constatando aprendizaje a través de la comparación de encuesta de entrada y salida	Septiembre 2021	2021-09-10	Actividad realizada en varias sesiones, las cuales partieron el 10 de septiembre.

Actividad	Objetivo específico asociado	Fecha programada	Fecha real de ejecución	Observaciones
Taller sobre Uso de los fármacos, Beneficios versus consecuencias	Promover al autocuidado en la población de Colonos y funcionarios, a través de la adquisición de estilos de vida saludables y la reducción de comportamientos de riesgo, como estrés, sexualidad, problemas adaptativos, mal uso de fármacos, malos hábitos alimentarios.	Octubre 2021	2021-10-13	Actividad realizada el 13 de octubre a las 15:00 horas en modalidad virtual.
Taller sobre el Rol de los alimentos sobre la función inmune.	Promover al autocuidado en la población de Colonos y funcionarios, a través de la adquisición de estilos de vida saludables y la reducción de comportamientos de riesgo, como estrés, sexualidad, problemas adaptativos, mal uso de fármacos, malos hábitos alimentarios.	Octubre 2021	2021-10-20	Actividad dirigida por la carrera de Nutrición y Dietética, en modalidad presencial.
Taller de entrevista.	Promover al autocuidado en la población de Colonos y funcionarios, a través de la adquisición de estilos de vida saludables y la reducción de comportamientos de riesgo, como estrés, sexualidad, problemas adaptativos, mal uso de fármacos, malos hábitos alimentarios.	Octubre 2021	2021-09-20	Actividad realizada a las 15:30 horas de forma presencial, dirigido por la carrera de Psicología Advance, en la cual se hicieron entrevistas personalizadas y de gran valoración por parte de los residentes.
Conversatorio "Mitos y realidades respecto a la sexualidad".	Promover al autocuidado en la población de Colonos y funcionarios, a través de la adquisición de estilos de vida saludables y la reducción de comportamientos de riesgo, como estrés, sexualidad, problemas adaptativos, mal uso de fármacos, malos hábitos alimentarios.	Octubre 2021	2021-10-15	Actividad realizada a las 15:00 horas en modalidad presencial, con la participación de las carreras de Nutrición y Dietética, Enfermería (moderadores) y con la participación especial de la carrera de Obstetricia y puericultura de nuestra Universidad.
Taller de Conceptualización y prevención de ITS (Infecciones de transmisión sexual).	Promover al autocuidado en la población de Colonos y funcionarios, a través de la adquisición de estilos de vida saludables y la reducción de comportamientos de riesgo, como estrés, sexualidad, problemas adaptativos, mal uso de fármacos, malos hábitos alimentarios.	Noviembre 2021	2021-10-15	Actividad práctica que se realizó a continuación del conversatorio de mitos sobre sexualidad. en ella participaron las carreras de Nutrición y Dietética, Enfermería y contó con la participación de la carrera de Obstetricia.
Taller sobre Alimentación en la prevención y control de enfermedades crónicas (DM/HTA/DLP).	Promover al autocuidado en la población de Colonos y funcionarios, a través de la adquisición de estilos de vida saludables y la reducción de comportamientos de riesgo, como estrés, sexualidad, problemas adaptativos, mal uso de fármacos, malos hábitos alimentarios.	Noviembre 2021	2021-11-17	Esta actividad se realizó a las 15:30 horas, en dos fechas: 17/11 y 24/11 en modalidad presencial, y a solicitud de los residentes se abordó el tema de la Ley 20.606 de etiquetado nutricional y publicidad de los alimentos.
Aplicar pauta de evaluación, referente a la confección de material y exposición de talleres y cápsulas virtuales	Integrar conocimientos teorico-practicos asociados a promoción y prevención de salud en estudiantes de cuarto y quinto año de la carrera de Nutrición y Dietética	Noviembre 2021	2021-11-26	Las rúbricas de evaluación se han aplicado desde octubre a noviembre, cuyas notas superan el 6.0
Aplicar pauta de evaluación, referente a la confección de material y exposición de talleres y cápsulas virtuales	Integrar conocimientos teórico-prácticos asociados a prevención de salud y tratamiento en estudiantes de cuarto año de la carrera de Química y Farmacia	Noviembre 2021	2021-11-19	Las rúbricas de evaluación se aplicaron en el mes de noviembre, cuyas notas de todos los estudiantes participantes superan el 6.0
Aplicar pauta de evaluación, referente a la confección de material, exposición de talleres y cápsulas virtuales	Integrar conocimientos teorico-prácticos asociados a promoción y prevención de salud en estudiantes de cuarto y quinto año de la carrera de Enfermería	Noviembre 2021	2021-11-22	Las rúbricas de evaluación se aplicaron en el mes de noviembre, cuyas notas de todos los estudiantes participantes superan el 6.0
Aplicar pauta de evaluación, referente a la confección de material, exposición de talleres y cápsulas virtuales	Integrar conocimientos teorico-prácticos asociados a promoción y prevención de salud en estudiantes de octavo trimestre de la carrera de Psicología Advance	Noviembre 2021	2021-10-04	Se aplicaron rúbricas de evaluación a los estudiantes vinculados a la asignatura de Psicología comunitaria, obteniendo notas superiores a 6.0.
Operativo en promoción y prevención de salud	Promover al autocuidado en la población de Colonos y funcionarios, a través de la adquisición de estilos de vida saludables y la reducción de comportamientos de riesgo, como estrés, sexualidad, problemas	Diciembre 2021	2021-12-02	Actividad se realizó de 14:30 a 16:30 horas, de forma presencial en espacio abierto, resguardando el aforo según plan paso a paso. Se dispusieron 4 estaciones de actividades, una por cada carrera participante y para aplicación de encuesta final.

Actividad	Objetivo específico asociado	Fecha programada	Fecha real de ejecución	Observaciones
	adaptativos, mal uso de fármacos, malos hábitos alimentarios.			
Realización de informe final y reunión con Institución externa y participantes del proyecto, para culminar el proyecto.	Realizar diagnóstico inicial a los colonos del CET, constatando aprendizaje a través de la comparación de encuesta de entrada y salida	Diciembre 2021	2021-12-02	Actividad realizada el 02 de diciembre, como parte de la actividad final de proyecto a través de un Operativo de salud, que contó con la participación de autoridades del recinto: Don Egidio Faundez, funcionarios de Gendarmería, equipo de unidad técnica del Centro de Educación y Trabajo.
Ceremonia de cierre del proyecto con todos los participantes internos y externos, y exposición de los resultados obtenidos del trabajo conjunto	Realizar diagnóstico inicial a los colonos del CET, constatando aprendizaje a través de la comparación de encuesta de entrada y salida	Diciembre 2021	2021-12-21	Actividad realizada el 21 de diciembre, a las 10:00 horas, en la cual se dieron a conocer los resultados del trabajo colaborativo entre el equipo docente y estudiantes de la Universidad San Sebastian y el equipo de la Unidad técnica del Centro de Educación y Trabajo de Gendarmería de Chile. Contó con la participación de autoridades regiones de Gendarmería y también de nuestra casa de estudios.

IMPACTO INTERNO

Participación de estudiantes y carreras

Mostrando 10 registros

Buscar:

#	Carrera	Sede	Asignatura	Número de estudiantes totales de la asignatura declarados en el proyecto	Número estudiantes declarados en postulación	Número de estudiantes participantes reales	Profesor	
1	ENFERMERÍA	Concepción	INTERNADO EXTRAHOSPITALARIO [ENFE0059]	150	6	19		
2	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Concepción	PLANIFICACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN [NYGAG003]	75	75	76		
3	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Concepción	INTERVENCIÓN NUTRICIONAL EN SALUD COMUNITARIA [NYGAH003]	70	70	19		
4	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Concepción	INTERNADO PROFESONAL SALUD COMUNITARIA [NYGAI003]	60	10	5		
5	QUÍMICA Y FARMACIA	Concepción	FÁRMACO QUÍMICA I [QYFA1007]	60	60	19		
6	QUÍMICA Y FARMACIA	Concepción	FARMACIA CLÍNICA I [QYFA1021]	40	40	7		

Mostrando 6 de 6 registros Anterior 1 Próximo

Impacto en estudiantes de asignaturas no consideradas inicialmente

#	Carrera	Sede	Número de estudiantes participantes
1	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Concepción	9

En caso de que la participación real de estudiantes haya sido menor a la declarada al inicio del proyecto, explique por qué se produjo esta diferencia.

Hubo dos asignaturas que tuvieron variación de estudiantes respecto a lo indicado al inicio, no obstante solo una de ellas no alcanzó los % de cumplimiento señalados. Las carreras fueron Nutrición y Dietética (97/155 estudiantes) y Química y Farmacia (25/100 estudiantes).
La variación de estudiantes se debe a que otros proyectos de vinculación tambien comprometieron la asignatura, por lo que se distribuyeron a los estudiantes, para cubir todos los requerimientos solicitados.

Indique a cuáles resultados de aprendizaje está asociado el proyecto

#	Carrera	Sede	Asignatura	Resultado de aprendizaje	Estrategia e instrumento de evaluación utilizado	Indique si se cumplió el impacto en los aprendizajes esperado
1	ENFERMERÍA	Concepción	INTERNADO EXTRAHOSPITALARIO	Planifica una programación educativa a individuos, familia y/o comunidad, según enfoque promocional y/o preventivo.	Rubrica de evaluación Diseño instruccional	Sí
2	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Concepción	PLANIFICACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN	Diseño de una propuesta de Plan o Programa en el contexto de una Política Pública en Alimentación y Nutrición para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.	Rubrica de evaluación de proyecto de intervención	Sí
3	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Concepción	INTERVENCIÓN NUTRICIONAL EN SALUD COMUNITARIA	RA1: Desarrolla intervención alimentaria nutricional a través de todo el ciclo vital con enfoque en promoción y prevención en salud en el contexto de salud comunitario y familiar RA2: Genera Plan, Programa o proyecto de intervención alimentario nutricional a nivel individual o grupal con enfoque en salud comunitaria	Rúbricas de evaluación sesiones educativas	Sí
4	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Concepción	INTERNADO PROFESONAL SALUD COMUNITARIA	Desarrolla intervención alimentario nutricional en la comunidad o grupos específicos, para propiciar mejoras del estado de salud de la población.	Rúbrica de evaluación Proyecto de intervención alimentario Nutricional	Sí
5	QUÍMICA Y FARMACIA	Concepción	FÁRMACO QUÍMICA I	Orienta e informa a pacientes, autoridades y profesionales de la salud respecto a los efectos farmacológicos, usos terapéuticos, reacciones adversas, precauciones, contraindicaciones, rangos posológicos, formas farmacéuticas, dosificaciones u otro, de los principales medicamentos existentes en Chile.	Rúbrica de evaluación sesiones educativas	Sí
6	QUÍMICA Y FARMACIA	Concepción	FARMACIA CLÍNICA I	Propone intervenciones y soluciones fármaco terapéuticas basadas en la evidencia científica disponible, para el tratamiento de enfermedades estudiadas, estableciendo e interpretando parámetros que predigan el éxito o fracaso de la terapia, propiciando el uso seguros y eficiente de los medicamentos	Rúbrica de evaluación intervención educativa	Sí

Indique el aporte que tuvo el proyecto para el fortalecimiento de los desempeños esperados del perfil de egreso

El proyecto generó una oportunidad para que nuestros estudiantes pudieran relacionarse de forma temprana con comunidades prestas a recibir intervención educativa, como lo han sido residentes del centro.
En el transcurso de la I y II etapa del proyecto, se ha puesto de manifiesto su interés, responsabilidad y compromiso con los beneficiarios del centro, evidenciándose a través de la entrega oportuna de los materiales educativos y planes de trabajo disciplinares e interdisciplinares, adecuando los conceptos técnicos a sencillos para mejor comprensión de los internos. Cabe mencionar que se ha observado una excelente participación de los beneficiarios quienes interactúan motivadamente al momento de aprender los temas enseñados en las diferentes actividades (talleres, charlas), lo cual genera un efecto sinérgico y mayor espíritu de cuerpo. En definitiva, se han hecho cargo junto al trabajo colaborativo del equipo técnico del centro, de entregar herramientas que potencien la salud y el bienestar de toda la comunidad privada de libertad en el CET y también a sus funcionarios.

Por lo demás, abrió paso en medio de un periodo pandémico el cual no favorecía la inserción de nuestros estudiantes en centros de prácticas curriculares, permitiendo asi cumplir con los resultados de aprendizaje de las asignaturas vinculadas y tributando al perfil de egreso de las diversas carreras, a través de la contribución en el desarrollo de habilidades blandas, actitudinales y desempeños en el quehacer profesional, ejercicio de vocación de servicio con un espíritu basado en el humanismo cristiano que sella a todo sebastiano.

Comente si surgió otro impacto interno no considerado en el diseño original del proyecto

Este proyecto fue formulado para realizarse en modalidad virtual, no obstante y en el transcurso de la primera sesión, los estudiantes y el Centro de Educación y Trabajo levantaron la posibilidad de realizarlo de forma presencial, cuya motivacion de ambas partes conllevó a realizar casi la totalidad de las intervenciones en el Centro in situ. Asi es como se creó un vinculo cercano y de apoyo entre los residentes y los estudiantes, otorgando a los residentes tiempos para adquirir herramientas de autocuidado contribuyendo en su reinsercion social, y a su vez un tiempo de recreación dentro del itinerario diario.

Con el fin de fortalecer la carrera académica a través de la ejecución de proyectos colaborativos, seleccione los productos académicos que desarrollará en esta nueva etapa

#	Tipo	Descripción	Estado de avance del producto académico al cierre del proyecto	Nivel de avance del producto (total/parcial/no hay avance)	Obstaculizadores que incidieron en el resultado y/o desarrollo del producto	Fecha Cumplimiento
1	Material informativo para la comunidad	Cápsulas de promoción y prevención en salud - Cápsulas de apoyo en el tratamiento farmacológico.	Terminado	Total	No hubo obstaculizadores. Las cápsulas se mostraron antes de iniciar las sesiones educativas y luego de ellas.	0/0
2	Material para la docencia	Material de apoyo de aprendizaje para estudiantes	Terminado	Total	Para algunas actividades, se extendió el plazo de entrega, toda vez que hubieron semanas de ardua carga académica para los estudiantes (semana de solemnes).	0/0
3	Otros	Protocolos de implementación de sala de primeros auxilios- Implementación de dispensador de seguridad farmacológica - Cápsulas grabadas con énfasis en tips o estrategias de promoción y prevención en salud.	Terminado	Total	No hubo obstaculizadores	0/0

En el caso de que en el proyecto participen estudiantes de otras modalidades de estudio seleccione a cuál de estas corresponde

#	Modalidad de estudio	Programa	Cómo participarán	Origen	Describa lo que realmente se llevó a cabo	Número de Estudiantes de otras modalidades de estudio que efectivamente participaron
1	Advance	PSICOLOGÍA	20 estudiantes de la carrera de Psicología Advance, asignatura Psicología	Postulación	Psicología Advance trabajó de forma activa con los	20

#	Modalidad de estudio	Programa	Cómo participarán	Origen	Describa lo que realmente se llevó a cabo	Número de Estudiantes de otras modalidades de estudio que efectivamente participaron
			Comunitaria, participarán en la confección de material educativo de autocuidado, talleres y exposiciones relativas a su disciplina, elaboración de cápsulas grabadas.		estudiantes de la asignatura de Psicología Comunitaria, con la participación de 20 estudiantes.	

¿Consideras que la vinculación con otras modalidades de estudio (distintas a pregrado diurno) aportó a la ejecución del proyecto, así como a la organización externa, a los estudiantes de pregrado y a los mismos estudiantes participantes de esta(s) otras modalidades(es) de estudio señaladas?

En nuestro proyecto, la carrera de Psicología Advance fue un gran aporte al equipo USS como tambien a los residentes y funcionarios beneficiarios, toda vez que al ser una carrera advance, contribuyó con conocimientos desde su mirada disciplinar, pero tambien le dio un plus al contar con estudiantes que ya tenian formación academica previa, con habilidades y criterio formado, y con una visión clara de trabajo y objetiva respecto al quehacer disciplinar.
Cabe señalar que, la carrera Advance actuó en potencia fortaleciendo aspectos del área ya trabajados por el equipo del Centro de educación y Trabajo, logrando un efecto sinérgico y favorecedor para la reinserción de los residentes.
Los estudiantes quedaron muy conformes y satisfechos del recibimiento del equipo técnico, residentes y funcionarios que recibieron las intervenciones.

Indique el estado de avance de la investigación declarada y/o en el caso que corresponda, de los insumos que se generaron a través del proyecto, vinculados a ésta (bases de datos cualitativas y/o cuantitativas, encuestas aplicadas, reportes, mediciones, etc.)

En el proyecto se elaboraron encuestas de diagnostico inicial y final, las que se aplicaron a todos los beneficiarios del Centro de Educación y Trabajo, tanto residentes como funcionarios.
Ni hubo vinculación con investigación.

En el caso que se haya declarado articulación de estudiantes de pregrado con dicha investigación, señale cuántos participaron y describa cuál fue su participación efectiva o rol dentro de ésta

No aplica

Detalle los aportes a la práctica docente observados durante el proyecto, considerando metodologías, procedimientos o instrumentos de evaluación, resultados de aprendizaje u otros

Se elaboraron:
Rúbrica de evaluacion sesión educativa
Rúbrica de evaluación material educativo
Rúbrica de evaluación de proyectos (Diseño instruccional)
Protocolo para la implemntación de dispensadores de seguridad farmacológica

IMPACTO EN LA COMUNIDAD O ENTORNO

Participación o rol de las organizaciones externas

Mostrando 10 registros

Buscar:

#	Organización	Área	Rol o participación en el proyecto	¿Cómo se proyecta la relación con esta organización en el futuro?
1	Centro de Educación y Trabajo de Concepción	Sin Área	• Realizar convocatoria • Provisión de recursos físicos • Provisión de recursos humanos • Aporte información relevante para el proyecto • Asesoría técnica	Dado el trabajo en equipo desarrollado y la importancia de generar cambios en los estilos de vida de los beneficiarios, se espera continuar con el trabajo colaborativo en base a las necesidades detectadas y levantadas por los residentes en la encuesta final. Cabe señalar que, llevar una vida sana es una meta a mediano y largo plazo, por lo que este proyecto podría contribuir de manera sustancial a la consecución de ello.

Mostrando 1 de 1 registros Anterior 1 Próximo

Mencione cuál fue el principal aporte de trabajar con una o más organizaciones externas

El aporte generado fue mutuo, toda vez que, nuestros estudiantes se vincularon con personas de forma directa y pudieron intervenir considerando una realidad diferente a usuarios habituales y en el caso de los residentes y funcionarios, pudieron ser capacitados en temáticas de interés y que favorecen el estilo de vida.

Beneficiarios externos

#	Tipo de beneficio	Beneficiarios	Descripción del beneficio	Número de beneficiarios informados en postulación	Número de beneficiarios por etapa	Número total de beneficiarios	Observaciones
1	Directo	Colonos Centro de Educación y Trabajo de Concepción	Adquisición de herramientas de autocuidado, que contribuyan a su conocimiento y su capacidad de decisión sobre su estilo de vida, promoviendo a un proceso de reinserción social y familiar óptimo.	46	• Etapa 1: 25 • Etapa 2: 35	35	Hubo variación en el número de residentes debido al recambio continuo por salidas condicionales y/o permisos.
2	Directo	Funcionarios Centro de Educación y Trabajo de Concepción	Adquisición de herramientas para el manejo de protocolos básicos de salud, que les permitan abordar de forma integral problemas relacionados con Estilos de vida.	4	• Etapa 1: 7 • Etapa 2: 8	8	Estos fueron funcionarios del Equipo técnico del CET como funcionarios gendarmes.
3	Directo	Colonos Centro de Educación y Trabajo de Concepción	Adquisición de herramientas de autocuidado, que contribuyan a su conocimiento y su capacidad de decisión sobre su estilo de vida, promoviendo a un	25			

#	Tipo de beneficio	Beneficiarios	Descripción del beneficio	Número de beneficiarios informados en postulación	Número de beneficiarios por etapa	Número total de beneficiarios	Observaciones
			proceso de reinserción social y familiar óptimo				
4	Directo	Funcionarios Centro de Educación y Trabajo de Concepción	Adquisición de herramientas para el manejo de protocolos básicos de salud, que les permitan abordar de forma integral problemas relacionados con Estilos de vida.	7			

Comente el impacto externo alcanzado en el proyecto, específicamente en relación a la problemática abordada. Considere avances, efectos concretos o cambios registrados en una situación particular, como mejoras en la calidad de vida de los beneficiarios, ahorro de costos, aumento de producción, impacto ambiental, entre otros

El equipo del Centro de Educación y trabajo ha mantenido un vínculo permanente y de retroalimentación continua de todas las actividades que se han ido desarrollando, apoyando con la participación presencial de gran parte del equipo de la Unidad Técnica en todas las sesiones. Los canales de comunicación activos han sido mediante correo electrónico, contacto telefónico y visitas al Centro de forma presencial, los que han permitido una comunicación fluida y expedita.
Respecto a los impactos externos, podemos identificar de forma concreta que:
La modalidad de intervención ejecutada (presencial y virtual), generó entusiasmo y motivación a residentes y funcionarios del centro, quienes esperaban el dia de las intervenciones.
Valores como la empatia, sentido ético y responsabilidad social de nuestros estudiantes hacia los residentes, generaron un ambiente de respecto y acogimiento en cada sesión realizada, logrando gran participación y atención.

Las tematicas abordadas se hicieron en post de contribuir los estilos de vida saludables, pero enmarcándolas en un ambiente de inclusión y fortaleciendo sus habilidades para aportar en su reinsercion social.

PRESUPUESTO

Ingreso de cuentas

Cuenta	Presupuesto Total Aprobado	Presupuesto ejecutado	Diferencias	Observaciones o justificación de diferencias
Honorarios Académicos	962320	962320	0	No existen observaciones
Otros honorarios	280000	280000	0	No existen observaciones

Financiamiento que aportan organizaciones externas a la USS

Recursos humanos

#	Organización	Clasificación RRHH	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Horas	Valor referencial	Estado	
1	Centro de Educación y Trabajo de Concepción	Nivel Profesional	El CET aportará el desarrollo del proyecto a traves la jefatura de Unidad y equipo local, con el acompañamiento de profesionales y funcionarios, a su vez, el resguardo de las acciones realizadas por la Universidad San Sebastian, y comprometiendo la participación de autoridades locales y profesionales de la Dirección Regional y Local.	El CET aportará el desarrollo del proyecto a traves la jefatura de Unidad y equipo local, con el acompañamiento de profesionales y funcionarios, a su vez, el resguardo de las acciones realizadas por la Universidad San Sebastian, y comprometiendo la participación de autoridades locales y profesionales de la Dirección Regional y Local.	**Etapa 1**: Se ha cumplido. En todas las sesiones tanto virtuales como presenciales, nos han acompañados funcionarios de gendarmería, profesionales del equipo técnico, y Jefe de Unidad técnica de la Unidad del Centro de educación y Trabajo. **Etapa 2**: Se ha cumplido. En todas las sesiones tanto virtuales como presenciales que se realizaron en ambas etapas del proyecto, nos han acompañado tanto funcionarios de gendarmería, profesionales del equipo técnico, y Jefe de Unidad técnica de la Unidad del Centro de educación y Trabajo.	240		2.880.000	Validado

Uso de espacio

#	Organización	Clasificación Espacio	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Cantidad (horas/días)	Valor referencial	Estado	
1	Centro de Educación y Trabajo de Concepción	Salón evento por hora	Se utilizará en las 20 sesiones de taller, por 2 horas cada vez. Cabe señalar que, se requiere de este salón para reunir físicamente a los Colonos, y desarrollar las actividades que se realizarán en modalidad remota, acondicionando esta sala de evento con medios audiovisuales para el óptimo desarrollo de las sesiones, bajo las normas de seguridad sanitaria correspondientes.	Se utilizará en las 20 sesiones de taller, por 2 horas cada vez. Cabe señalar que, se requiere de este salón para reunir físicamente a los Colonos, y desarrollar las actividades que se realizarán en modalidad remota, acondicionando esta sala de evento con medios audiovisuales para el óptimo desarrollo de las sesiones, bajo las normas de seguridad sanitaria correspondientes.	**Etapa 1**: Se ha cumplido, no solo se ha dispuesto el salón general, si no también sala de reuniones con mesón grande cuando se ha requerido. **Etapa 2**: Se ha cumplido, no solo se ha dispuesto el salón general, si no también sala de reuniones con mesón grande cuando se ha requerido, además nos han facilitado espacios abiertos y cerrados conforme al número de participantes, aforos permitidos y comodidad de todos.	40		4.000.000	Validado

Difusión

#	Organización	Tipo	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Cantidades	Valor referencial	Estado
1	Centro de Educación y Trabajo de Concepción	Afiches pequeños - impresos	Afiches informativos, actividades de proyecto	Afiches informativos, actividades de proyecto	**Etapa 1**: Se ha cumplido parcialmente. No se les ha entregado afiches impresos recordando actividades, pero el equipo técnico de forma semanal, les refuerza y compromete la participación de todos los residentes que no tienen otras actividades propias de sus labores en el CET **Etapa 2**: Se ha cumplido parcialmente. No se les ha entregado afiches impresos recordando actividades, pero el equipo técnico de forma semanal, les refuerza y compromete la participación de todos los res	40	47.120	Validado

Equipamiento

#	Organización	Tipo	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Cantidad	Monto ($) arriendo / compra	Valor referencial	Estado
1	Centro de Educación y Trabajo de Concepción	Arriendo	El CET facilitará los medios audiovisuales para el desarrollo de las actividades programadas (Telon- Equipo computacional y Data). el equipamiento se requiere para las 20 sesiones de actividad (valor de arriendo por vez es de $150.000.-)	El CET facilitará los medios audiovisuales para el desarrollo de las actividades programadas (Telon- Equipo computacional y Data). el equipamiento se requiere para las 20 sesiones de actividad (valor de arriendo por vez es de $150.000.-)	**Etapa 1**: Se ha cumplido. Para todas las sesiones virtuales y presenciales, han dispuesto todos los dispositivos tecnológicos para la correcta realización de nuestras actividades. **Etapa 2**: Se ha cumplido. Para todas las sesiones virtuales y presenciales, han dispuesto todos los dispositivos tecnológicos para la correcta realización de nuestras actividades.	20	150000	3.000.000	Validado

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Realice una evaluación del proyecto en relación a los ámbitos que se indican a continuación, identificando en cada caso los aspectos positivos y negativos.

Mostrando 10 registros

Buscar:

#	Ámbito	Aspectos positivos	Aspectos por mejorar
1	Co-construcción: el trabajo realizado con las organizaciones externas y la generación de redes de trabajo.	Los temas y actividades se programan en conjunto, de acuerdo a las necesidades levantadas por el equipo del CET y conforme a las carreras vinculadas. Desde la contra parte asumen compromiso y valoran el acompañamiento.	Como existe un recambio de residentes y como las sesiones educativas en su mayoria son grabadas, se propone que, de haber ingresos al Centro de Educación y Trabajo, se puedan mostrar los temas antes revisados con el fin de que el nuevo participante tenga la oportunidad de adquirir los conocimientos y desarrollar habilidad según el programa de proyecto.
2	Co-construcción: el valor del trabajo colaborativo con la organización externa.	Contribuyen con información para el levantamiento de un diagnóstico de la comunidad objetivo (residentes principalmente) y generación conjunta de estrategias de afrontamiento o abordaje.	Al estar recluidos, es complejo que puedan revisar todo el material, capsulas y presentaciones desde el teléfono particular, por tanto, se propone mostrar cápsulas educativas breves en momentos del día por ejemplo en algún tiempo de comida o en momentos de ocio.
3	Impacto interno: la participación de los estudiantes, el logro de aprendizajes relevantes para su formación, retroalimentación al pregrado.	Desarrollar estrategias digitales para la educación para el autocuidado (para las sesiones en modalidad e-learning), permite eliminar barreras generadas en este tiempo de pandemia.	Fomentar el trabajo interdisciplinario y en equipo.
4	Impacto externo: impacto en la comunidad beneficiada fue significativo.	Los residentes privados de libertad, así como también los funcionarios participantes se mostraron muy satisfechos con las actividades realizadas, por el ambiente generado en cada sesión y la forma de abordaje generado.	Repetir las cápsulas educativas con el fin de reforzar los conocimientos adquiridos.
5	Gestión: realización del proyecto en relación a la planificación, ejecución, cumplimiento de compromisos, uso de los recursos.	Todas las actividades programadas fueron realizadas según planificación, algunas realizadas de forma disciplinar y otras realizadas de forma colaborativa y transversal.	Fortalecer la gestión y vinculación con el Cecosf de la comuna ya que en casos de emergencia, los residentes concurren hacia ese establecimiento asistencial. Además, generar una ficha clínica completa por cada uno de los residentes (antecedentes personales/mórbidos/familiares, entre otros) y dentro de esta misma, llevar un registro de los tratamientos farmacológicos, dosis, horarios para un control y seguimiento exhaustivo de aquellos que lo requieren.

Mostrando 5 de 5 registros Anterior 1 Próximo

Considerando que el Proyecto Colaborativo ya ha finalizado, seleccione la opción que más representa el futuro del mismo.

Realizar en la misma comunidad una segunda etapa del proyecto, involucrando las mejoras y nuevas necesidades detectadas.

La realización de Proyectos Colaborativos nos permite mantener contacto con el entorno y validar la pertinencia de nuestro Proyecto Educativo. A partir de eso desarrolle al menos dos aspectos que de acuerdo a este proyecto son un aporte directamente a la retroalimentación curricular. Por ejemplo, en mejoras en programas de asignatura, didáctica disciplinar, como evaluación de pertinencia de mallas curriculares y desempeños esperados del perfil de egreso de nuestros estudiantes

Este proyecto permitió generar nuevas ideas y crear un compromiso con la comunidad de residentes que se encuentra privada de libertad, sobre todo en este tiempo pandemico donde la comunicación directa ha sido dificultosa, se han puesto en marcha

otras formas de comunicación y educación tales como cápsulas virtuales que revisten de conocimiento y adquisición de nuevos estandares de salud y vida.
Fortalecer valores USS como el compromiso por el trabajo bien hecho, alegria, solidaridad y responsabilidad de los estudiantes con los residentes y funcionarios. Otro aspecto relevante es ofrecer la oportunidad de generar actividades donde realicen un trabajo interdisciplinario que les permita fortalecer el respeto y el llegar a acuerdos, para ofrecer soluciones que integren los saberes de las carreras participantes. Ofrece a los estudiantes la posibilidad de desarrollar el trabajo con una comunidad no convencional, vivenciando el modelo de salud integral donde el abordaje de las necesidades se realiza desde varias miradas y de forma inclusiva.

Desde una perspectiva de mejora continua, mencione los aspectos que deben ser abarcados en el plan de mejora del proyecto para su nueva ejecución y eventual presentación a fondos concursales de VcM.

#	Aspectos a mejorar	Forma en que se ejecutará la mejora
1	Cobertura de estudiantes	Generando actividades que involucre a todos los estudiantes de los cursos vinculados, idealmente desde el primer nivel del plan de estudios para que tengan la oportunidad de contacto directo con diversas comunidades insertas en la sociedad.
2	Impacto externo	Trabajar con organizaciones vinculadas a la comunidad objetivo del proyecto, con el fin de fortalecer su trabajo y generar nuevas acciones que generen un efecto sinérgico de máximo aprovechamiento para los beneficiarios.
3	Impacto interno (desempeño profesional, malla curricular, perfil de egreso)	Incorporando a los proyectos de vinculación en los planes de estudio con el fin de potenciar el rol de todos los estudiantes en el ejercicio temprano con comunidades, ademas implementando una cultura del trabajo interdisciplinario, donde se involucre a los docentes como los estudiantes.
4	Innovación propuesta	Incluir capacitaciones que contemplen horas certificadas, ya que aumenta la motivación, participación y promueve que los beneficiarios continúen hasta el final de las intervenciones. Ademas, entregar asesorías personalizadas por carrera, según las necesidades levantadas por los residentes.
5	Número de académicos participantes	Se propone mejorar los valores hora para docentes adjuntos participantes y estandarizarlos con categoría de jerarquización, no por carrera. Ademas se sugiere la descarga para los docentes planta de 45 horas, sobre todo si es líder de proyecto.
6	Número de beneficiarios	En el caso de los Residentes y funcionarios del CET, se canalizó a través del Jefe de la Unidad Técnica, lo cual tuvo una alta efectividad.
7	Otro, cuál	Respecto a los proyectos fuera de Concepción, se sugiere incorporar un estipendio para viajes o reembolso de bencina o peaje.

Otros comentarios sobre la ejecución del Proyecto Colaborativo

Fue una experiencia excelente, el trabajo mancomunado con el equipo de la unidad técnica permitió que todas las actividades se desarrollarán en completo orden, continuidad y se programo hasta una actividad de cierre que no estaba contemplada en la planificación.
La mayoria de las intervenciones se realizaron en modalidad presencial (considerando que estaban dispuestas de forma virtual), existiendo un gran despliegue de parte de los academicos y estudiantes participantes, quienes con esmero y gran motivación fueron a realizar las charlas a Punta de Parra, Tomé.

EVIDENCIAS DEL PROYECTO

Evidencias del proyecto.

#	Tipo de evidencia	Nº evidencias incluidas	Descargar evidencias
1	Actas de reuniones sostenidas con organizaciones asociadas o beneficiadas.	8	
2	Fotografías	0	
3	Listas de asistencia de estudiantes participantes en el proyecto.	11	
4	Listados de asistencia firmados (académicos; estudiantes, beneficiarios).	0	
5	Otras Evidencias	0	

#	Tipo de evidencia	Nº evidencias incluidas	Descargar evidencias
6	Listas de asistencia de académicos participantes en el proyecto.	1	
7	Formato encuestas realizadas a estudiantes.	0	
8	Formato encuestas realizadas a docentes.	0	
9	Formato encuestas realizadas a beneficiarios.	5	
10	Lista de beneficiarios	2	
11	Material informativo para la comunidad (considere que este material una vez adjunto, podrá ser visible de manera automática en el repositorio de VcM de libre acceso)	0	
12	Producto académico (considere que este material una vez adjunto, podrá ser visible de manera automática en el repositorio de VcM de libre acceso)	0	
13	Otros (informes de análisis de encuesta a estudiantes o docentes participantes y beneficiarios; fichas médicas de pacientes, evaluaciones físicas, listas de asistencias a capacitaciones, cuestionarios aplicados, diagnósticos de situación, protocolos que se elaboren, fotografías; material de difusión como folletos o afiches, cobertura de medios de comunicación, entre otros)	31	
14	Programa de asignatura	0	
15	Informe Técnico	0	
16	Manual	0	
17	Material informativo	0	
18	Informe de diagnóstico	0	
19	Protocolo	0	
20	Minuta de Actividad de Reflexión Interna	0	
21	Minuta de Actividad de reflexión Externa	0	