Proyecto Colaborativo con FFCC

Programa del Adulto Mayor año 2021 (PAMUSS)

Informe de cierre

Sede Valdivia

ID: 2115

Carreras

- DERECHO - Valdivia
- ENFERMERÍA - Valdivia
- FONOAUDIOLOGÍA - Valdivia
- KINESIOLOGÍA - Valdivia
- NUTRICIÓN Y DIETÉTICA - Valdivia
- ODONTOLOGÍA - Valdivia
- PSICOLOGÍA - Valdivia

Periodo ejecución

Desde:07 de Junio de 2021
Hasta: 31 de Diciembre de 2021

Eje temático

Calidad de vida

Ámbito de acción

Protección del Adulto Mayor

Facultad que lidera

Ciencias de la Salud

Carrera que lidera

KINESIOLOGÍA

Programa al que se asocia

MÁS PERSONAS MAYORES ACTIVAS

Proyecto asociado de continuidad

Programa del adulto mayor año 2020 (PAMUSS).

Proyectos en ejecución a los que aporta

- Proyecto Adulto Mayor USS

Líder de proyecto

Nombre: CAROL SALDIAS
Teléfono: 632632715
Sede: Valdivia
Facultad: Ciencias de la Salud
Contrato: ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Correo electrónico: carol.saldias@uss.cl
Correo electrónico institucional: carol.saldias@uss.cl

Síntesis

Los países latinoamericanos han venido experimentando en las últimas décadas el envejecimiento progresivo de su población, realidad de la que no se ha escapado la Región de Los Ríos, pues el 12,6% de sus habitantes son personas mayores. Esa cifra, vuelca la mirada al ofrecimiento de actividades que le permitan adquirir conocimientos para envejecer de forma activa. En favor de ello, el objetivo de este proyecto fue promover la percepción del bienestar subjetivo en las personas mayores, a través de cápsulas difundidas vía radiodifusión con actividades presenciales y pre grabadas.

En este proyecto participaron las carreras de Derecho, Enfermería, Fonoaudiología, Kinesiología, Nutrición y Dietética, Odontología y Psicología que, gracias a un trabajo colaborativo con FONASA Los Ríos, confeccionaron cápsulas educativas enfocadas a los intereses de ese grupo etario, tales como: protección social; higiene, manipulación y almacenamiento de alimentos en tiempos de COVID-19; problemas actuales (duelo, aislamiento social, estrés); cuidado de patologías crónicas; actividad física y sus beneficios; derechos del adulto mayor; salud oral; entre otras. Con esta iniciativa se aportó al proceso formativo de los estudiantes al haber promovido el compromiso y la responsabilidad social, a la vez que ayudó a desarrollar habilidades de enseñanza y programación de planes para educación en salud enfocados en las personas mayores.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Participación de académicos / administrativos USS.

Académico / Administrativo

RUT 159689786
Tipo Académico
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA

Nombre CAROL SALDIAS
Rol Lider

Horas Realizadas 5

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Reuniones de coordinación iniciales, debido a licencia medica no pudo participar en la totalidad de la coordinación.

Académico / Administrativo

RUT 136096249
Tipo Académico
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA

Nombre VIVIANA ZAMBRANO LIZAMA
Rol Participante

Horas Realizadas 12

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Reuniones iniciales de coordinación para realizar las temáticas del área de Trabajo Social Advance que abarcarían las capsulas radiales.
2	Sí	Realización de las capsulas radiales que abordan las temáticas de Trabajo Social.

Académico / Administrativo

RUT 172014038
Tipo Académico
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA

Nombre FRANCISCO LARA
Rol Participante

Horas Realizadas 12

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Reuniones iniciales de coordinación para realizar las temáticas del área de Derecho que abarcarían las capsulas radiales.
2	Sí	Realización de las capsulas que abarcan las temáticas del área de Derecho
3	Sí	Realización de las capsulas que abarcan las temáticas del área de Derecho

Académico / Administrativo

RUT 175122230
Nombre Nicolas Jara Duran
Tipo Académico
Rol Participante
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Realizadas 12

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Reuniones iniciales de coordinación para realizar las temáticas del área de odontología que abarcarían las capsulas radiales.
2	Sí	Participación de la realización de las capsulas radiales y supervisión de estudiantes de al carrera de odontología participantes.
3	Sí	Realización de actividad presencial enfocada a "cuidado Oral y prótesis"

Académico / Administrativo

RUT 186534565
Nombre NATALY KASSANDRA GONZALEZ
Tipo Académico
Rol Participante
Contrato ACADÉMICO REGULAR ADJUNTO
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR ADJUNTO
Horas Realizadas 24

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Reuniones iniciales de coordinación para realizar las temáticas del área de Nutrición & Dietética que abarcarían las capsulas radiales.
2	Sí	Realización de capsulas y supervisión de las capsulas radiales realizadas por los estudiantes que abordan las temáticas de Nutrición & Dietetica
3	Sí	Realización de taller de alimentación adecuada y supervisión de material realizado por los estudiantes que abordan las temáticas de Nutrición & Dietetica

Académico / Administrativo

RUT 109303461
Nombre GINA OSORIO
Tipo Académico
Rol Coordinador de Disciplina
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA

Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA

Horas Realizadas 18

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Coordinación para realizar las temáticas del área de Derecho que abarcarían las capsulas radiales junto con el relator y equipo.
2	Sí	Coordinación para realizar las temáticas del área de Derecho que abarcarían las capsulas radiales junto con el relator y equipo.
3	Sí	Coordinación para realizar las temáticas del área de derecho que abarcarían la actividad presencial junto con el relator y equipo.

Académico / Administrativo

RUT 132537151
Nombre Fernando Seguel
Tipo Académico
Rol Coordinador de Disciplina
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Realizadas 18

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Coordinación para realizar las temáticas del área de odontología que abarcarían las capsulas radiales junto con el relator y equipo.
2	Sí	Coordinación para realizar las temáticas del área de odontología que abarcarían las capsulas radiales junto con el relator y equipo.
3	Sí	Coordinación para realizar las temáticas del área de odontología que abarcarían la actividad presencial junto con el relator y equipo.

Académico / Administrativo

RUT 142178494
Nombre VERONICA ANDREA SILVA
Tipo Académico
Rol Coordinador de Disciplina
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Realizadas 0

Académico / Administrativo

RUT 158681617
Nombre TEXIA MEDINA
Tipo Académico
Rol Coordinador de Disciplina
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Realizadas 18

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Coordinación para realizar las temáticas del área de Enfermería que abarcarían las capsulas radiales junto con el relator y equipo.
2	Sí	Coordinación para realizar las temáticas del área de Enfermería que abarcarían las capsulas radiales junto con el relator y equipo.
3	Sí	Coordinación para realizar las temáticas del área de Enfermería que abarcarían la actividad presencial junto con el relator y equipo.

Académico / Administrativo

RUT 165635159
Nombre ALEJANDRA CONTRERAS
Tipo Académico
Rol Coordinador de Disciplina
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Realizadas 2

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Coordinación para realizar las temáticas del área de psicología que abarcarían las capsulas radiales junto con el relator y equipo.

Académico / Administrativo

RUT 182882984
Nombre Constanza Guerra
Tipo Académico
Rol Coordinador de Disciplina
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Realizadas 18

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Coordinación para realizar las temáticas del área de fonoaudiología que abarcarían las capsulas radiales junto con el relator y equipo.
2	Sí	Coordinación para realizar las temáticas del área de fonoaudiología que abarcarían las capsulas radiales junto con el relator y equipo.
3	Sí	Coordinación para realizar las temáticas del área de fonoaudiología que abarcarían la actividad presencial junto con el relator y equipo.

Los siguientes académicos no estaban en la postulación del proyecto, seleccione la razón de su incorporación

#	RUT	Nombre	Rol	Motivo
1	122007294	ANA CAYUL	Participante	Sólo participaba en una etapa del proyecto
2	163494043	Paula Alejandra Aranguiz Sepulveda	Participante	Otro: Incorporación en reemplazo de un académico que por motivos de compromisos previos no pudo cumplir el rol comprometido.
3	182071315	MARÍA JOSÉ DURÁN	Participante	Sólo participaba en una etapa del proyecto

De acuerdo a los informes de avance, los siguientes académicos no participaron en todas las etapas, indique el motivo de aquello

#	RUT	Nombre	Rol	Motivo
1	136096249	VIVIANA ZAMBRANO LIZAMA	Participante	Otro: Termino relación contractual con la universidad
2	142178494	VERONICA ANDREA SILVA	Coordinador de Disciplina	Otro: No pudo participar por compromisos academicos
3	159689786	CAROL SALDIAS	Lider	Otro: Licencia Medica y posteriormente pre y postnatal
4	163494043	Paula Alejandra Aranguiz Sepulveda	Participante	Reemplazo de un docente retirado del proyecto
5	165635159	ALEJANDRA CONTRERAS	Coordinador de Disciplina	Otro: No pudo participar por compromisos académicos

¿Participa el académico que dicta la asignatura vinculada al proyecto en la ejecución directa de éste?
Sí

Si el o los docentes participantes del proyecto no son los mismos docentes de las asignaturas asociadas, indique cómo se incorporó el proyecto al aula y el rol que tuvo el docente de la asignatura

No Aplica.

En caso de que durante la ejecución una carrera haya dejado de participar en el proyecto, seleccione la razón de esta modificación

Participación de carreras

DERECHO Valdivia
ENFERMERÍA Valdivia
FONOAUDIOLOGÍA Valdivia
KINESIOLOGÍA Valdivia
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA Valdivia
ODONTOLOGÍA Valdivia
PSICOLOGÍA Valdivia

En caso de que durante la ejecución una carrera se haya incorporado al proyecto, indique cuál se incorporo y seleccione la razón de esta modificación

Organizaciones externas participantes

#	RUT/RBD	Organización	Área	Tipo de formalización	Documento de formalización	Comentarios
1	616030000	FONASA	FONASA LOS RIOS	CARTA DE COMPROMISO		No hubo inconvenientes en la realización de gestiones.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE PROYECTO COLABORATIVO

Objetivos específicos

#	Objetivo específico	Indicador de resultado	Resultado esperado del indicador	Resultado obtenido	% cumplimiento del objetivo	Reflexiones de resultados	Tipo de contribución
1	Diseñar un programa de intervención para estimular las variables biofísicas y psicosociales comprometidas durante el envejecimiento de esta manera entregar herramientas de autocuidado para las personas mayores y sus familias.	Programa de intervención para estimular las variables biofísicas y psicosociales diseñado Línea Base: 0 Línea Meta: 1	1	1	100%	Se planifico y diseño un programa de intervención en dos etapas, la primera conformado en una acercamiento telemático y la segunda con talleres presenciales.	Externa
2	Mejorar la percepción del bienestar subjetivo de las personas mayores participantes del proyecto a través de capsulas radiales complementadas con actividades presenciales.	N° de PM que manifiesta una mejora en su estado de bienestar subjetivo/ Nº total de PM participantes X 100	100%	52/100*100	52%	Las PM participantes de las actividades presenciales manifiestan una mejora en su estado de bienestar subjetivo	Externa
3	Fortalecer las variables biofísicas y psicosociales de las personas mayores que participen de las	Nº de PM que fortalece sus variables biofísicas y psicosociales al	60%	52/100*100	52%	Las PM que participaron en las actividades presenciales fortalecieron sus	Externa

#	Objetivo específico	Indicador de resultado	Resultado esperado del indicador	Resultado obtenido	% cumplimiento del objetivo	Reflexiones de resultados	Tipo de contribución
	clases disciplinares programadas a través de capsulas radiales complementadas con actividades presenciales contribuyendo a la promoción de la autonomía y apoyando en la protección de sus derechos.	finalizar el programa / Nº total de PM participantes del programa x 100				variables biofisicas y psicosociales.	
4	Mejorar las habilidades profesionales en los estudiantes para el trabajo con personas mayores por medio de su participación en clases disciplinares del programa del Adulto Mayor favoreciendo su capacidad de respuesta frente a los requerimientos de las PM en un contexto excepcional.	Nº de estudiantes que mejoran su capacidad de respuesta frente a los requerimientos de las personas mayores en un contexto excepcional / Total de estudiantes participantes X 100	60%	49/96x100	51%	Los estudiantes demostraron desarrollar herramientas y habilidades blandas que les permitieron generar una comunidación efectiva ante requerimientos de personas mayores. lamentablemente por motivos de protocolos de bioseguridad no se pudo tener a las secciones en su totalidad en participación.	Interna

Ingreso de actividades

Actividad	Objetivo específico asociado	Fecha programada	Fecha real de ejecución	Observaciones
Reunión de coordinación con carreras participantes y estudiantes	Diseñar un programa de intervención para estimular las variables biofísicas y psicosociales comprometidas durante el envejecimiento de esta manera entregar herramientas de autocuidado para las personas mayores y sus familias.	Junio 2021	2021-08-10	Debido al periodo de aprobación del proyecto que fue a finales de mes de julio, las reuniones de coordinación se realizaron la segunda semana de agosto, donde se definieron los temas para las capsulas y las duraciones de estas junto con los equipos de trabajo.
Compra de insumos y materiales	Diseñar un programa de intervención para estimular las variables biofísicas y psicosociales comprometidas durante el envejecimiento de esta manera entregar herramientas de autocuidado para las personas mayores y sus familias.	Junio 2021	No realizada	Debido al periodo de aprobación del proyecto que fue a finales de mes de julio, las compras quedaron gestionadas para las etapas posteriores.
Reunión de coordinación con entidades externas	Diseñar un programa de intervención para estimular las variables biofísicas y psicosociales comprometidas durante el envejecimiento de esta manera entregar herramientas de autocuidado para las personas mayores y sus familias.	Junio 2021	2021-08-03	Debido al periodo de aprobación del proyecto que fue a finales de mes de julio, las reuniones de coordinación se realizaron la primera semana de agosto donde se definieron los días y el horario de difusión del programa con entidades externas.
Creación de las capsulas educativas por parte de estudiantes pre-grado	Diseñar un programa de intervención para estimular las variables biofísicas y psicosociales comprometidas durante el envejecimiento de esta manera entregar herramientas de autocuidado para las personas mayores y sus familias.	Julio 2021	2021-08-18	Se iniciaron la creación de las capsulas de las carreras de trabajo social Advance, Nutrición & Dietetica, Derecho y Psicología
Presentación del proyecto en conjunto con entidades	Diseñar un programa de intervención para estimular las variables biofísicas y psicosociales comprometidas durante el	Julio 2021	2021-08-25	Se realiza la presentación del proyecto a través de una transmisión en vivo en Radio Genoveva

Actividad	Objetivo específico asociado	Fecha programada	Fecha real de ejecución	Observaciones
externas, académicos y estudiantes participantes	envejecimiento de esta manera entregar herramientas de autocuidado para las personas mayores y sus familias.			
Realización de la emisión de capsula educativas abordando temáticas referentes al bienestar.	Mejorar la percepción del bienestar subjetivo de las personas mayores participantes del proyecto a través de capsulas radiales complementadas con actividades presenciales.	Julio 2021	2021-08-30	Se realiza la emisiones de las capsulas de trabajo social - Psicología
Realización de la emisión de capsula educativas abordando temáticas biofísicas y psicosociales	Fortalecer las variables biofísicas y psicosociales de las personas mayores que participen de las clases disciplinares programadas a través de capsulas radiales complementadas con actividades presenciales contribuyendo a la promoción de la autonomía y apoyando en la protección de sus derechos.	Julio 2021	2021-09-13	Se realiza la emisiones de las capsulas de Nutricón & dietetica - Derecho
Creación de las capsulas educativas por parte de estudiantes pre-grado	Diseñar un programa de intervención para estimular las variables biofísicas y psicosociales comprometidas durante el envejecimiento de esta manera entregar herramientas de autocuidado para las personas mayores y sus familias.	Agosto 2021	2021-09-27	Se iniciaron la creación de las capsulas de las carreras de Enfermeria ,Kinesiologia, Fonoaudiologia y Odontologia
Realización de la emisión de capsula educativas abordando temáticas referentes al bienestar.	Mejorar la percepción del bienestar subjetivo de las personas mayores participantes del proyecto a través de capsulas radiales complementadas con actividades presenciales.	Agosto 2021	2021-10-04	Se realiza la emisiones de las capsulas de Enfermería y Kinesiología
Realización de la emisión de capsula educativas abordando temáticas biofísicas y psicosociales	Fortalecer las variables biofísicas y psicosociales de las personas mayores que participen de las clases disciplinares programadas a través de capsulas radiales complementadas con actividades presenciales contribuyendo a la promoción de la autonomía y apoyando en la protección de sus derechos.	Agosto 2021	2021-10-18	Se realiza la emisiones de las capsulas de Fonoaudiologia y Odonotlogia
Realización de la emisión de capsula educativas abordando temáticas biofísicas y psicosociales	Fortalecer las variables biofísicas y psicosociales de las personas mayores que participen de las clases disciplinares programadas a través de capsulas radiales complementadas con actividades presenciales contribuyendo a la promoción de la autonomía y apoyando en la protección de sus derechos.	Septiembre 2021		
Realización de la emisión de capsula educativas abordando temáticas referentes al bienestar.	Mejorar la percepción del bienestar subjetivo de las personas mayores participantes del proyecto a través de capsulas radiales complementadas con actividades presenciales.	Septiembre 2021		
Creación de las capsulas educativas por parte de estudiantes pre-grado	Diseñar un programa de intervención para estimular las variables biofísicas y psicosociales comprometidas durante el envejecimiento de esta manera entregar herramientas de autocuidado para las personas mayores y sus familias.	Septiembre 2021	No realizada	
Realización de actividades presenciales enfocadas en el ámbito de bienestar (según las condiciones sanitarias lo permitan)	Mejorar la percepción del bienestar subjetivo de las personas mayores participantes del proyecto a través de capsulas radiales complementadas con actividades presenciales.	Octubre 2021	No realizada	Debido al retraso en el inicio del proyecto las actividades se realizarán en el mes de diciembre en formato de taller lo que dificulta medir el indicador de manera significativa

Actividad	Objetivo específico asociado	Fecha programada	Fecha real de ejecución	Observaciones
Realización de actividades presenciales enfocadas en el ámbito biofísico y psicosocial (según las condiciones sanitarias lo permitan)	Fortalecer las variables biofísicas y psicosociales de las personas mayores que participen de las clases disciplinares programadas a través de capsulas radiales complementadas con actividades presenciales contribuyendo a la promoción de la autonomía y apoyando en la protección de sus derechos.	Octubre 2021	No realizada	Debido al retraso en el inicio del proyecto las actividades se realizarán en el mes de diciembre en formato de taller lo que dificulta medir el indicador de manera significativa
Realización de material para la comunidad que entregue herramientas para las personas mayor y su entorno	Mejorar las habilidades profesionales en los estudiantes para el trabajo con personas mayores por medio de su participación en clases disciplinares del programa del Adulto Mayor favoreciendo su capacidad de respuesta frente a los requerimientos de las PM en un contexto excepcional.	Octubre 2021	No realizada	Debido al retraso en el inicio del proyecto las actividades se realizarán en el mes de diciembre en formato de taller lo que dificulta medir el indicador de manera significativa
Realización de actividades presenciales enfocadas en el ámbito de bienestar (según las condiciones sanitarias lo permitan)	Mejorar la percepción del bienestar subjetivo de las personas mayores participantes del proyecto a través de capsulas radiales complementadas con actividades presenciales.	Noviembre 2021	No realizada	Debido al retraso en el inicio del proyecto las actividades se realizarán en el mes de diciembre en formato de taller lo que dificulta medir el indicador de manera significativa
Realización de actividades presenciales enfocadas en el ámbito biofísicos y psicosociales (según las condiciones sanitarias lo permitan)	Fortalecer las variables biofísicas y psicosociales de las personas mayores que participen de las clases disciplinares programadas a través de capsulas radiales complementadas con actividades presenciales contribuyendo a la promoción de la autonomía y apoyando en la protección de sus derechos.	Noviembre 2021	No realizada	Debido al retraso en el inicio del proyecto las actividades se realizarán en el mes de diciembre en formato de taller lo que dificulta medir el indicador de manera significativa
Realización de material para la comunidad que entregue herramientas para las personas mayor y su entorno	Mejorar las habilidades profesionales en los estudiantes para el trabajo con personas mayores por medio de su participación en clases disciplinares del programa del Adulto Mayor favoreciendo su capacidad de respuesta frente a los requerimientos de las PM en un contexto excepcional.	Noviembre 2021	No realizada	Debido al retraso en el inicio del proyecto las actividades se realizarán en el mes de diciembre en formato de taller lo que dificulta medir el indicador de manera significativa
Entrega de resultados a organización externa y comunidad en general	Diseñar un programa de intervención para estimular las variables biofísicas y psicosociales comprometidas durante el envejecimiento de esta manera entregar herramientas de autocuidado para las personas mayores y sus familias.	Diciembre 2021	2021-12-22	Actividad realizada en el mes de diciembre en formato de taller lo que dificulta medir el indicador de manera significativa por no ser un programa como tal, pudiendo solo percibirse conformidad con la actividad
Actividad de Cierre con una jornada para personas mayores según las condiciones sanitarias (Modificable a Webinar)	Diseñar un programa de intervención para estimular las variables biofísicas y psicosociales comprometidas durante el envejecimiento de esta manera entregar herramientas de autocuidado para las personas mayores y sus familias.	Diciembre 2021	2021-12-22	Se realiza ceremonia de cierre con participación de estudiantes, académicos, personas mayores participantes y organizaciones externas.
Realización de actividades presenciales enfocadas en el ámbito de bienestar (según las condiciones sanitarias lo permitan)	Mejorar la percepción del bienestar subjetivo de las personas mayores participantes del proyecto a través de capsulas radiales complementadas con actividades presenciales.	Diciembre 2021	2021-12-13	Actividad realizada en el mes de diciembre en formato de taller lo que dificulta medir el indicador de manera significativa por no ser un programa como tal, pudiendo solo percibirse conformidad con la actividad
Realización de actividades presenciales enfocadas en el ámbito biofísicos y psicosociales (según las condiciones sanitarias lo permitan)	Fortalecer las variables biofísicas y psicosociales de las personas mayores que participen de las clases disciplinares programadas a través de capsulas radiales complementadas con actividades presenciales contribuyendo a la promoción de la autonomía y apoyando en la protección de sus derechos.	Diciembre 2021	2021-12-17	Actividad realizada en el mes de diciembre en formato de taller lo que dificulta medir el indicador de manera significativa por no ser un programa como tal, pudiendo solo percibirse conformidad con la actividad

Actividad	Objetivo específico asociado	Fecha programada	Fecha real de ejecución	Observaciones
Realización de material para la comunidad que entregue herramientas para las personas mayor y su entorno	Mejorar las habilidades profesionales en los estudiantes para el trabajo con personas mayores por medio de su participación en clases disciplinares del programa del Adulto Mayor favoreciendo su capacidad de respuesta frente a los requerimientos de las PM en un contexto excepcional.	Diciembre 2021	2021-12-15	Actividad realizada en el mes de diciembre en formato de taller lo que dificulta medir el indicador de manera significativa por no ser un programa como tal, pudiendo solo percibirse conformidad con la actividad

IMPACTO INTERNO

Participación de estudiantes y carreras

#	Carrera	Sede	Asignatura	Número de estudiantes totales de la asignatura declarados en el proyecto	Número estudiantes declarados en postulación	Número de estudiantes participantes reales	Profesor	
1	DERECHO	Valdivia	PRÁCTICA JURÍDICA II [DERE1054]	16	5			
2	FONOAUDIOLOGÍA	Valdivia	GERIATRIA Y GERONTOLOGIA [FONAF003]	30	15			
3	FONOAUDIOLOGÍA	Valdivia	INTERNADO CLINICO AREA ADULTOS [FONAI002]	10	4	3		
4	FONOAUDIOLOGÍA	Valdivia	INTERNADO CLINICO AREA VOZ [FONAI003]	10	6			
5	KINESIOLOGÍA	Valdivia	INTERVENCIÓN KINESICA NEUROLOGICA I [KINEF002]	35	35	31		
6	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Valdivia	INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN [NYGAF003]	20	10			
7	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Valdivia	INTERNADO PROFESONAL SALUD COMUNITARIA [NYGAI003]	10	6	1		
8	ODONTOLOGÍA	Valdivia	CICLO DE INTEGRACION BASICO CLINICO I [ODON0005]	35	10			
9	PSICOLOGÍA	Valdivia	PRACTICA PROFESIONAL [PSIC1523]	10	5	9		

Impacto en estudiantes de asignaturas no consideradas inicialmente

#	Carrera	Sede	Número de estudiantes participantes
1	KINESIOLOGÍA	Valdivia	1
2	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Valdivia	5
3	ODONTOLOGÍA	Valdivia	1

En caso de que la participación real de estudiantes haya sido menor a la declarada al inicio del proyecto, explique por qué se produjo esta diferencia.

Esto se debio a las restricciones sanitarias que estaban vigentes al momentos de realizar als actividades, las cuales, limitaban la cantidad de foro permitido.

Indique a cuáles resultados de aprendizaje está asociado el proyecto

#	Carrera	Sede	Asignatura	Resultado de aprendizaje	Estrategia e instrumento de evaluación utilizado	Indique si se cumplió el impacto en los aprendizajes esperado
1	DERECHO	Valdivia	PRÁCTICA JURÍDICA II	Aplica los conocimientos teóricos adquiridos durante los distintos niveles de la carrera de derecho	Lamentablemente no se pudo contar con la participación de estudiantes	No
2	FONOAUDIOLOGÍA	Valdivia	GERIATRIA Y GERONTOLOGIA	Explica los conceptos biológicos, epidemiológicos, emocionales y sociales y de la política publica vinculados a proceso de envejecimiento	Lamentablemente no se pudo contar con la participación de estudiantes	No
3	FONOAUDIOLOGÍA	Valdivia	INTERNADO CLINICO AREA ADULTOS	Habilita estrategias compensatorias en usuarios/pacientes adultos con trastornos de habla, deglución/alimentación, lenguaje, cognición y/o comunicación desde una perspectiva biopsicosocial. Diseña y ejecuta programas de rehabilitación en usuarios/pacientes adultos con trastornos de habla, deglución/alimentación, lenguaje, cognición y/o comunicación desde una perspectiva biopsicosocial.	Se conto con participación de un estudiantes tanto para las actividades telematicas como presenciales, permitiendoles desarrollar estrategias para la realización de programas de intervención enfocados al área gerontologica	Sí
4	FONOAUDIOLOGÍA	Valdivia	INTERNADO CLINICO AREA VOZ	Implementa programas de promoción, prevención y optimización en personas con necesidades vocales especiales y planes de intervención terapéutica en usuarios con patología vocal, considerando niveles de exigencia en el uso de la voz y la perspectiva biopsicosocial.	Lamentablemente no se pudo contar con la participación de estudiantes	No

#	Carrera	Sede	Asignatura	Resultado de aprendizaje	Estrategia e instrumento de evaluación utilizado	Indique si se cumplió el impacto en los aprendizajes esperado
5	KINESIOLOGÍA	Valdivia	INTERVENCIÓN KINESICA NEUROLOGICA I	Analiza la evaluación e intervención terapéutica que corresponde aplicar, en el contexto del paciente con trastorno neurológico de menor complejidad, que se encuentra en etapa subaguda- crónica - ambulatoria, según los principios de evaluación y tratamiento Neurokinésicas actual.	Se realizaron capsulas enfocadas a tematicas de abordaje kinesico en personas mayores.	Sí
6	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Valdivia	INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN	Desarrolla técnicas y materiales educativos para favorecer el proceso de aprendizaje en salud y alimentación	Lamentablemente no se pudo contar con la participación de estudiantes	No
7	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Valdivia	INTERNADO PROFESONAL SALUD COMUNITARIA	Desarrolla proyecto de intervención educativa en alimentación y nutrición.	Se realizaron capsulas entorno la educación de la alimentación en personas mayores.	Sí
8	ODONTOLOGÍA	Valdivia	CICLO DE INTEGRACION BASICO CLINICO I	Relaciona los contenidos del nivel con un enfoque biopsicosocial procurando el cuidado y prevención de la salud en pacientes adultos y pediátricos valorando la evidencia científica disponible.	Lamentablemente no se pudo contar con la participación de estudiantes	No
9	PSICOLOGÍA	Valdivia	PRACTICA PROFESIONAL	Implementa procesos de intervención psicológica integrando aspectos teórico-prácticos que dan cuenta del logro de desempeños esperados del perfil de egreso, correspondientes al área de formación profesional clínica/educacional/organizacional/social comunitaria (según corresponda al área).	Se contó con la particiapción tanto en la realización de capsulas como en las actividades presenciales de los estudiantes. abordando técnicas de autocuidado para personas mayores.	Sí

Indique el aporte que tuvo el proyecto para el fortalecimiento de los desempeños esperados del perfil de egreso

Les permite establecer un vínculo con las personas mayores, fomentando la responsabilidad social, reforzando sus habilidades comunicativas, potenciando de esa manera su confianza en áreas de comunicación social. Permitiendo de esta manera, conectarse con los cambios sociales que está teniendo el país a lo largo de los años en materia de demografía. Permitiendo contar con egresados empáticos y comprometidos con la sociedad.

Comente si surgió otro impacto interno no considerado en el diseño original del proyecto

Lo que se puede apreciar como otro impacto interno, es el hecho que, debido a los nuevos requerimientos al momento de buscar trabajo, contar con experiencia en actividades que contemplen una relación con personas mayores, les genera al momento de postular algún cargo, una ventaja en los egresados.

Con el fin de fortalecer la carrera académica a través de la ejecución de proyectos colaborativos, seleccione los productos académicos que desarrollará en esta nueva etapa

#	Tipo	Descripción	Estado de avance del producto académico al cierre del proyecto	Nivel de avance del producto (total/parcial/no hay avance)	Obstaculizadores que incidieron en el resultado y/o desarrollo del producto	Fecha Cumplimiento
1	Material para la docencia	Sistematización de cómo generar intervenciones con personas mayores, con bases teóricas desde la biología del envejecimiento, cambios funcionales, envejecimiento normal y patológico. Se estima este parcialmente o finalizado para diciembre.	No se genero un producto	No hay avance	Debido a la ausencia de la lider del proyecto debido a un perido de licencia medica y posteriormente el periodo de pre y postnatal, no se pudieron realizar la recopilación de datos comprometidas y por ende, sistematizar los datos.	0/0
2	Material informativo para la comunidad	Creación de material audiovisual o impresos que sirvan de apoyo en charlas y talleres para la comunidad.	Se realizaron capsulas radiales enfocadas a personas mayores	Total	No hubo dificultad en la realización.	0/0

En el caso de que en el proyecto participen estudiantes de otras modalidades de estudio seleccione a cuál de estas corresponde

#	Modalidad de estudio	Programa	Cómo participarán	Origen	Describa lo que realmente se llevó a cabo	Número de Estudiantes de otras modalidades de estudio que efectivamente participaron
1	Advance	TRABAJO SOCIAL	Apoyo en la realización de capsulas educativas. Con una participación de 2 estudiantes de la asignatura Taller aplicado de Trabajo Social con Personas y Familias.	Postulación	Participo en la realización de las capsulas radiales.	1

¿Consideras que la vinculación con otras modalidades de estudio (distintas a pregrado diurno) aportó a la ejecución del proyecto, así como a la organización externa, a los estudiantes de pregrado y a los mismos estudiantes participantes de esta(s) otras modalidades(es) de estudio señaladas?

Permitió contar con la mirada desde la perspectiva social, apoyando en la entrega de información relevante para las personas mayores desde el ámbito cotidiano, desarrollando una entrega de información integral y de calidad.

Indique el estado de avance de la investigación declarada y/o en el caso que corresponda, de los insumos que se generaron a través del proyecto, vinculados a ésta (bases

de datos cualitativas y/o cuantitativas, encuestas aplicadas, reportes, mediciones, etc.)

Lamentablemente, por los motivos anteriormente señalados, no se pudo realizar la investigación comproemtida al no contar con un academico guia experto en la tematica.

En el caso que se haya declarado articulación de estudiantes de pregrado con dicha investigación, señale cuántos participaron y describa cuál fue su participación efectiva o rol dentro de ésta

Lamentablemente, por los motivos anteriormente señalados, no se pudo realizar la investigación comproemtida al no contar con un academico guia experto en la tematica.

Detalle los aportes a la práctica docente observados durante el proyecto, considerando metodologías, procedimientos o instrumentos de evaluación, resultados de aprendizaje u otros

En general existe aún una corriente de pensamiento gerontológico que destaca que en gran medida las minusvalías de las personas mayores son producto de su exclusión social y de un contexto cultural desfavorable, más que de su estado físico o condición mental. De qué manera se dan estas exclusiones, o como estas imágenes pueden tener en nuestra sociedad una repercusión excluyente es un gran desafío para la práctica docente. Los resultados del programa a lo largo de los años han mostrado un predominio de imágenes positivas para la docencia y la intervención de otras áreas como la estimulación cognitiva a través de la fonoaudiología o la actividad física con Kinesiología, que son generalizadas y proyectadas sobre la vejez. Cada día la adaptación de la docencia es más importante dado que el contexto creciente es de envejecimiento poblacional y aumento de las expectativas de vida a través de capsulas educativas transmitidas por radio.

IMPACTO EN LA COMUNIDAD O ENTORNO

Participación o rol de las organizaciones externas

#	Organización	Área	Rol o participación en el proyecto	¿Cómo se proyecta la relación con esta organización en el futuro?
1	FONASA	FONASA LOS RIOS	• Provisión de recursos humanos • Aporte información relevante para el proyecto • Otro	Se genero una alianza que va ser perdurable en el tiempo

Mencione cuál fue el principal aporte de trabajar con una o más organizaciones externas

Fomentar de sobremanera la realización del proyecto entorno a las personas mayores, debido que expande el alcance del programa a comunas de zona rurales.

Beneficiarios externos

#	Tipo de beneficio	Beneficiarios	Descripción del beneficio	Número de beneficiarios informados en postulación	Número de beneficiarios por etapa	Número total de beneficiarios	Observaciones
1	Directo	PM que participaran en el programa	Mantención y aumento de las condiciones biopsicosociales.	100	• Etapa 1: 0 • Etapa 2: 100 • Etapa 3: 52	52	Se contabilizan a las personas mayores que asistieron a las actividades presenciales.
2	Indirecto	Familiares de las PM y comunidad en general	Aumento en el conocimiento de como mantener su bienestar biopsicosocial	600	• Etapa 1: 0 • Etapa 2: 600 • Etapa 3: 600	600	Se contempla una estimación de los beneficiarios debido a la difusión de las capsulas radiales.

Comente el impacto externo alcanzado en el proyecto, específicamente en relación a la problemática abordada. Considere avances, efectos concretos o cambios registrados en una situación particular, como mejoras en la calidad de vida de los beneficiarios, ahorro de costos, aumento de producción, impacto ambiental, entre otros

Conscientes de la importancia de los Medios de Comunicación Social en este proceso de cambio y dentro de las actuaciones previstas por el Plan de Envejecimiento Activo hay un trabajo cuya finalidad era observar en una primera etapa el papel de las radios como medio de comunicación en las personas mayores realizando recomendaciones y sugerencias en ámbitos transversales del envejecimiento positivo capaz de llegar a los sitios más apartados debido al medio utilizado para cápsulas informativas. Permitiendo generara un espacio de cercanía con las PM de localidades rurales, que en estos tiempos de pandemia se ven las más afectadas.

PRESUPUESTO

Ingreso de cuentas

Cuenta	Presupuesto Total Aprobado	Presupuesto ejecutado	Diferencias	Observaciones o justificación de diferencias
Honorarios Académicos	72000	137866	-65866	Debido a que renuncio un académico se tuvo que generar un ajuste presupuestario aumentando las actividades de otros académicos.
Otros honorarios	432000	342399	89601	Se genero un ajuste presupuestario por la renuncia de un académico.
Útiles de oficina	80000	45782	34218	La diferencia se genero al contar con menos participantes presenciales en las actividades.
Arriendo de equipos	550000	550000	0	Presupuesto utilizado sin inconvenientes.

Financiamiento que aportan organizaciones externas a la USS

Recursos humanos

#	Organización	Clasificación RRHH	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Horas	Valor referencial	Estado
1	FONASA	Nivel Especialista	Charlas relacionadas según corresponda	Charlas relacionadas según corresponda	**Etapa 1**: Sin observaciones **Etapa 2**: Sin Observaciones **Etapa 3**: Sin observaciones	10	300.000	Validado

Difusión

#	Organización	Tipo	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Cantidades	Valor referencial	Estado
1	Radio Genoveva	Radio - Comunales	Difusión del Programa a través de mensajes radiales	Difusión del Programa a través de mensajes radiales	**Etapa 1**: sin observaciones **Etapa 2**: Sin Observaciones **Etapa 3**: Sin observaciones	2	571.200	Validado
2	FONASA	Afiches pequeños - impresos	afiche de difusión	afiche de difusión	**Etapa 1**: Sin Observaciones **Etapa 2**: Sin Observaciones **Etapa 3**: Sin observaciones	20	23.560	Validado

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Realice una evaluación del proyecto en relación a los ámbitos que se indican a continuación, identificando en cada caso los aspectos positivos y negativos.

#	Ámbito	Aspectos positivos	Aspectos por mejorar
1	Co-construcción: el trabajo realizado con las organizaciones externas y la generación de redes de trabajo.	Al trabajar con relaciones externas se puede vincular de mejor forma el proyecto a la comunidad y así darlo a conocer.	Mejorar la difusión del programa y vínculos con otras entidades.
2	Co-construcción: el valor del trabajo colaborativo con la organización externa.	El valor del trabajo colaborativo se basa en mutua confianza por lo que permite afianzar lazos con la comunidad.	Formalizar de forma más concreta las alianzas construidas.
3	Impacto interno: la participación de los estudiantes, el logro de aprendizajes relevantes para su formación, retroalimentación al pregrado.	Se puede evidenciar de mejor forma los aprendizajes teóricos.	Cobertura de los estudiantes participantes por la situación de pandemia.
4	Impacto externo: impacto en la comunidad beneficiada fue significativo.	El compromiso de las PM con el programa y su activa participación.	Debido a las condiciones de pandemia, no su posible cuantificar de manera optima el beneficio entregado desde la perspectiva de las capsulas radiales.
5	Gestión: realización del proyecto en relación a la planificación,	Se ejecutaron todos los compromiso y más, comprometidos, debido a la alta	Sin observaciones.

#	Ámbito	Aspectos positivos	Aspectos por mejorar
	ejecución, cumplimiento de compromisos, uso de los recursos.	participación desde la emisora Radial y la participación de las PM en actividades presenciales..	

Considerando que el Proyecto Colaborativo ya ha finalizado, seleccione la opción que más representa el futuro del mismo.

Realizar nuevamente el proyecto en la misma población beneficiada.

Realizar en la misma comunidad una segunda etapa del proyecto, involucrando las mejoras y nuevas necesidades detectadas.

Realizar el mismo proyecto en una nueva comuna/localidad.

La realización de Proyectos Colaborativos nos permite mantener contacto con el entorno y validar la pertinencia de nuestro Proyecto Educativo. A partir de eso desarrolle al menos dos aspectos que de acuerdo a este proyecto son un aporte directamente a la retroalimentación curricular. Por ejemplo, en mejoras en programas de asignatura, didáctica disciplinar, como evaluación de pertinencia de mallas curriculares y desempeños esperados del perfil de egreso de nuestros estudiantes

La constante revisión en los planes de estudios y mallas curriculares obliga a las instituciones de educación, a prepararse cada día, para ser eficiente en su gestión. Como principales resultados de este trabajo se logra evidenciar que, sin planificación estratégica, el docente difícilmente puede ejercer su labor, la misma que tiene que estar aliada a la auto preparación, como parte de vocación de servicio. Así mismo, debe considerarse que para la realización de las clases de este programa deben estar centrada en conocer perfectamente, a quien se va a enseñar actualizar sus conocimientos, de manera que, conozcan bien, lo que se va a enseñar y manejar técnicas apropiadas, con las cuales, el docente deberá familiarizarse, para saber cómo va a enseñar. Es decir, se propone la necesidad de que quienes trabajen con personas mayores apliquen metodologías que incentiven la práctica y el uso de estrategias orientadas a la enseñanza de alumnos de mayor edad.

Desde una perspectiva de mejora continua, mencione los aspectos que deben ser abarcados en el plan de mejora del proyecto para su nueva ejecución y eventual presentación a fondos concursales de VcM.

#	Aspectos a mejorar	Forma en que se ejecutará la mejora
1	Cobertura de estudiantes	Debido a la contingencia sanitaria no fue posible contar con el numero de estudiantes postulados, se espera tener las condiciones sanitarias necesarias para aumentar el numero de participantes
2	Impacto externo	Establecer una estructura con la cual se pueda determinar de manera concreta la medición del impacto esperado.

#	Aspectos a mejorar	Forma en que se ejecutará la mejora
3	Impacto interno (desempeño profesional, malla curricular, perfil de egreso)	Sin comentarios.
4	Innovación propuesta	Sin comentarios.
5	Número de académicos participantes	Sin comentarios.
6	Número de beneficiarios	Se espera tener las condiciones sanitarias necesarias para aumentar el numero de participantes.
7	Otro, cuál	Sin comentarios.

Otros comentarios sobre la ejecución del Proyecto Colaborativo

No hay comentarios relevantes.

EVIDENCIAS DEL PROYECTO

Evidencias del proyecto.

#	Tipo de evidencia	Nº evidencias incluidas	Descargar evidencias
1	Actas de reuniones sostenidas con organizaciones asociadas o beneficiadas.	2	
2	Fotografías	0	
3	Listas de asistencia de estudiantes participantes en el proyecto.	2	
4	Listados de asistencia firmados (académicos; estudiantes, beneficiarios).	0	
5	Otras Evidencias	0	
6	Listas de asistencia de académicos participantes en el proyecto.	1	
7	Formato encuestas realizadas a estudiantes.	0	
8	Formato encuestas realizadas a docentes.	0	
9	Formato encuestas realizadas a beneficiarios.	0	
10	Lista de beneficiarios	2	
11	Material informativo para la comunidad (considere que este material una vez adjunto, podrá ser visible de manera automática en el repositorio de VcM de libre acceso)	1	

#	Tipo de evidencia	Nº evidencias incluidas	Descargar evidencias
12	Producto académico (considere que este material una vez adjunto, podrá ser visible de manera automática en el repositorio de VcM de libre acceso)	0	
13	Otros (informes de análisis de encuesta a estudiantes o docentes participantes y beneficiarios; fichas médicas de pacientes, evaluaciones físicas, listas de asistencias a capacitaciones, cuestionarios aplicados, diagnósticos de situación, protocolos que se elaboren, fotografías; material de difusión como folletos o afiches, cobertura de medios de comunicación, entre otros)	8	
14	Programa de asignatura	0	
15	Informe Técnico	0	
16	Manual	0	
17	Material informativo	0	
18	Informe de diagnóstico	0	
19	Protocolo	0	
20	Minuta de Actividad de Reflexión Interna	0	
21	Minuta de Actividad de reflexión Externa	0	