Proyecto Colaborativo con FFCC

Afectividad, autocuidado y promoción de la salud en adolescentes del Liceo Tajamar, Providencia

Informe de cierre

Sede Santiago

ID: 2648

Carreras

- NUTRICIÓN Y DIETÉTICA - Santiago
- OBSTETRICIA - Santiago

Periodo ejecución

Desde:01 de Agosto de 2022
Hasta: 31 de Diciembre de 2022

Eje temático

Calidad de vida

Ámbito de acción

Prevención y Promoción en Salud

Facultad que lidera

Ciencias Para el Cuidado de la Salud

Carrera que lidera

OBSTETRICIA

Proyecto asociado de continuidad

Afectividad y promoción de la salud en adolescentes del Liceo Tajamar, Providencia

Líder de proyecto

Nombre: JACQUELINE SEPULVEDA GOTTERBAM .
Teléfono: 991426344
Sede: Santiago
Facultad: Ciencias Para el Cuidado de la Salud
Contrato: ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Correo electrónico: jackie.sepulveda@gmail.com
Correo electrónico institucional: jacqueline.sepulveda@uss.cl

Síntesis

A lo largo de la etapa adolescente, es decir entre los 10 y 19 años, se comienzan a experimentar una serie de cambios y experiencias de crecimiento emocional, anatómico y fisiológico (OMS, 2019), atravesándose i situaciones y retos para el manejo de la vida y el el desarrollo personal, cobrando especial relevancia la salud afectiva. A modo de continuidad, esta iniciativa tiene por objetivo favorecer la salud de adolescentes estudiantes del Liceo Tajamar de Providencia mediante el desarrollo de un programa educativo en afectividad, autocuidado y promoción de la salud.

Esta iniciativa liderada por académicos y estudiantes de Obstetricia y Nutrición y Dietética en un trabajo colaborativo con el Liceo Tajamar y la Escuela Básica El Vergel, lleva a cabo un diagnóstico participativo con docentes y estudiantes del Liceo, talleres a estudiantes, capacitación a profesores y charla para padres, además, realiza un piloto en el Colegio El Vergel para ampliar la intervención a otros recintos educacionales. Aquí las instancias formativas y reflexivas abordan temáticas vinculadas a salud, roles de pareja, violencia en el pololeo, autocuidado, afectividad, alimentación saludable, desórdenes alimenticios, nutrición, entre otros. Con todo ello, este proyecto aporta a la necesidad de educación afectiva en los establecimientos educacionales, impactando a la vez el proceso formativo de los estudiantes USS al potenciar conocimientos en educación para la salud y desarrollar habilidades para empoderar a la comunidad en torno al cuidado de su salud.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Participación de académicos / administrativos USS.

Académico / Administrativo

RUT 153773785
Nombre JACQUELINE SEPULVEDA GOTTERBAM .
Tipo Académico
Rol Lider
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Realizadas 143

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Reuniones de coordinación con Liceo Tajamar, establecimiento de vinculo con el Colegio el Vergel, Reuniones con equipo VcM central, reuniones con docentes participantes. Realizar diagnostico actualizado y su informe, planificación de actividades e intervenciones educativas, organización en planilla Excel, realizar cotización y solicitud de insumos para proyecto.
2	Sí	Reuniones de coordinación con Liceo Tajamar, reuniones de coordinación con el Colegio el Vergel, Reuniones con equipo VcM central, reuniones con docentes participantes. planificación de actividades e intervenciones educativas, evaluación contante de los estudiantes, aplicación de pautas de evaluación, organización y actualización de en planilla Excel, comunicación constante con estudiantes y organización externa, resolución de problemas derivados por cambios de fechas, subir informacion a plataforma VcM,

Académico / Administrativo

RUT 180318674
Nombre Isabeau Mendez
Tipo Académico
Rol Participante

Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA **Horas Realizadas** 45

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Reuniones de coordinación con todas las entidades, coordinación con estudiantes en la asignatura Educación para la salud, actualización constante de planilla excel
2	Sí	Participación en reuniones de coordinación con todas las entidades, coordinación con estudiantes en la asignatura Educación para la salud, actualización constante de planilla excel, redacción de actas de reuniones, comunicación constante y manejo de información con estudiantes, evaluación de estudiantes a su cargo.

Académico / Administrativo

RUT 136789899 **Nombre** Jessica Moya
Tipo Académico **Rol** Coordinador de Disciplina
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA **Horas Realizadas** 45

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Reuniones de coordinación con todas las entidades, coordinación con estudiantes en la asignatura a cargo. planificación de las intervenciones de la carrera de Nutrición y Dietética.
2	Sí	Participación en reuniones de coordinación con todas las entidades, coordinación con estudiantes en la asignatura Educación para la salud, actualización constante de planilla excel, redacción de actas de reuniones, comunicación constante y manejo de información con estudiantes, evaluación de estudiantes a su cargo

Los siguientes académicos no estaban en la postulación del proyecto, seleccione la razón de su incorporación

#	RUT	Nombre	Rol	Motivo
1	167421695	Cinthia Quezada	Participante	Otro: La académica de Nutrición que participaba se tuvo que ausentar unos días por licencia medica

De acuerdo a los informes de avance, los siguientes académicos no participaron en todas las etapas, indique el motivo de aquello

#	RUT	Nombre	Rol	Motivo
1	167421695	Cinthia Quezada	Participante	Otro: En la Primera etapa había otra representante como académica de Nutrición

¿Participa el académico que dicta la asignatura vinculada al proyecto en la ejecución directa de éste?
Sí

Si el o los docentes participantes del proyecto no son los mismos docentes de las asignaturas asociadas, indique cómo se incorporó el proyecto al aula y el rol que tuvo el docente de la asignatura

No aplica

En caso de que durante la ejecución una carrera haya dejado de participar en el proyecto, seleccione la razón de esta modificación

Participación de carreras

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA Santiago
OBSTETRICIA Santiago

En caso de que durante la ejecución una carrera se haya incorporado al proyecto, indique cuál se incorporo y seleccione la razón de esta modificación

Organizaciones externas participantes

#	RUT/RBD	Organización	Área	Tipo de formalización	Documento de formalización	Comentarios
1	8930	LICEO TAJAMAR (EX. B-42)	Sin Área	CARTA DE COMPROMISO		
2	8931	Escuela Básica El Vergel	Sin Área	CARTA DE COMPROMISO		

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE PROYECTO COLABORATIVO

Objetivos específicos

#	Objetivo específico	Indicador de resultado	Resultado esperado del indicador	Resultado obtenido	% cumplimiento del objetivo	Reflexiones de resultados	Tipo de contribución
1	Evaluar los conocimientos de autocuidado, promoción de salud y afectividad de las estudiantes del liceo Tajamar una vez realizadas las intervenciones educativas.	N° de respuestas correctas en test de conocimientos sobre afectividad y promocion al finalizar actividad de promoción en Salud/n° respuestas totales*100	70%	90%	128%	Todas las intervenciones educativas culminaban con evaluación de los objetivos planteados en un principio. Esto era parte del proceso y de la evaluación tanto del proyecto como de la asignatura. Las intervenciones educativas tienen un impacto en el conocimiento de las estudiantes del liceo. Además se valoran de forma positiva	Externa
2	Evaluar la adquisición de aprendizajes en la	N° de estudiantes que obtienen nota sobre 5.5/Total de	60%	62,5%	104%	Todos y todas las estudiantes realizaron su informe completo de	Interna

#	Objetivo específico	Indicador de resultado	Resultado esperado del indicador	Resultado obtenido	% cumplimiento del objetivo	Reflexiones de resultados	Tipo de contribución
	elaboración de un informe del proyecto educativo en la asignatura de educación para la salud en los y las estudiantes participantes de la carrera de Obstetricia	estudiantes de la asignatura)*100				intervención paso a paso y todos aprobaron, cumpliendo los resultados de aprendizaje	
3	Definir nuevas necesidades y actividades de acuerdo al diagnóstico participativo (estudiantes, docentes, orientadores y psicólogo del Liceo Tajamar junto a la líder proyecto)	informe diagnóstico entregado	1	1	100%	El diagnostico nos fue útil para la planificación de los temas y actividades. En el proceso participaron actores de la organización interna y externa	Externa
4	Ampliar el proyecto hacia otras instituciones y edades con el fin de que mas comunidades educativas se vean beneficiadas del proyecto	Nuevo Curso integrado	1	2	200%	se logró realizar piloto, en nuevo colegio a dos cursos del colegio el Vergel. El piloto obtuvo buenos resultados, por lo que se espera continuar con mas cursos	Externa
5	Evaluar la adquisición de aprendizajes en la elaboración de un informe del proyecto educativo en la asignatura de educación para la salud en los y las estudiantes participantes de la carrera de Obstetricia	(numero de estudiantes que obtienen nota sobre 5.5/total de estudiantes de la asignatura)*100	60%	62,5	104%	los y las estudiantes lograron sus resultados de aprendizaje	Interna

Ingreso de actividades

Actividad	Objetivo específico asociado	Fecha programada	Fecha real de ejecución	Observaciones
Actividad de lanzamiento con académicos, estudiantes y representantes de las organizaciones externes	Evaluar los conocimientos de autocuidado, promoción de salud y afectividad de las estudiantes del liceo Tajamar una vez realizadas las intervenciones educativas.	Agosto 2022	2022-08-22	ceremonia de lanzamiento ok
Entrega de temas y cursos a estudiantes de Nutrición y Dietética y Obstetricia	Evaluar los conocimientos de autocuidado, promoción de salud y afectividad de las estudiantes del liceo Tajamar una vez realizadas las intervenciones educativas.	Agosto 2022	2022-08-29	Temáticas entregadas a los estudiantes
Gestiones vía correo para entrega de horarios y cursos a intervenir con Liceo Tajamar y colegio el Vergel	Evaluar los conocimientos de autocuidado, promoción de salud y afectividad de las estudiantes del liceo Tajamar una vez realizadas las intervenciones educativas.	Agosto 2022	2022-07-11	Gestiones presenciales, por correo y teléfono
Reunión on line con orientadora colegio el Vergel para implementación de piloto	Ampliar el proyecto hacia otras instituciones y edades con el fin de que mas comunidades educativas se vean beneficiadas del proyecto	Agosto 2022	2022-06-06	actividad realizada con desfase y a cargo de encargada de convivencia escolar debido a licencia medica de Orientadora
Gestiones vía correo para actualización de carta de	Definir nuevas necesidades y actividades de acuerdo al diagnóstico participativo (estudiantes, docentes, orientadores y	Agosto 2022	2022-08-08	cartas actualizadas y entregadas

Actividad	Objetivo específico asociado	Fecha programada	Fecha real de ejecución	Observaciones
compromiso y reunión presencial.	psicólogo del Liceo Tajamar junto a la líder proyecto)			
Reunión on line con profesora de Nutrición para corroborar y actualizar continuidad en proyecto	Definir nuevas necesidades y actividades de acuerdo al diagnóstico participativo (estudiantes, docentes, orientadores y psicólogo del Liceo Tajamar junto a la líder proyecto)	Agosto 2022	2022-06-01	Reunión de coordinación realizada
Reunión presencial en Liceo Tajamar, Diagnostico, actualización de temas y compromisos	Definir nuevas necesidades y actividades de acuerdo al diagnóstico participativo (estudiantes, docentes, orientadores y psicólogo del Liceo Tajamar junto a la líder proyecto)	Agosto 2022	2022-06-02	Reunión para trabajo en diagnostico ok
reuniones y coordinación con docente de nutrición	Evaluar la adquisición de aprendizajes en la elaboración de un informe del proyecto educativo en la asignatura de educación para la salud en los y las estudiantes participantes de la carrera de Obstetricia	Septiembre 2022	2022-08-31	reuniones y coordinación ok
Evaluación de estudiantes de Obstetricia previo a asistir a sesiones presenciales	Evaluar la adquisición de aprendizajes en la elaboración de un informe del proyecto educativo en la asignatura de educación para la salud en los y las estudiantes participantes de la carrera de Obstetricia	Septiembre 2022	2022-09-12	evaluaciones de todas las intervenciones realizadas
Desarrollo del paso a paso del proyecto e intervención educativa por parte de estudiantes de Obstetricia y Nutrición	Evaluar los conocimientos de autocuidado, promoción de salud y afectividad de las estudiantes del liceo Tajamar una vez realizadas las intervenciones educativas.	Septiembre 2022	2022-08-29	Informes de todos los estudiantes realizados
Intervención a profesores del liceo Tajamar	Evaluar los conocimientos de autocuidado, promoción de salud y afectividad de las estudiantes del liceo Tajamar una vez realizadas las intervenciones educativas.	Octubre 2022	No realizada	no se pudo realizar por contingencia del Liceo
Inicio de las intervenciones en Liceo Tajamar, ejecución de actividades educativas en terreno	Evaluar los conocimientos de autocuidado, promoción de salud y afectividad de las estudiantes del liceo Tajamar una vez realizadas las intervenciones educativas.	Octubre 2022	2022-10-10	actividades ok
reuniones de gestión con docentes USS y organizaciones externas	Evaluar los conocimientos de autocuidado, promoción de salud y afectividad de las estudiantes del liceo Tajamar una vez realizadas las intervenciones educativas.	Octubre 2022	2022-10-03	reuniones ok
Piloto en colegio el Vergel	Ampliar el proyecto hacia otras instituciones y edades con el fin de que mas comunidades educativas se vean beneficiadas del proyecto	Octubre 2022	2022-11-18	piloto realizado
actividad final de reflexión con los estudiantes y académicos	Evaluar los conocimientos de autocuidado, promoción de salud y afectividad de las estudiantes del liceo Tajamar una vez realizadas las intervenciones educativas.	Noviembre 2022	2022-11-25	actividad realizada en cada carrera y asignatura
Intervención a padres del Liceo Tajamar	Evaluar los conocimientos de autocuidado, promoción de salud y afectividad de las estudiantes del liceo Tajamar una vez realizadas las intervenciones educativas.	Noviembre 2022	No realizada	no se pudo realizar por contingencia del Liceo
actividad de reflexión con organización externa	Evaluar los conocimientos de autocuidado, promoción de salud y afectividad de las estudiantes del liceo Tajamar una vez realizadas las intervenciones educativas.	Diciembre 2022	2022-12-20	realizada via on line
actividad de cierre con académicos y estudiantes de la organización externa	Evaluar los conocimientos de autocuidado, promoción de salud y afectividad de las estudiantes del liceo Tajamar una vez realizadas las intervenciones educativas.	Diciembre 2022	No realizada	no se pudo realizar por contingencia del Liceo

IMPACTO INTERNO

Participación de estudiantes y carreras

#	Carrera	Sede	Asignatura	Número de estudiantes totales de la asignatura declarados en el proyecto	Número estudiantes declarados en postulación	Número de estudiantes participantes reales	Profesor
1	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Santiago	INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN [NYGAF003]	60	40	39	
2	OBSTETRICIA	Santiago	EDUCACIÓN PARA LA SALUD [OBMA1030]	130	130	116	

Impacto en estudiantes de asignaturas no consideradas inicialmente

En caso de que la participación real de estudiantes haya sido menor a la declarada al inicio del proyecto, explique por qué se produjo esta diferencia.

Hubo un leve diferencia ya que al postular el proyecto se hace un calculo aproximado, debido a que no se tiene aun los inscritos finales de las asignaturas.

Indique a cuáles resultados de aprendizaje está asociado el proyecto

#	Carrera	Sede	Asignatura	Resultado de aprendizaje	Estrategia e instrumento de evaluación utilizado	Indique si se cumplió el impacto en los aprendizajes esperado
1	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Santiago	INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN	Desarrolla proyecto para la educación en Alimentación y Nutrición, como elemento esencial para promover estilos de vida saludable a nivel individual, grupal y comunitario	Al ser voluntario, no aplicaron instrumentos de evaluación	Sí
2	OBSTETRICIA	Santiago	EDUCACIÓN PARA LA SALUD	Planifica, ejecuta y evalúa una intervención educativa desde una perspectiva comunitaria, para ser aplicado en los diferentes contextos donde el profesional matron/a ejerce su profesión	pautas de evaluación ad hoc para cada etapa	Sí

Indique el aporte que tuvo el proyecto para el fortalecimiento de los desempeños esperados del perfil de egreso

El proyecto en la carrera de Obstetricia fortalece los siguientes desempeños esperados del perfil de egreso: La matrona o matrón egresada(o) de la Universidad San Sebastian se desempeña destacadamente en el ámbito de la Salud, haciendo uso de una sólida formación humanista, científica y tecnológica, con responsabilidad social y de consolidados valores éticos, que interviene o apoya en la promoción, prevención, cura y rehabilitación de la salud de la mujer, su entorno familiar y comunidad durante todo el curso de vida, integrando equipos de trabajo multidisciplinarios en las áreas de Salud Sexual y Reproductiva, Salud Publica respondiendo a las demandas y exigencias de la realidad social que lo rodea, con enfoque de género e interculturalidad y con énfasis en promoción y protección de la salud en el

ámbito primario Es un(a) profesional que manifiesta en su labor una actitud reflexiva, crítica, constructiva de aprendizaje continuo, con capacidad de liderazgo, comunicación, gestión e interacción, capaz de comprender los distintos escenarios, y generar estrategias en el campo de su competencia, contribuyendo con acciones al mejoramiento de la salud y la calidad de vida de la comunidad.
En la carrera de Nutricion y Dietetica tiene un aporte en el perfin de egreso en la medida que los futuros profesionales cuentan con las habilidades y destrezas para identificar y resolver problemas alimentarionutricionales de la comunidad en la que se inserta evidenciando habilidades comunicativas en el desarrollo de trabajo en equipo

Comente si surgió otro impacto interno no considerado en el diseño original del proyecto

no aplica

Con el fin de fortalecer la carrera académica a través de la ejecución de proyectos colaborativos, seleccione los productos académicos que desarrollará en esta nueva etapa

#	Tipo	Descripción	Estado de avance del producto académico al cierre del proyecto	Nivel de avance del producto (total/parcial/no hay avance)	Obstaculizadores que incidieron en el resultado y/o desarrollo del producto	Fecha Cumplimiento
1	Material para la docencia	Manual de proyectos de Educación para la salud, que consiste en conceptos básicos y la metodología para una correcta realización de intervenciones educativas. Estará disponible luego de la ejecución de proyecto.	etapa inicial de diseño	No hay avance	El principal obstaculo es el poco tiempo que queda para desarrollar otros productos que no sean la ejecución del proyecto en si mismo	0/0

En el caso de que en el proyecto participen estudiantes de otras modalidades de estudio seleccione a cuál de estas corresponde

¿Consideras que la vinculación con otras modalidades de estudio (distintas a pregrado diurno) aportó a la ejecución del proyecto, así como a la organización externa, a los estudiantes de pregrado y a los mismos estudiantes participantes de esta(s) otras modalidades(es) de estudio señaladas?

no aplica

Indique el estado de avance de la investigación declarada y/o en el caso que corresponda, de los insumos que se generaron a través del proyecto, vinculados a ésta (bases de datos cualitativas y/o cuantitativas, encuestas aplicadas, reportes, mediciones, etc.)

No aplica

En el caso que se haya declarado articulación de estudiantes de pregrado con dicha investigación, señale cuántos participaron y describa cuál fue su participación efectiva o rol dentro de ésta

no aplica

Detalle los aportes a la práctica docente observados durante el proyecto, considerando metodologías, procedimientos o instrumentos de evaluación, resultados de aprendizaje u otros

Las docentes participantes de ambas carreras y asignaturas incorporan metodologias activas ya que se trabaja en la parte de taller de las asignaturas, de modo que los estudiantes vayan incorporando los conocimientos teoricos. Para esto cuentan con instrumentos de evaluacion tipo rubricas donde se evalua en proceso de cada estudiente centrado en el logro de sus resultados de aprendizaje. Lo cual cuadra perfecto con los objetivos del proyecto.
El desarrollo del proyecto además, ha permitido a las docentes vincularse con los estudiantes y con la comunidad del Liceo. Esto permite un mayor acercamiento de nuestros docentes con los estudiantes, permitiendo un aprendizaje por ambas partes. Además, permite continuar y desarrollarse en la carrera académica permitiendoles avanzar en su jeraquia.

IMPACTO EN LA COMUNIDAD O ENTORNO

Participación o rol de las organizaciones externas

#	Organización	Área	Rol o participación en el proyecto	¿Cómo se proyecta la relación con esta organización en el futuro?
1	LICEO TAJAMAR (EX. B-42)	Sin Área	• Diseño del proyecto • Coordinar equipo externo • Aporte información relevante para el proyecto	La relación que se ha venido dando con el Liceo, es de confianza y colaboración, que con el paso de los años ha ido madurando y mejorando cada año. La proyección es sin duda positiva
2	Escuela Básica El Vergel	Sin Área	• Coordinar equipo externo • Provisión de recursos físicos • Provisión de recursos humanos	Es una relación que esta partiendo, pero se proyecta positiva puesto que el Colegio el Vergel quiere ir ampliando también este piloto y ser parte del proyecto

Mencione cuál fue el principal aporte de trabajar con una o más organizaciones externas

El trabajar de forma colaborativa con organizaciones externas representa uno de los focos de la vinculacion con el medio. El principal aporte radica en el trabajo continuo durante todo el proceso desde el diagnostico, diseño y ejecución de neustro proyecto. Ademas otro elemento fundamental es la comunicacion y feedback que se realiza de manera bidireccional. En terminos generales, todos ganamos con el proyecto, a pesar de los detalles y dificultades, el balance es positivo.

Beneficiarios externos

#	Tipo de beneficio	Beneficiarios	Descripción del beneficio	Número de beneficiarios informados en postulación	Número de beneficiarios por etapa	Número total de beneficiarios	Observaciones
1	Directo	Estudiantes del Liceo Tajamar	Adquisición de conocimientos y contribución a la mejora de la salud y prevención de las enfermedades a través de la realización de sesiones educativas en promoción de salud afectiva y autocuidado por parte de las estudiantes USS	700	• Etapa 1: 854 • Etapa 2: 854	854	Se beneficiaron un mayor numero de estudiantes de lo estimado en un principio, pues se incluyeron otros cursos.Quienes en su mayoría vieron incrementados sus conocimientos en promoción y autocuidado de sus salud
2	Directo	Padres y Apoderados del Liceo Tajamar	Contribución a la mejora del entendimiento familia-adolescente a través de encuentro con padres y tutores para informarles sobre el proyecto y sus objetivos, trabajando también con ellos la promoción de la salud afectiva, promoción de salud y mejora de sus habilidades parentales para trabajar estas temáticas realizado por académicas USS	200	• Etapa 1: 0 • Etapa 2: 0	0	No se pudo realizar esta actividad, ya que el Liceo tuvo modificaciones en la planificación a ultima hora, debido a contingencia sanitaria, de todas formas se consideran beneficiarios indirectos los padre, madres y/o apoderados del las estudiantes que participaron de las intervenciones educativas
3	Directo	Docentes del Liceo Tajamar	Contribución al mejoramiento de conocimientos a través de un taller de actualización en promoción de la salud afectiva y autocuidado para adolescentes y el abordaje en su rol docente realizado por académicas USS	20	• Etapa 1: 0 • Etapa 2: 0	0	si bien no hubieron beneficiarios directos, ya que no se pudo concretar la actividad para profesores, todos los docentes que acompañaron las intervenciones en aula se ven de alguna forma beneficiados.
4	Directo	Estudiantes de colegio el vergel	se realizo intervención educativa a modo de piloto a sexto básico	73	• Etapa 2: 73	73	actividad realizada y evaluada de modo cualitativo muy satisfactoria
5	Directo	Estudiantes de séptimo a cuarto medio del liceo N° 1 de Santiago	Feria de salud autocuidado y promoción	2,900	• Etapa 2: 2900	2900	El noviembre se realiza esta actividad no planificada, pero que se decide apoyar con las mismas estudiantes de Obstetricia, ya que incluía las mismas temáticas y es parte del objetivo general del proyecto.
6	Directo	Estudiantes Internado Nacional Barros Arana	Stand en feria de salud	600	• Etapa 2: 600	600	El noviembre se realiza esta actividad no planificada, pero que se decide apoyar con las mismas estudiantes de Obstetricia, ya que incluía las mismas temáticas y es parte del objetivo general del proyecto.

Comente el impacto externo alcanzado en el proyecto, específicamente en relación a la problemática abordada. Considere avances, efectos concretos o cambios registrados en una situación particular, como mejoras en la calidad de vida de los beneficiarios, ahorro de costos, aumento de producción, impacto ambiental, entre otros

Nuestro proyecto tiene un impacto en los conocimientos de las estudiantes del liceo, y al conocer más sobre ciertos temas, les repercute en su toma de decisiones. La adolescencia es un periodo para algunas/os complejo, donde cuesta poner límites sanos, entonces las intervenciones educativas además les entregan herramientas concretas, las hacen reflexionar de temas contingentes, comparten experiencias en un ambiente protegido, resuelven sus dudas. Todo lo cual va en pro de la mejora de su calidad de vida. Lo cual no solo repercute en ellas/os a modo personal, sino tambien en su entorno.

PRESUPUESTO

Ingreso de cuentas

Cuenta	Presupuesto Total Aprobado	Presupuesto ejecutado	Diferencias	Observaciones o justificación de diferencias
Traslados de estudiantes	15000		15000	Finalmente, no se solicitó presupuesto para traslado, ya que los montos no eran fijos.
Fotocopias y anillados	80000	69174	10826	la diferencia se dio solo porque el presupuesto solicitado era aproximado y al realizar la real cotización, fue el monto que mas se acercaba.
Insumos computacionales	200000	194850	5150	la diferencia se dio solo porque el presupuesto solicitado era aproximado y al realizar la real cotización, fue el monto que mas se acercaba.
Útiles de oficina	200000	197598	2402	la diferencia se dio solo porque el presupuesto solicitado era aproximado y al realizar la real cotización, fue el monto que mas se acercaba.
Materiales e insumos varios	180000	176000	4000	la diferencia se dio solo porque el presupuesto solicitado era aproximado y al realizar la real cotización, fue el monto que mas se acercaba.
Atención a visitas y consumos	150000	127240	22760	la diferencia se dio solo porque el presupuesto solicitado era aproximado y al realizar la real cotización, fue el monto que mas se acercaba.

Financiamiento que aportan organizaciones externas a la USS

Recursos humanos

#	Organización	Clasificación RRHH	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Horas	Valor referencial	Estado	
1	LICEO TAJAMAR (EX. B-42)	Nivel Profesional	horas de orientadores y profesores participantes	horas de orientadores y profesores participantes	**Etapa 1**: aporte efectuado, orientadores y profesores participan activamente **Etapa 2**: Orientadores se enfocan y colaboran con el proyecto,	30		360.000	Validado

#	Organización	Clasificación RRHH	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Horas	Valor referencial	Estado
					cuerpo docente también se involucra y participa			

Uso de espacio

#	Organización	Clasificación Espacio	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Cantidad (horas/días)	Valor referencial	Estado	
1	LICEO TAJAMAR (EX. B-42)	Sala clase por hora	uso de salas para las intervenciones	uso de salas para las intervenciones	**Etapa 1**: aporte efectuado, salas dispuestas y utilizadas para las intervenciones **Etapa 2**: todas las intervenciones en el Liceo se realizaron en salas	50		900.000	Validado

Difusión

#	Organización	Tipo	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Cantidades	Valor referencial	Estado	
1	LICEO TAJAMAR (EX. B-42)	Afiches pequeños - impresos	Liceo difundirá la informacion en cada curso y dispondrá de afiches en Diarios murales	Liceo difundirá la informacion en cada curso y dispondrá de afiches en Diarios murales	**Etapa 1**: los afiches fueron realizados por las estudiantes USS, y el liceo apoyó en la difusión **Etapa 2**: Difundieron de manera interna, y repartieron material de difusión	15		17.670	Validado

Materiales e insumos

#	Organización	Tipo	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Cantidad	Monto ($) por unidad	Valor referencial	Estado
1	LICEO TAJAMAR (EX. B-42)	Insumos específicos	computador proyector	computador proyector	**Etapa 1**: aporte efectuado, cada vez que se requirió se utilizo computador y data show **Etapa 2**: en los casos necesarios, se contaba con este recurso	1	700000	700.000	Validado

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Realice una evaluación del proyecto en relación a los ámbitos que se indican a continuación, identificando en cada caso los aspectos positivos y negativos.

#	Ámbito	Aspectos positivos	Aspectos por mejorar
1	Co-construcción: el trabajo realizado con las organizaciones externas y la generación de redes de trabajo.	buena disposición al trabajo, buena comunicación, feedback inmediato frente a resolución de conflictos,	mayor proactividad y mejorar coordinación con respecto a fechas y planificación.
2	Co-construcción: el valor del trabajo colaborativo con la organización externa.	se valora de forma positiva, ya que ambas organizaciones colaboraron de la mejor manera posible	la nueva organización (Colegio el Vergel),mejorar canales de comunicación.
3	Impacto interno: la participación de los estudiantes, el logro de aprendizajes relevantes para su formación, retroalimentación al pregrado.	Todos los estudiantes participan y logran los resultados de aprendizaje de la asignatura.	Que los y las estudiantes no lo vean como un trabajo o nota mas, sino como un real aporte a la comunidad y a su desarrollo como futuro profesional
4	Impacto externo: impacto en la comunidad beneficiada fue significativo.	existe una percepción positiva de toda la comunidad educativa con respecto a las intervenciones	trabajar en un instrumento de evaluación que nos permita recoger mas y mejores datos
5	Gestión: realización del proyecto en relación a la planificación, ejecución, cumplimiento de compromisos, uso de los recursos.	Se logran ejecutar 75 intervenciones en Promoción y autocuidado de la salud a estudiantes de sexto a cuarto medio.	Cambios en la planificación de parte del Liceo, debido a múltiples contingencias (paros, Simce, capacitaciones docente, plagas), lo cual generó retraso y molestia en nuestras estudiantes, debido a los mismo no se pudo concretar las actividades con apoderados y profesores

Considerando que el Proyecto Colaborativo ya ha finalizado, seleccione la opción que más representa el futuro del mismo.

Realizar en la misma comunidad una segunda etapa del proyecto, involucrando las mejoras y nuevas necesidades detectadas.

La realización de Proyectos Colaborativos nos permite mantener contacto con el entorno y validar la pertinencia de nuestro Proyecto Educativo. A partir de eso desarrolle al menos dos aspectos que de acuerdo a este proyecto son un aporte directamente a la retroalimentación curricular. Por ejemplo, en mejoras en programas de asignatura, didáctica disciplinar, como evaluación de pertinencia de mallas curriculares y desempeños esperados del perfil de egreso de nuestros estudiantes

La realización del proyecto impacta directamente en el desarrollo y cumplimiento de nuestro perfil de egreso, pues en primera instancia se trabaja el trabajo en equipo, la solidaridad, el respeto, la responsabilidad y el esfuerzo por el trabajo bien hecho, que nos guian como valores institucionales. En segundo lugar, se vinculan con el medio desde una etapa temprana, permitiendo a los estudiantes un aprendizaje significativo y real, que permite poner en práctica otro aspecto muy importante del perfil egreso como es el trabajo de./la matro/a a nivel primario y comunitario, realizando promoción de la salud, a través de las intervenciones educativas. Y por último, contribuye también creando una base de formación, que le permita durante sus intervenciones, enfrentarse a dificultades, manejo de estrés, que permitirá posteriormente estar mejor preparados a la hora de enfrentarse al mundo laboral profesional.

Desde una perspectiva de mejora continua, mencione los aspectos que deben ser abarcados en el plan de mejora del proyecto para su nueva ejecución y eventual presentación a fondos concursales de VcM.

#	Aspectos a mejorar	Forma en que se ejecutará la mejora
1	Cobertura de estudiantes	Ya que el piloto en el Colegio El Vergel fue exitoso, la idea es incorporar otros cursos. Además de las ferias de Promoción de salud que tienen alta cobertura de estudianstes.
2	Impacto externo	Actualización constante de temas y actividades a realizar, para mayor motivación y aprendizaje.
3	Impacto interno (desempeño profesional, malla curricular, perfil de egreso)	Mejorar la participación de estudiantes de nutrición
4	Innovación propuesta	Iniciar pasos hacia el desarrollo de investigación asociada
5	Número de académicos participantes	Si se incorporan otras asignaturas podríamos incorporar mas academicos/as
6	Número de beneficiarios	Concretar las capacitaciones a profesores y apoderados
7	Otro, cuál	

Otros comentarios sobre la ejecución del Proyecto Colaborativo

Nuestro proyecto beneficia tanto interna como externamente a una cantidad importante de estudiantes. A lo largo del tiempo las actividades y poblaciones se han ido ampliando. Es sin duda un aporte a la comunidad y a la Universidad, por lo que se espera siga robusteciendose y articulandose con otras iniciativas.

EVIDENCIAS DEL PROYECTO

Evidencias del proyecto.

#	Tipo de evidencia	Nº evidencias incluidas	Descargar evidencias
1	Actas de reuniones sostenidas con organizaciones asociadas o beneficiadas.	5	
2	Fotografías	0	
3	Listas de asistencia de estudiantes participantes en el proyecto.	4	
4	Listados de asistencia firmados (académicos; estudiantes, beneficiarios).	0	
5	Otras Evidencias	0	
6	Listas de asistencia de académicos participantes en el proyecto.	2	
7	Formato encuestas realizadas a estudiantes.	0	
8	Formato encuestas realizadas a docentes.	0	
9	Formato encuestas realizadas a beneficiarios.	5	

#	Tipo de evidencia	Nº evidencias incluidas	Descargar evidencias
10	Lista de beneficiarios	6	
11	Material informativo para la comunidad (considere que este material una vez adjunto, podrá ser visible de manera automática en el repositorio de VcM de libre acceso)	1	
12	Producto académico (considere que este material una vez adjunto, podrá ser visible de manera automática en el repositorio de VcM de libre acceso)	0	
13	Otros (informes de análisis de encuesta a estudiantes o docentes participantes y beneficiarios; fichas médicas de pacientes, evaluaciones físicas, listas de asistencias a capacitaciones, cuestionarios aplicados, diagnósticos de situación, protocolos que se elaboren, fotografías; material de difusión como folletos o afiches, cobertura de medios de comunicación, entre otros)	14	
14	Programa de asignatura	0	
15	Informe Técnico	0	
16	Manual	0	
17	Material informativo	0	
18	Informe de diagnóstico	0	
19	Protocolo	0	
20	Minuta de Actividad de Reflexión Interna	0	
21	Minuta de Actividad de reflexión Externa	0	