Proyecto Colaborativo con FFCC

Garantías en Salud y Promoción de Vida Sana para Personas en Proceso de Reinserción del Centro de Educación y Trabajo de Concepción

Informe de cierre

Sede Concepción

ID: 2671

Carreras

- ENFERMERÍA - Concepción
- NUTRICIÓN Y DIETÉTICA - Concepción
- ODONTOLOGÍA - Concepción
- TRABAJO SOCIAL - Concepción

Periodo ejecución

Desde:01 de Agosto de 2022
Hasta: 30 de Diciembre de 2022

Eje temático

Calidad de vida

Ámbito de acción

Prevención y Promoción en Salud

Facultad que lidera

Ciencias Para el Cuidado de la Salud

Carrera que lidera

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Programa al que se asocia

MÁS NUTRICIÓN, MÁS VIDA

Proyecto asociado de continuidad

Garantías en Salud y Promoción de Vida Sana para Personas en Proceso de Reinserción del Centro de Educación y Trabajo de Concepción

Líder de proyecto

Nombre: SOLANGE MARTINEZ
Teléfono: 981207310
Sede: Concepción
Facultad: Ciencias Para el Cuidado de la Salud
Contrato: ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Correo electrónico: smartinez.nutricion@gmail.com
Correo electrónico institucional: solange.martinez@uss.cl

Síntesis

Gendarmería de Chile a través de los Centros de Educación y Trabajo contribuye a la reinserción social de las personas condenadas, facilitándoles un trabajo regular y remunerado, formación laboral, psicosocial y educacional. En el Centro de ubicado en Tomé, la reinserción tiene un enfoque en el área laboral, y se ha identificado una carencia de herramientas de autocuidado en salud integral y una escasa intervención en salud. Por tal motivo, el proyecto propone como objetivo contribuir a la reeducación para la futura reinserción de los residentes, entregando conocimientos y habilidades orientadas a promover el autocuidado en el área de la salud y la autogestión en el ámbito laboral.

Liderada por académicos y estudiantes de Enfermería, Nutrición y Dietética, Odontología y Trabajo Social en colaboración con este centro, esta iniciativa propone capacitaciones y acompañamiento a mediano y largo plazo. En la primera etapa, se elabora un diagnóstico sobre la Unidad Productora de Alimentos donde se genera un protocolo de procedimientos operativos estandarizados y de sanitización e intervenciones educativas grupales; mientras que en la segunda etapa, se efectúan charlas educativas, cápsulas, talleres y operativo de salud integral enfocado en la atención dental. De esta forma, el proyecto aporta a la calidad de vida de los residentes, impactando además el proceso formativo de los estudiantes al fortalecer conocimientos sobre la gestión alimentaria y el desarrollo de actividades educativas orientadas a la promoción de la salud.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Participación de académicos / administrativos USS.

Académico / Administrativo

RUT 164991776
Nombre SOLANGE MARTINEZ
Tipo Académico
Rol Lider
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Realizadas 60

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Líder y coordinadora de la carrera de Nutrición y Dietética, encargado de vincularse con las organizaciones internas y externas, administrar y organizar cada una de las etapas del proyecto. Realizar el seguimiento de las actividades y promover el cumplimiento de la carta Gantt, gestión presupuestaria, asegurar la difusión del proyecto por medios escritos y RRSS tanto internos como externos. Validar productos académicos comprometidos (diagnostico a la Unidad productora de alimentación, producto 1 y 2).
2	Sí	Líder y coordinadora de la carrera de Nutrición y Dietética, encargado de vincularse con las organizaciones internas y externas, administrar y organizar cada una de las etapas del proyecto. Realizar el seguimiento delas actividades y promover el cumplimiento de la carta Gantt, gestión presupuestaria, asegurar la difusión del proyecto por medios escritos y RRSS tanto internos como externos. Validar productos académicos comprometidos (diagnostico a la Unidad productora de alimentación, producto 1 y 2). Supervisión del material educativo a desarrollar por los estudiantes de Intervención Nutricional en Salud Comunitaria quienes realizarán las charlas educativas dirigidas al autocuidado en salud correspondiente a nuestra disciplina

Académico / Administrativo

RUT 102737504
Nombre Marcela Pradel
Tipo Académico
Rol Participante
Contrato ACADÉMICO REGULAR ADJUNTO
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR ADJUNTO
Horas Realizadas 5

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Participante de la carrera de Nutrición y Dietética. Encargada de la asignatura de Gestión Alimentaria II. Participar y gestionar reuniones de retroalimentación con estudiantes. Articular y comprometer el trabajo con los estudiantes en las actividades de evaluación de buenas prácticas de manufactura y en capacitación acorde. Guía y supervisión de los estudiantes de Nutrición de la asignatura de Gestión Alimentaria validando el material elaborado y la ejecución misma de presentaciones educativas y prácticas (producto 3).

Académico / Administrativo

RUT 12249571k
Nombre LUZ GONZÁLEZ
Tipo Académico
Rol Participante
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Realizadas 10

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Participante de la carrera de Odontología. Académico supervisor en la asignatura de Clínicas Integradas I. Responsable de gestionar, validar el material educativo elaborado por los estudiantes, sobre el o los temas planificados (producto 3)
2	Sí	Participante de la carrera de Odontología. Académico supervisor en la asignatura de Clínicas Integradas I. Responsable de gestionar, validar el material educativo elaborado por los estudiantes, sobre el o los temas planificados (producto 3). Guía y supervisión de los estudiantes de Odontología de la asignatura antes mencionada y validador de material educativo y ejecución de presentaciones educativas y prácticas, sobre prevención en salud bucodentaria. Participar del operativo integrado junto a estudiantes de la asignatura.

Académico / Administrativo

RUT 143743330
Nombre Claudio Riquelme
Tipo Académico
Rol Coordinador de Disciplina
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Realizadas 40

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Coordinador y participante de carrera de Trabajo Social. Participar y gestionar reuniones de retroalimentación con estudiantes. Articular y comprometer el trabajo con los estudiantes de la asignatura de Trabajo social en grupos, en las actividades de intervención. Encargado de validar el material educativo elaborado por los estudiantes (producto 3) y monitorear la ejecución de las actividades comprometidas de los estudiantes, en torno a las sesiones de intervención educativa y orientación respecto a los servicios y beneficios sociales programadas. Participar en la elaboración de informes.
2	Sí	Coordinador y participante de carrera de Trabajo Social. Participar y gestionar reuniones de retroalimentación con estudiantes. Articular y comprometer el trabajo con los estudiantes de la asignatura de Trabajo social en grupos, en las actividades de intervención. Encargado de validar el material educativo elaborado por los estudiantes (producto 3) y monitorear la ejecución de las actividades comprometidas de los estudiantes, entorno a las sesiones de intervención educativa y orientación respecto a los servicios y beneficios sociales programadas. Participar en la elaboración de informes

Académico / Administrativo

RUT 161399841
Nombre DANIELA MAURELIA GAETE .
Tipo Académico
Rol Coordinador de Disciplina
Contrato ACADÉMICO REGULAR ADJUNTO
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR ADJUNTO
Horas Realizadas 32

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Coordinadora y participante de la carrera de Enfermería. Asegurar el involucramiento de todos los estudiantes de la asignatura a cargo de Internado Extrahospitalario de la carrera de Enfermería - Recopilar evidencias de las actividades ejecutadas. - Participación en elaboración de informes. - Gestión de traslado estudiantes. - Participación de reuniones - Encargada de validar el material educativo elaborado por sus estudiantes (producto 3) y monitorear la ejecución de las actividades comprometidas de los estudiantes, en torno a las sesiones de intervención educativa y validar material gráfico a entregar a los participantes del proyecto.
2	Sí	Coordinadora y participante de la carrera de Enfermería. Asegurar el involucramiento de todos los estudiantes de la asignatura a cargo de Internado Extrahospitalario dela carrera de Enfermería - Recopilar evidencias de las actividades ejecutadas. -Participación en elaboración de informes. -Gestión de traslado estudiantes. -Participación de reuniones -Encargada de validar el material educativo elaborado por sus estudiantes (producto 3) y monitorear la ejecución de las actividades comprometidas delos estudiantes, entorno a las sesiones de intervención educativa y validar material gráfico a entregar a los participantes del proyecto.

Académico / Administrativo

RUT 173469551
Nombre Alexander Silva
Tipo Académico
Rol Coordinador de Disciplina
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Realizadas 40

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Coordinador de carrera de odontología. Asegurar el involucramiento de todos los estudiantes de la asignatura que realiza. -Recopilar evidencias de las actividades ejecutadas. - Participación en elaboración de informes. -Gestión de traslado estudiantes. - Participación de reuniones. - Encargado de validar el material educativo elaborado por sus estudiantes y monitorear la ejecución de las actividades comprometidas de los estudiantes de la asignatura a su cargo, Clínica Integrada I
2	Sí	Coordinador de carrera de odontología. Asegurar el involucramiento de todos los estudiantes de la asignatura que realiza. -Recopilar evidencias de las actividades ejecutadas. -Participación en elaboración de informes. -Gestión de traslado estudiantes. -Participación de reuniones. -Encargado de validar el material educativo elaborado por sus estudiantes y monitorear la ejecución de las actividades comprometidas de los estudiantes de la asignatura a su cargo, Clínica Integrada I y encargado del operativo de salud integral, donde ejecutará evaluaciones de salud oral junto a sus estudiantes.

Los siguientes académicos no estaban en la postulación del proyecto, seleccione la razón de su incorporación

De acuerdo a los informes de avance, los siguientes académicos no participaron en todas las etapas, indique el motivo de aquello

#	RUT	Nombre	Rol	Motivo
1	102737504	Marcela Pradel	Participante	Otro: La académica participó solo en la primera etapa del proyecto, ya que trabajó con su asignatura a cargo (Gestión Alimentaria II), el primer objetivo de proyecto: Diagnostico en los servicios de alimentación del Cet (servicio de Panadería/repostería), con el fin de implementar buenas prácticas de manufactura.

¿Participa el académico que dicta la asignatura vinculada al proyecto en la ejecución directa de éste?
Sí

Si el o los docentes participantes del proyecto no son los mismos docentes de las asignaturas asociadas, indique cómo se incorporó el proyecto al aula y el rol que tuvo el docente de la asignatura

No aplica

En caso de que durante la ejecución una carrera haya dejado de participar en el proyecto, seleccione la razón de esta modificación

Participación de carreras

ENFERMERÍA Concepción
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA Concepción
ODONTOLOGÍA Concepción
TRABAJO SOCIAL Concepción

En caso de que durante la ejecución una carrera se haya incorporado al proyecto, indique cuál se incorporo y seleccione la razón de esta modificación

Mostrando 10 registros | Mostrando 0 a 0 de 0 registros | Anterior | Próximo | Buscar:

Organizaciones externas participantes

#	RUT/RBD	Organización	Área	Tipo de formalización	Documento de formalización	Comentarios
1	610041140	Centro de Educación y Trabajo de Concepción	Sin Área	CARTA DE COMPROMISO		El Centro de Educación y Trabajo, trabajó de forma conjunta desde la co-construcción y ejecución misma del proyecto, otorgando todos los recursos comprometidos en el proyecto.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE PROYECTO COLABORATIVO

Objetivos específicos

#	Objetivo específico	Indicador de resultado	Resultado esperado del indicador	Resultado obtenido	% cumplimiento del objetivo	Reflexiones de resultados	Tipo de contribución
1	Incrementar conocimientos de autocuidado en salud verificado mediante diagnostico inicial a los residentes y funcionarios del CET, que permita constatar mejoras en sus estilos de vida saludable a través de la comparación de encuesta de entrada y salida en la versión 2022, aplicada por estudiantes de las carreras participantes	N° de residentes y funcionarios que demuestran un incremento de al menos 2 puntos en relación a los test de ingreso y salida, respecto a conocimientos de autocuidado en salud / N° Total de residentes y funcionarios que responden el test x 100	60%	(23x27)/100=85%	142%	Al ser un proyecto de continuación que tiene como lineas de acción base en promoción y prevención de salud, procuramos reforzar aspectos cruciales y de relevancia para los residentes, observando conocimientos aprendidos y el desarrollo de nuevas habilidades para enfrentar con mayor conciencia y autonomía los desafíos que incluye una vida saludable y un entorno en salud ocupacional con mas posibilidades. cabe señalar que, en todas las encuestas aplicadas, la mayoría de los residentes registra mas de 3 puntos entre la encuesta inicial y final.	Externa
2	Capacitar residentes monitores que trabajan en la Unidad central de Producción, a través de talleres formativos orientados en la implementación de buenas prácticas de manufactura a cargo de todos los estudiantes y académico de la carrera de Nutrición y Dietética.	N° de residentes monitores que aprueban la capacitación con nota igual o superior 5.0/Total de residentes que participan x 100	60%	(13x15)/100=87%	145%	La capacitación en buenas prácticas de Manufactura, se llevó a cabo de forma efectiva, terminando con una prueba, donde todos tuvieron nota superior a 5.0. Cabe señalar que existe una oportunidad de mejora, ya que hubo algunos residentes que por sus jornadas laborales, no pudieron estar presentes en todas las instancias que se generaron, no obstante, se les hizo llegar la información a fin de que estuvieran a la par con sus compañeros.	Externa
3	Promover al autocuidado y autogestión en la población de residentes y funcionarios, a través de la adquisición de estilos de vida saludables orientados a salud bucal, cardiovascular, osteomuscular y temáticas de reinserción laboral, e	N° de residentes y funcionarios del CET que participan en los talleres/Total de residentes y funcionarios x 100	70%	(15x27)/100=56%	80%	Respecto a este indicador, nos quedamos con la sensación de deber cumplido, no obstante, es necesario relevar que continua siendo un desafío ya que no todos los participantes estuvieron presentes en todas las intervenciones por dos aspectos: 1. Horarios de jornadas laborales que, en varios casos no fue posible	Externa

#	Objetivo específico	Indicador de resultado	Resultado esperado del indicador	Resultado obtenido	% cumplimiento del objetivo	Reflexiones de resultados	Tipo de contribución
	integrar conocimientos prácticos que favorezcan su futura reincorporación en la comunidad, entregados a través de charlas educativas dictadas por estudiantes de las carreras participantes					justificar. 2. recambio de residentes, el cual va variando con mayor frecuencia en el segundo semestre (específicamente mes septiembre y diciembre por egresos con libertad condicional).	
4	Integrar conocimientos teórico-prácticos asociados a promoción y prevención de salud en estudiantes de cuarto y quinto año de las carreras del área salud y social	N° de estudiantes que logran nota sobre 5.0 en la actividad / N° estudiantes totales que participan en la actividad x 100	70%	(110/144)x100=76%	109%	Este indicador se logra y ademas, deja en evidencia la inmensa contribución que tienen los proyecto de VcM hacia los currículos de los estudiantes en formación. La puesta en escena en un ambiente real, les permitió vivir una experiencia única, fortaleciendo sus habilidades comunicativas, habilidades relacionales, entre otras que, sin lugar a dudas, potencian el crecimiento integral de nuestros estudiantes.	Interna

Ingreso de actividades

Actividad	Objetivo específico asociado	Fecha programada	Fecha real de ejecución	Observaciones
Reunión de coordinación con estudiantes de las distintas carreras participantes.	Incrementar conocimientos de autocuidado en salud verificado mediante diagnostico inicial a los residentes y funcionarios del CET, que permita constatar mejoras en sus estilos de vida saludable a través de la comparación de encuesta de entrada y salida en la versión 2022, aplicada por estudiantes de las carreras participantes	Agosto 2022	2022-08-17	Actividad que se realizó en distintos días de la semana mencionada, en la que se sostuvieron reuniones informativas con los estudiantes de las asignaturas vinculadas, mostrándoles el objetivo general, objetivos específicos y breve descripción de las actividades a realizar dentro del proyecto y que contemplarán evaluaciones sumativas(cronograma de actividades).
Ceremonia de lanzamiento, con participación de autoridades internas y externas a la Universidad, invitados de la comunidad objetivo, estudiantes y académicos de proyecto.	Incrementar conocimientos de autocuidado en salud verificado mediante diagnostico inicial a los residentes y funcionarios del CET, que permita constatar mejoras en sus estilos de vida saludable a través de la comparación de encuesta de entrada y salida en la versión 2022, aplicada por estudiantes de las carreras participantes	Agosto 2022	2022-09-21	Ceremonia de inicio realizada en el salon del Centro de Educación y Trabajo, Punta de Parra, Tomé, contando con gran número de autoridades del Gobierno regional, equipo técnico local Cet, autoridades y académicos USS, residentes privados de libertad y estudiantes internos representantes de las carreras participantes. En la ceremonia se certificaron a los residentes participantes en el proyecto versión 2021, quedando muy contentos y atentos a estas nuevas actividades que se comenzaran a realizar este semestre.
Actividad dirigida por estudiantes de Nutrición y Dietética quienes aplicarán diagnóstico en la unidad productora de alimentos (Instrumento BPM), supervisados por el académico a cargo. (Obs. Dirigido solo los manipuladores)	Capacitar residentes monitores que trabajan en la Unidad central de Producción, a través de talleres formativos orientados en la implementación de buenas prácticas de manufactura a cargo de todos los estudiantes y académico de la carrera de Nutrición y Dietética.	Agosto 2022	2022-09-15	Actividad realizada presencial en las unidades de producción de alimentos del Cet, donde estudiantes de internado en gestión Alimentaria, acompañados por 2 académicos, aplicaron la lista de chequeo de buenas prácticas de manufactura del Ministerio de Salud.
Tabulación de datos y elaboración de plan de mejora enfocado en buenas prácticas de manufactura, aplicados a corto, mediano y largo plazo, dirigido por estudiantes de la carrera de Nutrición, supervisados por su docente a cargo.	Capacitar residentes monitores que trabajan en la Unidad central de Producción, a través de talleres formativos orientados en la implementación de buenas prácticas de manufactura a cargo de todos los estudiantes y académico de la carrera de Nutrición y Dietética.	Agosto 2022	2022-09-16	Actividad realizada por los estudiantes de la asignatura de Gestión alimentaria II, con supervisión de la docente marcela Pradel.

Actividad	Objetivo específico asociado	Fecha programada	Fecha real de ejecución	Observaciones
Primera Charla educativa sobre la red de atención en salud y sus programas según nivel de complejidad, dirigido por académico y estudiantes de la carrera de Enfermería y Trabajo Social.	Promover al autocuidado y autogestión en la población de residentes y funcionarios, a través de la adquisición de estilos de vida saludables orientados a salud bucal, cardiovascular, osteomuscular y temáticas de reinserción laboral, e integrar conocimientos prácticos que favorezcan su futura reincorporación en la comunidad, entregados a través de charlas educativas dictadas por estudiantes de las carreras participantes	Agosto 2022	No realizada	Actividad se pospuso para el 26 de octubre 2022.
Coordinación del proyecto: coordinación de equipo, actividades a desarrollar, reuniones planificación de actividades por etapa, elaboración de informes	Incrementar conocimientos de autocuidado en salud verificado mediante diagnostico inicial a los residentes y funcionarios del CET, que permita constatar mejoras en sus estilos de vida saludable a través de la comparación de encuesta de entrada y salida en la versión 2022, aplicada por estudiantes de las carreras participantes	Agosto 2022	2022-04-24	Actividad realizada con la participación del Teniente Egidio Faundez y el equipo técnico local del Cet Sma Concepción, el que contó con 6 participantes. Se revisó la propuesta de proyecto 2022 y las carreras invitadas según las necesidades planteadas. Luego se realizaron 3 reuniones mas para revisar cronograma de actividades (mes julio), presentación del proyecto postulado (9 de sept. Presencial) y revisión y check de actividades concernientes a ceremonia de lanzamiento (20 de sept.)
Taller de capacitación 1, dirigido por académico y estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética, realizado en modalidad presencial.	Capacitar residentes monitores que trabajan en la Unidad central de Producción, a través de talleres formativos orientados en la implementación de buenas prácticas de manufactura a cargo de todos los estudiantes y académico de la carrera de Nutrición y Dietética.	Septiembre 2022	No realizada	Actividad se pospuso, por lo que se realizará el 11 del mes de octubre 2022
Taller de capacitación 2, dirigido por académico y estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética, realizado en modalidad presencial.	Capacitar residentes monitores que trabajan en la Unidad central de Producción, a través de talleres formativos orientados en la implementación de buenas prácticas de manufactura a cargo de todos los estudiantes y académico de la carrera de Nutrición y Dietética.	Septiembre 2022	No realizada	Actividad se pospuso, por lo que se realizará el 18 del mes de octubre 2022.
Segunda Charla educativa sobre la red de atención en salud y sus programas según nivel de complejidad, dirigido por académico y estudiantes de la carrera de Enfermería y Trabajo Social.	Promover al autocuidado y autogestión en la población de residentes y funcionarios, a través de la adquisición de estilos de vida saludables orientados a salud bucal, cardiovascular, osteomuscular y temáticas de reinserción laboral, e integrar conocimientos prácticos que favorezcan su futura reincorporación en la comunidad, entregados a través de charlas educativas dictadas por estudiantes de las carreras participantes	Septiembre 2022	No realizada	Actividad se pospuso, por lo que se realizará el 2 de noviembre 2022.
Guías claves para la reinserción laboral, dirigido por académico y estudiantes de la carrera de Trabajo Social.	Promover al autocuidado y autogestión en la población de residentes y funcionarios, a través de la adquisición de estilos de vida saludables orientados a salud bucal, cardiovascular, osteomuscular y temáticas de reinserción laboral, e integrar conocimientos prácticos que favorezcan su futura reincorporación en la comunidad, entregados a través de charlas educativas dictadas por estudiantes de las carreras participantes	Octubre 2022	2022-10-26	Se realizaron 3 actividades teórico prácticas. La primera charla educativa abordó temáticas alusivas a autogestión en salud, realizada el 26-10-2022. La segunda charla educativa se realizó el 16-11-2022 y abordó temáticas asociadas a autogestión laboral (Donde recurrir para busqueda laboral, CV, preparacion para una entrevista laboral), lo que incluyó una tercera semana práctica donde trabajaron desarrollando un C. Vitae, realizada el 23-11-2022.
Taller de capacitación 3, dirigido por académico y estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética, realizado en modalidad presencial.	Capacitar residentes monitores que trabajan en la Unidad central de Producción, a través de talleres formativos orientados en la implementación de buenas prácticas de manufactura a cargo de todos los estudiantes y académico de la carrera de Nutrición y Dietética.	Octubre 2022	2022-10-11	Previo a las capacitaciones se realizó un diagnostico a la unidad de producción de alimentos, realizada el 15-09-2022. La capacitación, contempló 3 sesiones. 1º sesión el 11-11-2022, 2ºsesión el 18-10-2022 y 3º sesión el 05-11-2022.

Actividad	Objetivo específico asociado	Fecha programada	Fecha real de ejecución	Observaciones
Charla educativa Prevención en salud buco dentaria, dirigida por académico y estudiantes de la carrera de odontología.	Promover al autocuidado y autogestión en la población de residentes y funcionarios, a través de la adquisición de estilos de vida saludables orientados a salud bucal, cardiovascular, osteomuscular y temáticas de reinserción laboral, e integrar conocimientos prácticos que favorezcan su futura reincorporación en la comunidad, entregados a través de charlas educativas dictadas por estudiantes de las carreras participantes	Octubre 2022	2022-12-15	Charla educativa, dirigida a todos los residentes y funcionarios activos del Cet Sma, Punta Parra, realizada el jueves 15 de diciembre de 14:30 a 16:30 horas.
Charla educativa alfabetización digital, dirigida por académico y estudiantes de la carrera de Enfermería.	Promover al autocuidado y autogestión en la población de residentes y funcionarios, a través de la adquisición de estilos de vida saludables orientados a salud bucal, cardiovascular, osteomuscular y temáticas de reinserción laboral, e integrar conocimientos prácticos que favorezcan su futura reincorporación en la comunidad, entregados a través de charlas educativas dictadas por estudiantes de las carreras participantes	Octubre 2022	2022-11-03	Se realizaron 2 actividades; una charla educativa sobre autogestión en salud II (continuación de charla realizada por TBSO) realizada el 03-11-2022 y para la segunda actividad, desde el Cet nos solicitaron reemplazarla por un taller de refuerzo de RCP y maniobra de Heimlich, dirigida a los residentes y funcionarios del Cet, donde hubo simulación con fantomas para el ejercicio de la actividad, la que fue realizarla el 14-11-2022.
Aplicar pauta de evaluación, referente a la confección de material, exposición de talleres y cápsulas virtuales	Integrar conocimientos teórico-prácticos asociados a promoción y prevención de salud en estudiantes de cuarto y quinto año de las carreras del área salud y social	Noviembre 2022	2022-12-09	Actividad realizada a los estudiantes de NYGA, TBSO y ENFE
Operativo Bucodentario, dirigido por académico y estudiantes de odontología.	Promover al autocuidado y autogestión en la población de residentes y funcionarios, a través de la adquisición de estilos de vida saludables orientados a salud bucal, cardiovascular, osteomuscular y temáticas de reinserción laboral, e integrar conocimientos prácticos que favorezcan su futura reincorporación en la comunidad, entregados a través de charlas educativas dictadas por estudiantes de las carreras participantes	Noviembre 2022	2022-12-15	Actividad de promoción en salud oral, realizada a todos los residentes del Cet, en el cual, se realizó evaluación diagnostica inicial y refuerzo higiene bucal. Importante señalar que en esta actividad participó la carrera de NYGA realizando promoción y prevención de salud, a través de evaluaciones nutricionales y posterior consejerías breves.
Reunión técnica de análisis de los resultados obtenidos al final de proyecto, fortalezas y opciones de mejora identificadas.	Incrementar conocimientos de autocuidado en salud verificado mediante diagnostico inicial a los residentes y funcionarios del CET, que permita constatar mejoras en sus estilos de vida saludable a través de la comparación de encuesta de entrada y salida en la versión 2022, aplicada por estudiantes de las carreras participantes	Diciembre 2022	2022-12-16	Reunión técnica de análisis de informes realizados durante el periodo del proyecto y coordinación de ceremonia de cierre.
Hito final: Ceremonia de cierre con certificación, con la participación de organización externa, estudiantes y académicos de la USS	Incrementar conocimientos de autocuidado en salud verificado mediante diagnostico inicial a los residentes y funcionarios del CET, que permita constatar mejoras en sus estilos de vida saludable a través de la comparación de encuesta de entrada y salida en la versión 2022, aplicada por estudiantes de las carreras participantes	Diciembre 2022	2022-12-27	Ceremonia realizada con la participación de autoridades, académicos, estudiantes representantes de cada disciplina participantes, y autoridades, funcionarios y residentes del Cet Sma Concepción.
Realización de informe final y reunión con Institución externa y participantes del proyecto, para culminar el proyecto.	Incrementar conocimientos de autocuidado en salud verificado mediante diagnostico inicial a los residentes y funcionarios del CET, que permita constatar mejoras en sus estilos de vida saludable a través de la comparación de encuesta de entrada y salida en la versión 2022, aplicada por estudiantes de las carreras participantes	Diciembre 2022	2022-12-19	Reunión para entrega de informes y coordinación de la ceremonia de cierre

IMPACTO INTERNO

Participación de estudiantes y carreras

Mostrando 10 registros

Buscar:

#	Carrera	Sede	Asignatura	Número de estudiantes totales de la asignatura declarados en el proyecto	Número estudiantes declarados en postulación	Número de estudiantes participantes reales	Profesor
1	ENFERMERÍA	Concepción	INTERNADO EXTRAHOSPITALARIO [ENFE0059]	4	4	4	
2	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Concepción	GESTIÓN ALIMENTARIA II [NYGAH001]	60	60	46	
3	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Concepción	INTERVENCIÓN NUTRICIONAL EN SALUD COMUNITARIA [NYGAH003]	45	20	34	
4	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Concepción	INTERNADO PROFESIONAL GESTIÓN [NYGAI002]	20	1	4	
5	TRABAJO SOCIAL	Concepción	TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS [TRSOF003]	50	50	58	

Mostrando 5 de 5 registros Anterior 1 Próximo

Impacto en estudiantes de asignaturas no consideradas inicialmente

#	Carrera	Sede	Número de estudiantes participantes
1	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Concepción	12
2	ODONTOLOGÍA	Concepción	4

En caso de que la participación real de estudiantes haya sido menor a la declarada al inicio del proyecto, explique por qué se produjo esta diferencia.

En el caso de la carrera de Enfermeria, habian 4 estudiantes declarados al inicio del proyecto

Indique a cuáles resultados de aprendizaje está asociado el proyecto

#	Carrera	Sede	Asignatura	Resultado de aprendizaje	Estrategia e instrumento de evaluación utilizado	Indique si se cumplió el impacto en los aprendizajes esperado
1	ENFERMERÍA	Concepción	INTERNADO EXTRAHOSPITALARIO	Planifica una programación educativa a individuos, familia y/o comunidad,	Rúbrica de evaluación sumativa exposiciones orales en Cet	Sí

#	Carrera	Sede	Asignatura	Resultado de aprendizaje	Estrategia e instrumento de evaluación utilizado	Indique si se cumplió el impacto en los aprendizajes esperado
				según enfoque promocional y/o preventivo.		
2	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Concepción	GESTIÓN ALIMENTARIA II	Desarrolla la gestión de calidad, operaciones y económico - financiera, de acuerdo a la normativa nacional e internacional vigente, en la labor del nutricionista en la industria alimentaria y unidades de alimentación.	Talleres en aula: Tabulación de datos obtenidos del Diagnostico y Plan de acción del Servicio de Alimentación / Rúbrica de evaluación sumativa	Sí
3	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Concepción	INTERVENCIÓN NUTRICIONAL EN SALUD COMUNITARIA	RA1: Desarrolla intervención alimentaria nutricional a través de todo el ciclo vital con enfoque en promoción y prevención en salud en el contexto de salud comunitario y familiar RA2: Genera Plan, Programa o proyecto de intervención alimentario nutricional a nivel individual o grupal con enfoque en salud comunitaria	Taller en aula: Confección material educativo / Rúbrica de evaluación formativa	Sí
4	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Concepción	INTERNADO PROFESIONAL GESTIÓN		El RA es Diagnostico técnico y administrativo de un servicio de alimentación y nutrición, según legislación vigente. Instrumento: Rúbrica de evaluación sumativa Diagnostico de Servicio de Alimentación	Sí
5	TRABAJO SOCIAL	Concepción	TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS	Analiza el proceso de diagnóstico grupal según las características del grupo y su estructura. Evalúa los modelos de intervención grupal e identifica técnicas para el trabajo con grupos	Taller en aula / Rúbrica de evaluación sumativa	Sí

Indique el aporte que tuvo el proyecto para el fortalecimiento de los desempeños esperados del perfil de egreso

Los estudiantes son los pilares que sustenan y nutren nuestro proyecto. En ese sentido, el proyecto ha fortalecido la línea disciplinar de Salud Comunitaria, inserta en el plan de estudios de las carreras de Nutrición y Dietética, Enfermería, Trabajo Social y Odontología, por una parte aun adecuándose a la realidad sanitaria del país, a través de la utilización de los recursos TICs para el desarrollo de las diferentes prestaciones entregadas a la comunidad de residentes que están en su proceso de reinserción social y laboral. Si bien es cierto, todas las sesiones se llevaron a cabo en modalidad presencial, se generaron cápsulas breves (Promoviendo la salud y como hacer curriculum vitae) mostradas antes de iniciar las sesiones y al final, material que quedó a disposición a los funcionarios y residentes del Cet, con el fin de ir recordando los temas abordados.
El proyecto ha permitido el desarrollo de habilidades blandas, empatía, liderazgo, ética y responsabilidad social y aptitudes valóricas propias del sello sebastiano, contribuyendo al desarrollo integral del estudiante y demostrando la vocación por la excelencia en el trabajo aunado con las carreras participantes, como tambien de forma disciplinar.

Comente si surgió otro impacto interno no considerado en el diseño original del proyecto

Ya iniciado el proyecto, se sumó la participación de los estudiantes de 3er año de Nutrición y Dietética, donde se vincularon actividades curriculares de la asigantura de Intervención Educativa en Alimentación y Nutrición con la ejecución del proyecto, permitiendoles integrar lo aprendido en la teoria y vincularse con una comunidad no convencional que estuvo muy asertiva a las nuevas herramientas entregadas por los estudiantes. La tematica fue vida sana.

Con el fin de fortalecer la carrera académica a través de la ejecución de proyectos colaborativos, seleccione los productos académicos que desarrollará en esta nueva etapa

#	Tipo	Descripción	Estado de avance del producto académico al cierre del proyecto	Nivel de avance del producto (total/parcial/no hay avance)	Obstaculizadores que incidieron en el resultado y/o desarrollo del producto	Fecha Cumplimiento
1	Material informativo para la comunidad	Evaluación de la Unidad productora de alimentos: Diagnóstico de la unidad productora de alimentos, a través de la aplicación del instrumento de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), el que será entregado en diciembre 2022	Se realizó de forma efectiva, desde el diagnostico a los servicios de alimentación del Cet, tabulación de datos y posterior elaboración del plan de acción a corto, mediano y largo plazo.	Total	No se encontraron obstaculizadores	0/0
2	Material informativo para la comunidad	Protocolo POE- POES: Diseño de Procedimientos Operativos Estandarizados y de Sanitización, entregado al finalizar la primera etapa de proyecto, septiembre 2022	Se generó un instrumento de apoyo: Buenas prácticas de Manufactura, del cual no se visualizó su existencia en el Cet, siendo relevante para la acreditación del servicio (áreas de repostería y panadería). Este manual incluye Poe y POES mas relevante para la unidad productora de alimentos, asociados a normas de higiene personal, higiene y manipulación de los alimentos, como así también en los aspectos estructurales y equipamientos.	Total	Podria considerarse un obstaculizador, el que no exista una Nutricionista que guíe continuamente los procesos de producción, ya que para la implementación de estas prácticas, se requiere control y seguimiento periódico para su correcta ejecución.	0/0
3	Material para la docencia	Generar material educativo por parte de los alumnos, para trabajar en charlas grupales y consejerías breves individuales en el caso del operativo final del proyecto, favoreciendo el desarrollo integral de los alumnos. El material será entregado al término de cada charla educativa realizada durante el 2022	Se realizó de forma efectiva en todas las carreras participantes.	Total	En algunos casos, hubo dificultades en la impresión a color, pero fue subsanado.	0/0

En el caso de que en el proyecto participen estudiantes de otras modalidades de estudio seleccione a cuál de estas corresponde

¿Consideras que la vinculación con otras modalidades de estudio (distintas a pregrado diurno) aportó a la ejecución del proyecto, así como a la organización externa, a los estudiantes de pregrado y a los mismos estudiantes participantes de esta(s) otras modalidades(es) de estudio señaladas?

No aplica

Indique el estado de avance de la investigación declarada y/o en el caso que corresponda, de los insumos que se generaron a través del proyecto, vinculados a ésta (bases de datos cualitativas y/o cuantitativas, encuestas aplicadas, reportes, mediciones, etc.)

No aplica

En el caso que se haya declarado articulación de estudiantes de pregrado con dicha investigación, señale cuántos participaron y describa cuál fue su participación efectiva o rol dentro de ésta

No aplica

Detalle los aportes a la práctica docente observados durante el proyecto, considerando metodologías, procedimientos o instrumentos de evaluación, resultados de aprendizaje u otros

De acuerdo a analis realizado pos termino de las actividades, los docentes participantes mencionan que fue un desafio para ellos, ya que la mayoria no habia tenido contacto in situ con personas privadas de libertad.
Desde ese punto de partida, mencionan que fue un desafio liderar los grupos de estudiantes que participaron, ya que al ser personas adultas debieron ajustar las metodologias mas dinamicas, intercativas y con mayor pulcritud de los contenidos entregados. La incorporación de las Tics, fueron una de las herramientas que se pudieron utilizar en las sesiones, toda vez que, tienen acceso a sus celulares al ser un regimen semi abierto.
Todas las sesiones educativas estuvieron acompañadas de un componente práctico, lo que les permitió ir evaluando el paso a paso en cada proceso de enseñanza aprendizaje, generando con ello, nuevas experiencias con grupos de personas en un contexto y situacion diferente a la convencional.
Este proyecto, generó la oportunidad de creación de nuevas rúbricas evaluativas al incorporar Tics.

IMPACTO EN LA COMUNIDAD O ENTORNO

Participación o rol de las organizaciones externas

Mostrando 10 registros

Buscar:

#	Organización	Área	Rol o participación en el proyecto	¿Cómo se proyecta la relación con esta organización en el futuro?
1	Centro de Educación y Trabajo de Concepción	Sin Área	• Realizar convocatoria • Provisión de recursos físicos • Provisión de recursos humanos • Aporte información relevante para el proyecto	Al ser un proyecto co-construido, nos ha permitido trabajar de forma colaborativa entre ambas instituciones, contribuyendo a la formación de los residentes en los ámbitos de salud integral y ocupacional, como también generando el medio para el aprendizaje experiencial de nuestros estudiantes. La sinergia que se ha generado ha ido fortaleciendo nuestro equipo y proyectamos seguir trabajando en tiempos futuros, entregando un mejor pasar a quienes lo necesitan, generando un semillero de futuros profesionales que demostrarán a traves de su espiritu y sello sebastianos, los valores aprendidos durante su formación, el amor por la disciplina ejercida y la búsqueda continua de una mejora a la calidad de vida a la comunidad de su territorio.

Mostrando 1 de 1 registros Anterior 1 Próximo

Mencione cuál fue el principal aporte de trabajar con una o más organizaciones externas

Al ser un trabajo co-construido y de continuación, nos permitió enriquecer nuestras miradas frente a dos temáticas de gran relevancia por las consecuencias profundas que pueden traer: Gestión de salud y gestión laboral.
El trabajo colaborativo, basado en esos dos temas, nos permitió guiar el plan de acción hasta su ejecución, obteniendo buenos resultados finales, pero por sobre eso, creyendo que siguen existiendo desafios que superar para hacer aun mejor el proceso.
Desde el Cet Sma Concepción, nos otorgaron el espacio y los pupilos para ser educados por nuestros estudiantes bajo supervisión docente, creando un efecto sinérgico entre nuestros estudiantes que tomaron el rol de educadores frente a los

residentes y fncionarios y tambien aprendicez, al recibir la retroalimentación de sus docentes. Por otra parte, el Cet y todos sus residentes, con su participación y asertividad, nutrieron el ambiente de enseñanza aprendizaje, generandose la bidireccionalidad.

Beneficiarios externos

#	Tipo de beneficio	Beneficiarios	Descripción del beneficio	Número de beneficiarios informados en postulación	Número de beneficiarios por etapa	Número total de beneficiarios	Observaciones
1	Directo	Residentes del CET participantes de las actividades	Adquisición de conocimientos de autocuidado en salud y autogestión laboral que contribuyan a mejorar la calidad de vida y a una efectiva reinserción en sus comunidades, a través de talleres de capacitación, intervenciones educativas grupales e individuales	35	• Etapa 1: 10 • Etapa 2: 27	27	En los talleres participaron hasta 27 residentes. Hubo variación en la participación, debido a que algunos tenían conflicto horario con sus jornadas laborales dentro o fuera del Cet.
2	Indirecto	Familiares de residentes del CET	Adquisición de conocimientos a través de la entrega de material educativo informativo y transmisión de información adquirida por los residentes asistentes a las diversas actividades del proyecto realizadas en pos del autocuidado en los ámbitos de salud física, biológica, psicosocial y además ocupacional.	55	• Etapa 1: 0 • Etapa 2: 45	45	Cada una de las sesiones educativas realizadas, llevaron consigo material educativo dirigido tanto para los residentes, funcionarios y familiares de los residentes.
3	Indirecto	Centro de Educación y Trabajo	Reducción de riesgos en salud dentro del CET, a través del fortalecimiento del autocuidado y de autogestión	1	• Etapa 1: 1 • Etapa 2: 1	1	El Cet se vio beneficiado por todas las acciones llevadas a cabo en el lugar
4	Directo	Funcionarios del CET	Adquisición de conocimientos de autocuidado en salud integral que contribuyan a mejorar la calidad de vida a través de talleres de capacitación, intervenciones educativas grupales e individuales	5	• Etapa 1: 5 • Etapa 2: 4	4	Cada una de las sesiones educativas realizadas, llevaron consigo material educativo dirigido tanto para los residentes, funcionarios y familiares de los residentes.
5	Indirecto	Familiares de funcionarios del CET	Adquisición de conocimientos a través de la entrega de material educativo informativo y transmisión de información adquirida por los funcionarios asistentes a las diversas actividades del proyecto realizadas en pos del autocuidado en los ámbitos de salud física, biológica, psicosocial y además ocupacional.	15	• Etapa 1: 0 • Etapa 2: 10	10	Cada una de las sesiones educativas realizadas, llevaron consigo material educativo dirigido tanto para los residentes, funcionarios y familiares de los residentes y funcionarios.

Comente el impacto externo alcanzado en el proyecto, específicamente en relación a la problemática abordada. Considere avances, efectos concretos o cambios registrados en una situación particular, como mejoras en la calidad de vida de los beneficiarios, ahorro de costos, aumento de producción, impacto ambiental, entre otros

De acuerdo a la problematica abordada, existen 2 impactos externos que tuvieron gran relevancia para los residentes y funcionarios del Cet:

1. Autogestión en salud: Ellos refieren que todos los talleres y charlas educativas, les permitieron sumar mayor información y conocimientos sobre su salud y las formas de prevenir el desarrollo de enfermedades, generandoles mas posibilidades de una buena decisión en este ambito que favorezca la calidad de vida actual y tambien futura. Segun sus palabras, refieren que lo aprendido se puede poner en práctica y se puede trasnmitir a los hijos y familias.
2. Autogestión laboral: En este ambito, los participantes del proyecto quedaron muy contentos, debido a que muchos de ellos, no tenian conocimientos basicos de word como por ejemplo para confeccionar un curriculum vitae que es una herramienta de presentación para la busqueda laboral, o bien, no tenian claro los servicios municipales para la gestión de trabajo.

PRESUPUESTO

Ingreso de cuentas

Cuenta	Presupuesto Total Aprobado	Presupuesto ejecutado	Diferencias	Observaciones o justificación de diferencias
Honorarios Académicos	374360	374360	0	La académica de Enfermería Daniela Maurelia, rut 16139984-1 realiza la totalidad de las horas indicadas en inicio del proyecto.
Otros honorarios	175000	175000	0	La Egresada de la carrera de Nutrición y Dietética Tamara Momberg, rut 18690778-7, realiza el total de las horas indicadas en el proyecto.
Movilización y traslados	151200	151200	0	Se rinden $150.000 pesos en total del proyecto, quedando un saldo a favor de $1.200.

Financiamiento que aportan organizaciones externas a la USS

Recursos humanos

#	Organización	Clasificación RRHH	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Horas	Valor referencial	Estado	
1	Centro de Educación y Trabajo de Concepción	Nivel Profesional	El CET aportará el desarrollo del proyecto a traves la jefatura de Unidad y equipo local, con el acompañamiento de profesionales y funcionarios, a su vez, el resguardo de las acciones realizadas por la Universidad San Sebastian, y comprometiendo la participación de autoridades locales y profesionales de la Dirección Regional y Local.	El CET aportará el desarrollo del proyecto a traves la jefatura de Unidad y equipo local, con el acompañamiento de profesionales y funcionarios, a su vez, el resguardo de las acciones realizadas por la Universidad San Sebastian, y comprometiendo la participación de autoridades locales y profesionales de la Dirección Regional y Local.	**Etapa 2**: El Cet Sma Concepción, cumplió con el apoyo declarado en carta de compromiso	240	2.880.000	Validado	

Uso de espacio

#	Organización	Clasificación Espacio	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Cantidad (horas/días)	Valor referencial	Estado	
1	Centro de Educación y Trabajo de Concepción	Salón evento por hora	Se utilizará en las 16 sesiones de taller, por 2.5 horas cada vez. Cabe señalar que, se requiere de este salón para reunir físicamente a los	Se utilizará en las 16 sesiones de taller, por 2.5 horas cada vez. Cabe señalar que, se requiere de este salón para reunir físicamente a los	**Etapa 2**: Se adjunta correo con coordinación operativo de salud final y coordinación de ceremonia de cierre	40	4.000.000	Validado	

#	Organización	Clasificación Espacio	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Cantidad (horas/días)	Valor referencial	Estado
			Colonos, y desarrollar las actividades que se realizarán en modalidad remota, acondicionando esta sala de evento con medios audiovisuales para el óptimo desarrollo de las sesiones, bajo las normas de seguridad sanitaria correspondientes.	Colonos, y desarrollar las actividades que se realizarán en modalidad remota, acondicionando esta sala de evento con medios audiovisuales para el óptimo desarrollo de las sesiones, bajo las normas de seguridad sanitaria correspondientes.				

Difusión

#	Organización	Tipo	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Cantidades	Valor referencial	Estado	
1	Centro de Educación y Trabajo de Concepción	Afiches pequeños - impresos	Apoyo en la difusión de eventos y piezas gráficas informativas	Apoyo en la difusión de eventos y piezas gráficas informativas	**Etapa 2**: El CET nos colabora con el VB de cada una de las piezas gráficas elaboradas para los hitos mas relevantes de inicio y término del proyecto, a través del departamento Regional de comunicaciones y periodismo de Gendarmería de Chile	40		47.120	Validado

Equipamiento

#	Organización	Tipo	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Cantidad	Monto ($) arriendo / compra	Valor referencial	Estado
1	Centro de Educación y Trabajo de Concepción	Arriendo	El CET facilitará los medios audiovisuales para el desarrollo de las actividades programadas (Telon- Equipo computacional y Data). el equipamiento se requiere para las 16 sesiones de actividad (valor de arriendo por vez es de $150.000.-)	El CET facilitará los medios audiovisuales para el desarrollo de las actividades programadas (Telon- Equipo computacional y Data). el equipamiento se requiere para las 16 sesiones de actividad (valor de arriendo por vez es de $150.000.-)	**Etapa 2**: El Cet nos otorgó todos los equipamientos tecnológicos e insumos necesarios para que cada charla educativa y taller se pudieran realizar de forma efectiva.	16	150000	2.400.000	Validado

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Realice una evaluación del proyecto en relación a los ámbitos que se indican a continuación, identificando en cada caso los aspectos positivos y negativos.

Mostrando 10 registros

Buscar:

#	Ámbito	Aspectos positivos	Aspectos por mejorar
1	Co-construcción: el trabajo realizado con las organizaciones externas y la generación de redes de trabajo.	Las temáticas seleccionadas a intervenir y sus actividades asociadas, surgen desde las necesidades de los colonos y funcionarios del centro, en consideración a la factibilidad de abordarlas por parte de las carreras participantes. La realización del proyecto es muy valorada por parte de los usuarios y personal a cargo, quienes se muestran cooperativos y ponen a disposición los recursos necesarios.	El centro cuenta actualmente con acceso a internet y disponibilidad de computadores para trabajar, por lo que es factible subir material previo a la realización de los talleres, así como evaluaciones tipo cuestionarios de los test u otros, esto aún no se ha logrado implementar, ya que para ello deben ser capacitados en uso básico del pc y de plataformas, como un correo institucional lo que les permitirá ingresar a drive y ver el material.
2	Co-construcción: el valor del trabajo colaborativo con la organización externa.	Se muestran dispuestos a las reuniones previas y durante el desarrollo del proyecto, apoyando en la identificación de necesidades e intereses de los educandos, difundiendo las actividades, así como en el comportamiento respetuoso durante las actividades.	Existe dificultad para ejecutar por si solos varias de las actividades sugeridas, debido las condiciones propias de la reclusión en la que se encuentran. Además, tienen diferentes horarios según el trabajo que realizan, algunos dentro y otro fuera del establecimiento.
3	Impacto interno: la participación de los estudiantes, el logro de aprendizajes relevantes para su formación, retroalimentación al pregrado.	Planificar, crear, ejecutar y evaluar diferentes estrategias educativas, lo que incluye preparación de material como trípticos. Uso de tecnología de la información y la comunicación (TIC). Realización de feria de salud como actividad final en el CET.	Potenciar el trabajo entre las diferentes carreras, generando instancias como conversatorios u otra, en la universidad, ya que se cuenta desde ya con la autorización de alcaide CET.
4	Impacto externo: impacto en la comunidad beneficiada fue significativo.	Los colonos y funcionarios del centro, se muestran participativos y motivados en las actividades, evidenciado en la asistencia a estas y en la realización de consultas durante y al finalizar los talleres.	Solicitar retroalimentación a lo largo del proceso por parte de los colonos y funcionarios utilizando dispositivo electrónico a los cuales ellos tienen acceso.
5	Gestión: realización del proyecto en relación a la planificación, ejecución, cumplimiento de compromisos, uso de los recursos.	Todas las actividades planificadas fueron realizadas, tanto de manera disciplinar como colaborativa.	Generar fichas de salud de los colonos, de manera de que desde el centro puedan acceder de manera rápida y resumida a estos datos, en formato digital. Además, de calendarización de controles de salud que les corresponden en CECOSF. Utilización de computadores disponibles en centro para uso de colonos.

Mostrando 5 de 5 registros Anterior 1 Próximo

Considerando que el Proyecto Colaborativo ya ha finalizado, seleccione la opción que más representa el futuro del mismo.

Realizar nuevamente el proyecto en la misma población beneficiada.

La realización de Proyectos Colaborativos nos permite mantener contacto con el entorno y validar la pertinencia de nuestro Proyecto Educativo. A partir de eso desarrolle al menos dos aspectos que de acuerdo a este proyecto son un aporte directamente a la retroalimentación curricular. Por ejemplo, en mejoras en programas de asignatura, didáctica disciplinar, como

evaluación de pertinencia de mallas curriculares y desempeños esperados del perfil de egreso de nuestros estudiantes

Este proyecto permite que nuestros estudiantes colaboren con la reinserción social de las personas privadas en libertad y la adquisición de herramientas claves previo a su libertad. Esto es de gran importancia, ya que en su mayoría los estudiantes manifiestan interés, pero no tienen la oportunidad de intervenir a una población con estas características. Así tambien, fortalece la formación de futuros profesionales integros y comprometidos con la población que atiende, mediante el fortalecimiento de los valores USS.
Este proyecto permite el trabajo colaborativo con otras carreras de la misma área disciplinar o de otras, que trabajan por un fin en común y aportan diferentes miradas en su solución.

Desde una perspectiva de mejora continua, mencione los aspectos que deben ser abarcados en el plan de mejora del proyecto para su nueva ejecución y eventual presentación a fondos concursales de VcM.

#	Aspectos a mejorar	Forma en que se ejecutará la mejora
1	Cobertura de estudiantes	Presentación del proyecto a otras carreras de la universidad que puedan interesarse en participar y que pudiesen ser un real aporte para el centro y sus residentes.
2	Impacto externo	Identificar redes sectoriales y territoriales con las cuales se pueda trabajar en conjunto, en especifico con el centro de salud que se encuentra en las cercanías del CET, pero con los cuales no existe comunicación fluida.
3	Impacto interno (desempeño profesional, malla curricular, perfil de egreso)	Incluyendo a los proyectos de vinculación con el medio en la malla curricular de todas las carreras, ya sea como parte de las asignaturas propias de la disciplina o como asignatura complementaria electiva.
4	Innovación propuesta	Realizar entrega de material educativo digital, mediante acceso a carpetas en drive, de manera que puedan revisar previo a los talleres, durante y posterior a estos.
5	Número de académicos participantes	Captar mayores carreras participantes con sus respectivos academicos, mediante una presewntación temprana del proyecto, al iniciar el semestre. Esto mayormente en docentes horas, quienes cuentan con los conocimientos y el perfil requerido. Debe considerarse aumentar el pago de bencina por traslado en movilización particular o bien, asegurar el traslado en movilización por parte de la USS. En el caso de docentes planta a 45 horas, asegurar la descarga de horas.
6	Número de beneficiarios	El CET funciona con una población de aproximada de 35 a 45 residentes, por lo cual este es el numero de máximo de participantes. Debido a los horarios en los que podemos acudir a realizar los talleres, no es factible contar con la presencia del total de funcionarios. Se espera poder realizar entrega de material a todos, incluido los que no puedan participar de las actividades presenciales.
7	Otro, cuál	

Otros comentarios sobre la ejecución del Proyecto Colaborativo

Al igual que en la versión anterior, consideramos que fue una experiencia muy enriquecedora para todos, que nos permitió fortalecer lazos, profundizar en temáticas trabajadas la vez pasada. Contamos con la cooperación del equipo del CET, directivos desde el inicio de la ejecución, quienes siempre estuvieron atentos a nuestras necesidades y sugerencias. Todas las actividades se realizaron de manera presencial. Se consideró replicar una de las temáticas, a solicitud de los residentes.

EVIDENCIAS DEL PROYECTO

Evidencias del proyecto.

#	Tipo de evidencia	Nº evidencias incluidas	Descargar evidencias
1	Actas de reuniones sostenidas con organizaciones asociadas o beneficiadas.	7	
2	Fotografías	0	
3	Listas de asistencia de estudiantes participantes en el proyecto.	11	
4	Listados de asistencia firmados (académicos; estudiantes, beneficiarios).	0	

#	Tipo de evidencia	Nº evidencias incluidas	Descargar evidencias
5	Otras Evidencias	0	
6	Listas de asistencia de académicos participantes en el proyecto.	1	
7	Formato encuestas realizadas a estudiantes.	0	
8	Formato encuestas realizadas a docentes.	0	
9	Formato encuestas realizadas a beneficiarios.	2	
10	Lista de beneficiarios	8	
11	Material informativo para la comunidad (considere que este material una vez adjunto, podrá ser visible de manera automática en el repositorio de VcM de libre acceso)	0	
12	Producto académico (considere que este material una vez adjunto, podrá ser visible de manera automática en el repositorio de VcM de libre acceso)	0	
13	Otros (informes de análisis de encuesta a estudiantes o docentes participantes y beneficiarios; fichas médicas de pacientes, evaluaciones físicas, listas de asistencias a capacitaciones, cuestionarios aplicados, diagnósticos de situación, protocolos que se elaboren, fotografías; material de difusión como folletos o afiches, cobertura de medios de comunicación, entre otros)	23	
14	Programa de asignatura	0	
15	Informe Técnico	0	
16	Manual	0	
17	Material informativo	0	
18	Informe de diagnóstico	0	
19	Protocolo	0	
20	Minuta de Actividad de Reflexión Interna	0	
21	Minuta de Actividad de reflexión Externa	0	