Proyecto Colaborativo con FFCC

Mas Salud para Bomberos

Informe de cierre

Sede Patagonia

ID: 2986

Carreras

- ENFERMERÍA - Patagonia
- FONOAUDIOLOGÍA - Patagonia
- INGENIERÍA COMERCIAL - Patagonia
- KINESIOLOGÍA - Patagonia
- NUTRICIÓN Y DIETÉTICA - Patagonia
- PSICOLOGIA ADVANCE - Patagonia
- PSICOLOGÍA - Patagonia
- QUÍMICA Y FARMACIA - Patagonia
- TECNOLOGÍA MÉDICA - Patagonia

Periodo ejecución

Desde:06 de Mayo de 2023
Hasta: 15 de Diciembre de 2023

Eje temático

Calidad de vida

Ámbito de acción

Atención en Salud

Facultad que lidera

Ciencias Para el Cuidado de la Salud

Carrera que lidera

ENFERMERÍA

Programa al que se asocia

MÁS SALUD, MÁS CERCA

Proyecto asociado de continuidad

Más Salud Para Bomberos

Líder de proyecto

Nombre: Daniela EICHELE
Teléfono: 997021340
Sede: Patagonia
Facultad: Ciencias Para el Cuidado de la Salud

Contrato: ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Correo electrónico institucional: daniela.eichele@uss.cl

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Participación de académicos / administrativos USS.

Académico / Administrativo

RUT 188517684
Tipo Académico
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA

Nombre Daniela EICHELE
Rol Lider

Horas Realizadas 250

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Líder, coordinación de las fechas para atenciones de salud en las distintas compañías, y acompañamiento del proyecto en los días coordinados tanto para las atenciones como para ejecución del plan terapéutico, redaccion de los informes del proyecto, comunicacion con medico y cardiólogo para informes correspondientes, supervisión de las atenciones realizadas, coordinación de las reuniones, reflexiones con académicos, estudiantes y autoridades del cuerpo de bomberos, etapa 1, trabajo continuo en actividades pendientes de etapa 2.
2	Sí	Coordinación de las fechas para atenciones de salud en las distintos cuerpos y compañías de bomberos, y articulación con las carreras participantes, acompañamiento en las atenciones de salud realizadas por los estudiantes, revisión de planilla de datos, envió de resultados de exámenes e informes a los usuarios de manera personalizada , envió de resultados a médico para informes correspondientes, supervisión de las atenciones realizadas, coordinación de las reuniones, reflexiones con académicos, estudiantes de las carreras participantes y autoridades del cuerpo de bomberos. Además de la coordinación propia de participación de la carrera de Enfermería. Responsable de validar los siguientes productos académicos: Documento formal de elaboración y levantamiento de información en temática de calidad de vida (análisis estadístico), Guía de Estudio de Atención de Salud el Adulto, ficha clínica integral, Material de difusión digital/audiovisual/folleteria para toda la comunidad sobre cuidados e

Académico / Administrativo

RUT 14227650K
Tipo Académico
Contrato ACADÉMICO REGULAR ADJUNTO
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR ADJUNTO

Nombre FERNANDO GALLE
Rol Participante

Horas Realizadas 30

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
2	Sí	Supervisión, acompañamiento de estudiantes de ingeniera comercial en la asignatura de Herramientas avanzadas para los negocios, en la elaboración de capsulas audiovisuales con cuidados preventivos en salud. Responsable de validar el producto académico Material de difusión digital/audiovisual/folleteria para toda la comunidad sobre cuidados en salud.

Académico / Administrativo

RUT 152796870
Nombre MARÍA KUSCHEL
Tipo Académico
Rol Participante
Contrato ACADÉMICO REGULAR ADJUNTO
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR ADJUNTO
Horas Realizadas 90

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Docente que participo en supervisión y acompañamiento de estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética que realizaron las atenciones de salud de los voluntarios de bomberos, además se aseguro de entregar la información personal de los usuarios atendidos, aportando al informe de levantamiento de información en la etapa 1 del proyecto.
2	Sí	Docente de la asignatura de Intervención nutricional en salud comunitaria que participo en supervisión y acompañamiento de estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética en las atenciones de diagnóstico nutricional medición de peso, talla, circunferencia de cintura, porcentaje de grasa), en la entrega de herramientas para el autocuidado de salud cardiovascular (dípticos) que elaboran los estudiantes, aplicación de pauta de evaluación y pauta de cotejo procedimental del trabajo realizado por los estudiantes, además de entregar el análisis estadístico a líder para formular producto académico estudio de casos sobre Documento formal de elaboración y levantamiento de información en temática de calidad de vida (análisis estadístico).

Académico / Administrativo

RUT 178632590
Nombre camila bernal
Tipo Académico
Rol Participante
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Realizadas 90

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Docente que participo en supervisión y acompañamiento de estudiantes de la carrera de Enfermería que realizaron las atenciones de salud de los voluntarios de bomberos, además se aseguro de entregar la información personal de los usuarios atendidos, aportando al informe de levantamiento de información en la etapa 1 del proyecto, además participo de la confección del informe estadístico del proyecto.

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
2	Sí	Docente que participo en supervisión y acompañamiento de estudiantes de la asignatura de gestión del cuidado en el adulto, carrera de Enfermería en las atenciones de salud cardiovascular (Entrevista, exámenes sanguíneos, control de signos vitales, toma de electrocardiograma), en la entrega de herramientas para el autocuidado de salud cardiovascular (dípticos) que elaboran los estudiantes, aplicación de pauta de evaluación y pauta de cotejo procedimental del trabajo realizado por los estudiantes. Responsable de revisión y validación de producto académico Documento formal de elaboración y levantamiento de información en temática de calidad de vida (análisis estadístico) y producto académico Material de difusión digital/audiovisual/folleteria para toda la comunidad sobre cuidados en salud.

Académico / Administrativo

RUT 180635475
Nombre Ignacio Farias
Tipo Académico
Rol Participante
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Realizadas 30

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
2	Sí	Responsable mediante trabajo mancomunado con estudiantes de Química y Farmacia, de la planificación, organización de herramientas educativas preventivas de automedicación y/o adherencia a tratamiento farmacológico, en la asignatura de Farmacia clínica II, contribuyendo en la revisión y supervisión de elaboración del producto académico Material de difusión digital/audiovisual/folleteria para toda la comunidad sobre cuidados en salud

Académico / Administrativo

RUT 180806636
Nombre Millaray Coderch
Tipo Académico
Rol Participante
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Realizadas 20

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
2	Sí	Docente de la asignatura de Psicología Comunitaria de psicología Advance encargada de Diseñar, coordinar y evaluar los productos de los estudiantes con relación a primeros auxilios psicológicos, autocuidado en salud mental, contribuyendo al producto 3 de material informativo para comunidad, en la revisión y supervisión de elaboración del producto académico Material de difusión digital/audiovisual/folleteria para toda la comunidad sobre cuidados en salud

Académico / Administrativo

RUT 195409153
Nombre Ignacia Bohle
Tipo Académico
Rol Participante
Contrato ACADÉMICO REGULAR ADJUNTO
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR ADJUNTO
Horas Realizadas 0

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
2	Sí	no participo del proyecto

Académico / Administrativo

RUT 10663470k
Nombre Paula Bernasconi
Tipo Académico
Rol Coordinador de Disciplina
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Realizadas 30

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
2	Sí	Planificación y organización de actividades en terreno de estudiantes y académicos de Química y Farmacia, de la asignatura Farmacia Clínica II, realizando coordinación académica interna y externa, distribución en terreno de los estudiantes participantes en cada actividad de acuerdo a programación académica, elaboración de rúbricas evaluativas de lo realizado por los estudiantes, contribuirá en validación de material para la comunidad, concerniente a producto académico Material de difusión digital/audiovisual/folleteria para toda la comunidad sobre cuidados en salud.

Académico / Administrativo

RUT 160696133
Nombre PAOLA HERNANDEZ
Tipo Académico
Rol Coordinador de Disciplina
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Realizadas 60

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Docente participo en planificación y organización de actividades en terreno de estudiantes y académicos de Fonoaudiología, coordinación académica interna y externa, preparación de listados de estudiantes participantes en cada actividad de acuerdo a programación académica, elaboración de rúbricas evaluativas de estudiantes, coordinación horaria de docentes participantes.
2	Sí	Planificación y organización de actividades en terreno de estudiantes y académicos de Fonoaudiología en la asignatura de Evaluación audiológica, realizando coordinación académica interna y externa, preparación de listados de estudiantes participantes en cada actividad de acuerdo a programación académica, elaboración de rúbricas evaluativas de estudiantes, coordinación horaria de docentes participantes, además de entregar el análisis estadístico a líder para formular producto 1, estudio de casos concerniente a Documento formal de elaboración y levantamiento de información en temática de calidad de vida (análisis estadístico).

Académico / Administrativo

RUT 161719153
Nombre Maria Cristina Aravena
Tipo Académico
Rol Coordinador de Disciplina
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Realizadas 40

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Docente que participo en supervisión y acompañamiento de estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética que realizaron las atenciones de salud de los voluntarios de bomberos, además se aseguro de entregar la información personal de los usuarios atendidos, aportando al informe de levantamiento de información en la etapa 1 del proyecto, además aporto en la confección del informe estadístico del proyecto.
2	Sí	Supervisión y acompañamiento de estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética en la realización de las atenciones de salud nutricional (peso-talla-perímetro de cintura- IMC-índice de grasa corporal), en la asignatura de Evaluación nutricional I, ademas de entregar el analisis estadístico a líder para formular producto 1, estudio de casos concerniente a Documento formal de elaboración y levantamiento de información en temática de calidad de vida (análisis estadístico).

Académico / Administrativo

RUT 16236426K
Nombre Yonatan Bustamante
Tipo Académico
Rol Coordinador de Disciplina
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Realizadas 40

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Docente participo en planificación y organización de actividades en terreno de estudiantes y académicos de Psicologia, coordinación académica interna y externa, preparación de listados de estudiantes participantes en cada actividad de acuerdo a programación académica, elaboración de rúbricas evaluativas de estudiantes, coordinación horaria de docentes participantes.
2	Sí	Planificación y organización de actividades en terreno de estudiantes y académicos de Psicología, realizando coordinación académica interna y externa, distribución en terreno de los estudiantes participantes en cada actividad de acuerdo a programación académica, elaboración de rúbricas evaluativas de lo realizado por los estudiantes, desde la asignatura de Diseño e Intervención Organizacional, validacion de perfil de cargo formulado, ademas de entregar el analisis estadístico a líder para formular producto 1, estudio de casos concerniente a Documento formal de elaboración y levantamiento de información en temática de calidad de vida (análisis estadístico).

Académico / Administrativo

RUT 163024780
Nombre PAULA BARLUPO
Tipo Académico
Rol Coordinador de Disciplina
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Realizadas 45

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Docente participo en planificación y organización de actividades en terreno de estudiantes y académicos de Kinesiologia, coordinación académica interna y externa, preparación de listados de estudiantes participantes en cada actividad de acuerdo a programación académica, elaboración de rúbricas evaluativas de estudiantes, coordinación horaria de docentes participantes.
2	Sí	Planificación y organización de actividades en terreno de estudiantes y académicos de Kinesiología, en la asignatura de fisiología Clínica del ejercicio y kinesiología deportiva realizando coordinación académica interna y externa, preparación de listados de estudiantes participantes en cada actividad de acuerdo a programación académica, elaboración de rúbricas evaluativas de estudiantes, coordinación horaria de docentes participantes, ademas de entregar el analisis estadístico a líder para formular producto 1, estudio de casos concerniente a Documento formal de elaboración y levantamiento de información en temática de calidad de vida (análisis estadístico).

Académico / Administrativo

RUT 168940343
Nombre JUAN CARRASCO LILLO .
Tipo Académico
Rol Coordinador de Disciplina
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Realizadas 30

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
2	Sí	Coordinar, dirigir y asegurar la participación de la carrera de Ingeniería Comercial en el proyecto, en la asignatura de Estrategias de Marketing, además de velar por que existan los elementos necesarios para la realización de las actividades. Elaborar el proyecto de difusión de las áreas de salud que son base de la iniciativa comunicacional, contribuyendo a la realización del producto académico Material de difusión digital/audiovisual/folleteria para toda la comunidad sobre cuidados en salud.

Académico / Administrativo

RUT 17633777K
Nombre CARLOS TOLOZA MELLA .
Tipo Académico
Rol Coordinador de Disciplina
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Realizadas 40

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Docente participo en planificación y organización de actividades en terreno de estudiantes y académicos de Tecnología Medica, coordinación académica interna y externa, preparación de listados de estudiantes participantes en cada actividad de acuerdo a programación académica, elaboración de rúbricas evaluativas de estudiantes, coordinación horaria de docentes participantes.
2	Sí	Planificación y organización de actividades en terreno de estudiantes y académicos de Tecnologia medica en las asignaturas de radiodiagnóstico II y seminario de investigación, realizando coordinación académica interna y externa, distribución en terreno de los estudiantes participantes en cada actividad de acuerdo a programación académica, elaboración de rúbricas evaluativas de lo realizado por los estudiantes, ademas de entregar el analisis estadístico a líder para formular producto 1, estudio de casos concerniente a Documento formal de elaboración y levantamiento de información en temática de calidad de vida (análisis estadístico).

Académico / Administrativo

RUT 87169448
Nombre SERGIO ELLIOT
Tipo Académico
Rol Coordinador de Disciplina
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Realizadas 45

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Docente participo en planificación y organización de actividades en terreno de estudiantes y académicos de Psicología Advance, coordinación académica interna y externa, preparación de listados de estudiantes participantes en cada actividad de acuerdo a programación académica,

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
		elaboración de rúbricas evaluativas de estudiantes, coordinación horaria de docentes participantes.
2	Sí	Planificación y organización de actividades en terreno de estudiantes y académicos de Psicología Advance, realizando coordinación académica interna y externa, preparación de listados de estudiantes participantes en cada actividad de acuerdo a programación académica, elaboración de rúbricas evaluativas de estudiantes, coordinación horaria de docentes participantes, de la asignatura de Psicología Comunitaria, validando el material informativo para la comunidad, contribuyendo al producto 3 del proyecto. A la realización del producto académico Material de difusión digital/audiovisual/folleteria para toda la comunidad sobre cuidados en salud.

Los siguientes académicos no estaban en la postulación del proyecto, seleccione la razón de su incorporación

#	RUT	Nombre	Rol	Motivo
1	160979011	Wilfredo Leyton	Participante	Otro: Se integro la participacion del docente, ya que se agrego una actividad innovadora al proyecto donde se requirio de los estudiantes de enfermeria de la asignatura de primeros auxilios, quienes fueron las victimas del simulacro de emergencias
2	162226843	Marjorie Leyton	Participante	Sólo participaba en una etapa del proyecto
3	177624497	Francisco Olea	Participante	Sólo participaba en una etapa del proyecto
4	192691680	Javiera Oelckers	Participante	Sólo participaba en una etapa del proyecto
5	196747877	Maria Natalia Toledo	Participante	Sólo participaba en una etapa del proyecto
6	197506393	FRANCISCO VALENZUELA	Participante	Sólo participaba en una etapa del proyecto
7	200792521	Francisca Gutierrez	Participante	Sólo participaba en una etapa del proyecto
8	203130015	Yiuliana Cancino	Participante	Sólo participaba en una etapa del proyecto
9	94643368	MANUEL CONCHA	Participante	Otro: Se integro la participacion del docente, ya que se agrego una actividad innovadora al proyecto donde se requirio de la participacion de la asignatura de urgencias de enfermeria, quienes realizaron la atencion clinica de las victimas en el simulacro de emergencias

De acuerdo a los informes de avance, los siguientes académicos no participaron en todas las etapas, indique el motivo de aquello

#	RUT	Nombre	Rol	Motivo
1	10663470k	Paula Bernasconi	Coordinador de Disciplina	Incorporación de un área que no había sido considerada en la postulación
2	14227650K	FERNANDO GALLE	Participante	Reemplazo de un docente retirado del proyecto
3	168940343	JUAN CARRASCO LILLO .	Coordinador de Disciplina	Reemplazo de un docente retirado del proyecto
4	180635475	Ignacio Farias	Participante	Reemplazo de un docente retirado del proyecto
5	180806636	Millaray Coderch	Participante	Reemplazo de un docente retirado del proyecto
6	195409153	Ignacia Bohle	Participante	Reemplazo de un docente retirado del proyecto
7	197506393	FRANCISCO VALENZUELA	Participante	Reemplazo de un docente retirado del proyecto

¿Participa el académico que dicta la asignatura vinculada al proyecto en la ejecución directa de éste?
Sí

Si el o los docentes participantes del proyecto no son los mismos docentes de las asignaturas asociadas, indique cómo se incorporó el proyecto al aula y el rol que tuvo el docente de la asignatura

NA

En caso de que durante la ejecución una carrera haya dejado de participar en el proyecto, seleccione la razón de esta modificación

Participación de carreras

ENFERMERÍA Patagonia
FONOAUDIOLOGÍA Patagonia
INGENIERÍA COMERCIAL Patagonia
KINESIOLOGÍA Patagonia
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA Patagonia
PSICOLOGIA ADVANCE Patagonia
PSICOLOGÍA Patagonia
QUÍMICA Y FARMACIA Patagonia
TECNOLOGÍA MÉDICA Patagonia

En caso de que durante la ejecución una carrera se haya incorporado al proyecto, indique cuál se incorporo y seleccione la razón de esta modificación

Organizaciones externas participantes

#	RUT/RBD	Organización	Área	Tipo de formalización	Documento de formalización	Comentarios
1	969175002	Centro de Salud USS	salud	CARTA DE COMPROMISO		Centro de Salud cumplió con sus aportes comprometidos y facilito insumos extras que se solicitaron durante ejecución del proyecto.
2	815052005	Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt	Sin Área	CARTA DE COMPROMISO		Cuerpo de Bomberos Puerto Montt, cumplió con los aportes comprometidos, coordinación eficiente durante todas las etapas del proyecto.
3	702786002	Cuerpo de Bomberos Llanquihue	Sin Área	CARTA DE COMPROMISO		Cuerpo de Bomberos Llanquihue, participa en la etapa 1 con baja convocatoria de sus voluntarios y porterior no se logra comunicación, coordinación ni concertación para la ejecución de la etapa 2, abandonando el proyecto.
4	692201000	Municipalidad de Puerto Montt	Departamento de Salud Municipal	CARTA DE COMPROMISO		Departamento de Salud, apoyo en el proyecto con el prestamo de insumos medicos, electrocardiograma y aporto con el papel, además de facilitar toma de las muestras sanguíneas para usuarios pertenecientes a FONASA, mejorar la entrega de reportes solicitados.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE PROYECTO COLABORATIVO

Objetivos específicos

#	Objetivo específico	Indicador de resultado	Resultado esperado del indicador	Resultado obtenido	% cumplimiento del objetivo	Reflexiones de resultados	Tipo de contribución
1	Fortalecer las competencias procedimentales estudiantes de las carreras de Enfermería, Kinesiología, Psicologia, Fonoaudiologia, Tecnologia Medica, Nutrición y Dietetica, a través del trabajo práctico en situaciones reales con la comunidad, realizado por los académicos	Número de pautas de cotejo procedimentales aprobadas (Nota >4.0) /N° Total de pautas de cotejo procedimentales aplicadas x 100	85%	80	94.1	Mediante la efectiva participacion de los estudiantes, se logra superar el logro esperado, pudiendo los estudiantes fortalecer sus competencias de rol profesional con trabajo directo en la comunidad de bomberos.	Interna
2	Identificar estado de salud en voluntarios de bomberos, mediante la evaluación con protocolo estandarizado para la población adulta, efectuado por estudiantes de Enfermería, supervisado por académico respectivo	N° de evaluaciones cardiovasculares preventivas a voluntarios de bomberos / N° total de voluntarios de bomberos inscritos en el proyecto X 100	100%	65.7	65.7	Por baja convocatoria de parte de la institución de Bomberos, no se alcanza el 100% de las atenciones proyectadas en la postulación.	Externa
3	Educar acorde a las necesidades de los voluntarios de bomberos evaluados, entregando herramientas educativos preventivos y de autocuidado, elaboradas por estudiantes de Enfermería, guiada por académico respectivo	N° de voluntarios de bomberos que reciben herramientas educativas preventivas cardiovasculares/ N° total de voluntarios de bomberos que requieren herramientas educativas, según hallazgos X100	80%	100	100	Se realizo feria de salud, en donde se educo a la población objetivo.	Externa
4	Identificar estado nutricional de los voluntarios de bomberos, mediante la aplicación de la técnica antropométrica a través de un protocolo estandarizado para la población adulta ambulatoria, realizada por estudiantes de Nutrición y dietética, supervisada por académico respectivo	N° de atenciones nutricionales a voluntarios de bomberos / N° total de voluntarios de bomberos inscritos en el proyecto X 100	100%	65.7	65.7	Por baja convocatoria de parte de la institución de Bomberos, no se alcanza el 100% de las atenciones proyectadas en la postulación	Externa
5	Educar acorde a las necesidades de los voluntarios de bomberos evaluados, mediante a la generación de consejerías breves, entrega de herramientas de autocuidado, realizada por estudiantes de Nutrición y dietética, supervisados por académico respectivo	N° de voluntarios de bomberos que reciben herramientas educativas nutricionales / N° total de voluntarios atendidos X 100	80%	100	100	Se realizo feria de salud, en donde se educo a la población objetivo.	Externa
6	Identificar estado de salud de los voluntarios adultos de bomberos, mediante la evaluación kinésica de la función pulmonar y condicionamiento físico realizada por estudiantes de Kinesiología, supervisada por académico respectivo	N° de atenciones kinesiológicas a voluntarios de bomberos / N° total de voluntarios de bomberos inscritos en el proyecto X 100	100%	65.7	65.7	Por baja convocatoria de parte de la institución de Bomberos, no se alcanza el 100% de las atenciones proyectadas en la postulación	Externa
7	Educar a los voluntarios de bomberos evaluados, mediante la generación de	N° de voluntarios de bomberos que reciben herramientas	80%	100	100	Se realizo feria de salud, en donde se educo a la	Externa

#	Objetivo específico	Indicador de resultado	Resultado esperado del indicador	Resultado obtenido	% cumplimiento del objetivo	Reflexiones de resultados	Tipo de contribución
	consejerías breves de intervención en acondicionamiento físico y habilitación, intervención especializada segun hallazgos, en efectuada por estudiantes de kinesiología, guiado por académico respectivo	educativas de acondicionamiento físico y habilitación/ N° total de voluntarios de bomberos atendidos X100				población objetivo.	
8	Identificar el estado de salud auditiva acorde a las necesidades de los voluntarios de bomberos, mediante un screening auditivo realizada por estudiantes Fonoaudiología, supervisados por académico respectivo.	N° de voluntarios de bomberos atendidos / N° total de voluntarios de bomberos inscritos en el proyecto	100%	65.7	65.7	Por baja convocatoria de parte de la institución de Bomberos, no se alcanza el 100% de las atenciones proyectadas en la postulación	Externa
9	Educar a los voluntarios de bomberos evaluados, mediante la generación de herramientas educativas preventivas de automedicación y/o adherencia a tratamiento farmacológico	N° de voluntarios de bomberos que reciben herramientas educativas preventivas por parte de estudiantes de Química y Farmacia / N° total de voluntarios atendidos X 100	80%	100	100	Se realizo feria de salud, en donde se educo a la población objetivo.	Externa
10	Educar a voluntarios de bomberos en autocuidado y promoción de la salud mental, mediante el diseño de material educativo, efectuada por estudiantes de Psicología Advance, guiado por académico respectivo	N° de voluntarios de bomberos que reciben herramientas educativas en autocuidado y promoción de la salud mental / N° total de voluntarios de bomberos atendidos X100	80%	100	100	Se realizo feria de salud, en donde se educo a la población objetivo.	Externa
11	Identificar las principales funciones de riesgo que realizan los voluntarios de bomberos por compañía asignada, realizada por estudiantes de Tecnología medica , supervisada por académico respectivo	N° de evaluaciones de las principales funciones de riesgo que realizan los voluntarios de bomberos por compañías / N° total de voluntarios de bomberos inscritos en el proyecto X 100	100%	100	100	Se realizaron las entrevistas suficientes para obtener la informacion	Externa
12	Educar a voluntarios de bomberos en principales patologías y según zona anatómica de mayor riesgo , efectuada por estudiantes de Tecnología medica, guiado por académico respectivo	N° de voluntarios de bomberos que se entrego herramientas educativas/ N° total de voluntarios de bomberos atendidos X100	80%	100	100	Se realizo feria de salud, en donde se educo a la población objetivo.	Externa
13	Diseñar la descripción y perfil de cargo de Bombero fortaleciendo el procedimiento de incorporación de nuevos aspirantes a las compañías de bomberos de la ciudad de Puerto Montt y Llanquihue, realizado por estudiantes de psicología, supervisado por académico respectivo	N° de perfil de cargo de bomberos	2	0	0	La carrera de Psicologia, no logro realizar la actividad por dificultades de tiempo para reunirse con la instituciones, quienes suspendían las reuniones programadas.	Externa

#	Objetivo específico	Indicador de resultado	Resultado esperado del indicador	Resultado obtenido	% cumplimiento del objetivo	Reflexiones de resultados	Tipo de contribución
14	Educar sobre hábitos de vida saludables, a voluntarios de bomberos mediante la construcción de cápsulas audiovisuales sobre prevención de hábitos saludables, realizadas mediante un trabajo colaborativo entre las carreras de enfermería, fonoaudiología, kinesiología, nutrición y dietética, psicología, química y farmacia y tecnología médica, quienes crearán el contenido de las cápsulas y la carrera de ingeniería comercial, quien realizará el producto audiovisual	N° de voluntarios de bomberos que reciben herramientas preventivas de habitos saludables / N° total de voluntarios de Bomberos atendidos en el proyecto.	100%	100	100	Se realizo feria de salud, en donde se educo a la población objetivo.	Externa

Ingreso de actividades

Actividad	Objetivo específico asociado	Fecha programada	Fecha real de ejecución	Observaciones
Reunión de coordinación con docentes participantes del proyecto	Fortalecer las competencias procedimentales estudiantes de las carreras de Enfermería, Kinesiología, Psicologia, Fonoaudiologia, Tecnologia Medica, Nutrición y Dietetica, a través del trabajo práctico en situaciones reales con la comunidad, realizado por los académicos	Mayo 2023	2023-05-15	Se coordina la ejecución de actividades del proyecto con coordinadores y académicos participantes en las atenciones integrales
Coordinación con organización externa, programación final	Fortalecer las competencias procedimentales estudiantes de las carreras de Enfermería, Kinesiología, Psicologia, Fonoaudiologia, Tecnologia Medica, Nutrición y Dietetica, a través del trabajo práctico en situaciones reales con la comunidad, realizado por los académicos	Mayo 2023	2023-05-05	Reunion de coordinación con cuerpos de bomberos participantes del proyecto
Ceremonia de inicio del proyecto, con la participación de estudiantes y académicos USS y representantes de organizaciones externas	Fortalecer las competencias procedimentales estudiantes de las carreras de Enfermería, Kinesiología, Psicologia, Fonoaudiologia, Tecnologia Medica, Nutrición y Dietetica, a través del trabajo práctico en situaciones reales con la comunidad, realizado por los académicos	Mayo 2023	2023-05-20	Inicio de actividades de ejecución del proyecto, etapa 1
Reunión de inicio de las actividades a ejecutar durante el proyecto con estudiantes de las distintas carreras participantes	Fortalecer las competencias procedimentales estudiantes de las carreras de Enfermería, Kinesiología, Psicologia, Fonoaudiologia, Tecnologia Medica, Nutrición y Dietetica, a través del trabajo práctico en situaciones reales con la comunidad, realizado por los académicos	Mayo 2023	2023-05-15	Se coordina la ejecución de actividades del proyecto con estudiantes participantes en las atenciones integrales
Evaluación cardiovascular preventiva directa de los voluntarios, por estudiantes de Enfermería (tabla de estimación de riesgo cardiovascular, Control de signos vitales, toma de muestra de exámenes sanguíneos, Electrocardiograma)	Identificar estado de salud en voluntarios de bomberos, mediante la evaluación con protocolo estandarizado para la población adulta, efectuado por estudiantes de Enfermería, supervisado por académico respectivo	Mayo 2023	2023-05-20	Se realizaron atenciones integrales a voluntarios de Bomberos de Llanquihue y Puerto Montt, en las siguientes fechas: 20 de mayo, 27 de mayo, 3 de junio, 10 de junio, 30 de junio y 1 de julio, 2023
Entrevistas a encargados de la institución/cuerpo de Bomberos, por parte de los estudiantes de psicología, acompañados por académico correspondiente	Diseñar la descripción y perfil de cargo de Bombero fortaleciendo el procedimiento de incorporación de nuevos aspirantes a las compañías de bomberos de la ciudad de Puerto Montt y Llanquihue, realizado por estudiantes de psicología, supervisado por académico respectivo	Junio 2023	2023-08-22	Se realizan entrevistas a encargados del cuerpo de bomberos Puerto Montt

Actividad	Objetivo específico asociado	Fecha programada	Fecha real de ejecución	Observaciones
Evaluaciones nutricionales a los voluntarios de bomberos (antropometría), por parte de los estudiantes de nutrición y dietética acompañados por académico correspondiente	Identificar estado nutricional de los voluntarios de bomberos, mediante la aplicación de la técnica antropométrica a través de un protocolo estandarizado para la población adulta ambulatoria, realizada por estudiantes de Nutrición y dietética, supervisada por académico respectivo	Junio 2023	2023-05-20	Se realizaron atenciones integrales a voluntarios de Bomberos de Llanquihue y Puerto Montt, en las siguientes fechas: 20 de mayo, 27 de mayo, 3 de junio, 10 de junio, 30 de junio y 1 de julio, 2023
Evaluación kinésica directa de los voluntarios de bomberos, por parte de estudiantes de kinesiología (evaluación pulmonar y condicionamiento físico)	Identificar estado de salud de los voluntarios adultos de bomberos, mediante la evaluación kinésica de la función pulmonar y condicionamiento físico realizada por estudiantes de Kinesiología, supervisada por académico respectivo	Junio 2023	2023-05-20	Se realizaron atenciones integrales a voluntarios de Bomberos de Llanquihue y Puerto Montt, en las siguientes fechas: 20 de mayo, 27 de mayo, 3 de junio, 10 de junio, 30 de junio y 1 de julio, 2023
Evaluación de salud auditiva de los voluntarios de Bomberos, por parte de los estudiantes de fonoaudiologia acompañados por académico correspondiente	Identificar el estado de salud auditiva acorde a las necesidades de los voluntarios de bomberos, mediante un screening auditivo realizada por estudiantes Fonoaudiología, supervisados por académico respectivo.	Junio 2023	2023-05-20	Se realizaron atenciones integrales a voluntarios de Bomberos de Llanquihue y Puerto Montt, en las siguientes fechas: 20 de mayo, 27 de mayo, 3 de junio, 10 de junio, 30 de junio, 1 y 3 de julio, 2023
Construccion de una estrategia comunicacional en educación de hábitos saludables, por parte de los estudiantes de Ingeniera Comercial acompañado de académico	Educar sobre hábitos de vida saludables, a voluntarios de bomberos mediante la construcción de cápsulas audiovisuales sobre prevención de hábitos saludables, realizadas mediante un trabajo colaborativo entre las carreras de enfermería, fonoaudiología, kinesiología, nutrición y dietética, psicología, química y farmacia y tecnología médica, quienes crearán el contenido de las cápsulas y la carrera de ingeniería comercial, quien realizará el producto audiovisual	Julio 2023	2024-07-11	Se elaboro 1 capsula audiovisual de ejercicios en domicilio.
Reflexión de estudiantes, académicos de desempeño y actividades etapa 1 del proyecto.	Fortalecer las competencias procedimentales estudiantes de las carreras de Enfermería, Kinesiología, Psicologia, Fonoaudiologia, Tecnologia Medica, Nutrición y Dietetica, a través del trabajo práctico en situaciones reales con la comunidad, realizado por los académicos	Julio 2023	2023-05-20	Se realizan reflexiones por cada dia de ejecucion del proyecto , en las siguientes fechas: 20 de mayo, 27 de mayo, 3 de junio, 10 de junio, 30 de junio y 1 de julio, 2023
Evaluación de las principales funciones especificas de cada compañía de bomberos, por parte de los estudiantes de tecnología medica, acompañados por académico correspondiente	Identificar las principales funciones de riesgo que realizan los voluntarios de bomberos por compañía asignada, realizada por estudiantes de Tecnología medica , supervisada por académico respectivo	Julio 2023	2023-07-03	Se realizan evaluaciones de las funciones de las distintas compañías del cuerpo de bomberos Puerto Montt
Realización de Simulacro de Emergencias	Fortalecer las competencias procedimentales estudiantes de las carreras de Enfermería, Kinesiología, Psicologia, Fonoaudiologia, Tecnologia Medica, Nutrición y Dietetica, a través del trabajo práctico en situaciones reales con la comunidad, realizado por los académicos	Agosto 2023	2024-12-12	Actividad se realizo en centro de entrenamiento de la academia nacional de Bomberos de la region de los lagos, con las unidades de rescate de bomberos y estudiantes de enfermeria
Entrega de diseño de perfil de cargo a la institucion, por parte de los estudiantes de psicologia acompañados por académico correspondiente	Diseñar la descripción y perfil de cargo de Bombero fortaleciendo el procedimiento de incorporación de nuevos aspirantes a las compañías de bomberos de la ciudad de Puerto Montt y Llanquihue, realizado por estudiantes de psicología, supervisado por académico respectivo	Agosto 2023	No realizada	No se desarrollo producto por obstáculos internos de la institución.
Reunión de coordinación de actividades etapa 2 con estudiantes, academicos	Fortalecer las competencias procedimentales estudiantes de las carreras de Enfermería, Kinesiología, Psicologia, Fonoaudiologia, Tecnologia Medica, Nutrición y Dietetica, a través del trabajo práctico en situaciones reales con la comunidad, realizado por los académicos	Septiembre 2023	2023-09-06	Se coordina con las distintas carreras actividades de intervencion de la etapa 2
Reunión de coordinación actividades etapa 2 con institución	Fortalecer las competencias procedimentales estudiantes de las carreras de Enfermería, Kinesiología, Psicologia, Fonoaudiologia, Tecnologia Medica, Nutrición y Dietetica, a través del trabajo práctico en situaciones	Septiembre 2023	2023-10-09	Se presenta a los estudiantes las actividades de ejecucion de la etapa 2

Actividad	Objetivo específico asociado	Fecha programada	Fecha real de ejecución	Observaciones
	reales con la comunidad, realizado por los académicos			
Entrega de herramientas de concientización y atenciones especializadas de imagenología, por parte de los estudiantes de tecnologia medica acompañados por académico correspondiente	Educar a voluntarios de bomberos en principales patologías y según zona anatómica de mayor riesgo , efectuada por estudiantes de Tecnología medica, guiado por académico respectivo	Octubre 2023	2023-11-25	Se educa a la los voluntarios evaluados en la etapa 1, en una feria de salud, ademas de enviar de manera personalizada en sus correos las herramientas de autocuidado
Entrega de herramientas de autocuidado en salud mental, por parte de los estudiantes de psicologia advance, acompañados por académico correspondiente	Educar a voluntarios de bomberos en autocuidado y promoción de la salud mental, mediante el diseño de material educativo, efectuada por estudiantes de Psicología Advance, guiado por académico respectivo	Octubre 2023	2023-11-25	Se educa a la los voluntarios evaluados en la etapa 1, en una feria de salud, ademas de enviar de manera personalizada en sus correos las herramientas de autocuidado
Entrega de herramientas educativas de automedicación y/o adherencia a tratamiento farmacológico, por parte de los estudiantes de quimica y farmacia, acompañados por académico correspondiente	Educar a los voluntarios de bomberos evaluados, mediante la generación de herramientas educativas preventivas de automedicación y/o adherencia a tratamiento farmacológico	Octubre 2023	2023-11-25	Se educa a la los voluntarios evaluados en la etapa 1, en una feria de salud, ademas de enviar de manera personalizada en sus correos las herramientas de autocuidado
Entrega de herramientas preventivas cardiovasculares, por parte de los estudiantes de enfermeria acompañados por académico correspondiente	Educar acorde a las necesidades de los voluntarios de bomberos evaluados, entregando herramientas educativos preventivos y de autocuidado, elaboradas por estudiantes de Enfermería, guiada por académico respectivo	Octubre 2023	2023-11-25	Se educa a la los voluntarios evaluados en la etapa 1, en una feria de salud, ademas de enviar de manera personalizada en sus correos las herramientas de autocuidado
Entrega de herramientas educativas, por parte de los estudiantes de nutrición y dietética acompañados por académico correspondiente	Educar acorde a las necesidades de los voluntarios de bomberos evaluados, mediante a la generación de consejerías breves, entrega de herramientas de autocuidado, realizada por estudiantes de Nutrición y dietética, supervisados por académico respectivo	Octubre 2023	2023-11-25	Se educa a la los voluntarios evaluados en la etapa 1, en una feria de salud, ademas de enviar de manera personalizada en sus correos las herramientas de autocuidado
Entrega de herramientas educativas y atenciones especializadas, por parte de los estudiantes de kinesiologia, acompañados por académico correspondiente	Educar a los voluntarios de bomberos evaluados, mediante la generación de consejerías breves de intervención en acondicionamiento físico y habilitación, intervención especializada segun hallazgos, en efectuada por estudiantes de kinesiología, guiado por académico respectivo	Octubre 2023	2023-11-25	Se educa a la los voluntarios evaluados en la etapa 1, en una feria de salud, ademas de enviar de manera personalizada en sus correos las herramientas de autocuidado
Construccion de una estrategia comunicacional en educación de hábitos saludables, por parte de los estudiantes de Ingeniera Comercial acompañado de académico	Educar sobre hábitos de vida saludables, a voluntarios de bomberos mediante la construcción de cápsulas audiovisuales sobre prevención de hábitos saludables, realizadas mediante un trabajo colaborativo entre las carreras de enfermería, fonoaudiología, kinesiología, nutrición y dietética, psicología, química y farmacia y tecnología médica, quienes crearán el contenido de las cápsulas y la carrera de ingeniería comercial, quien realizará el producto audiovisual	Noviembre 2023	2023-11-25	Entrega de capsulas audiovisuales con material educativo en salud, entregado a bomberos.
Aplicación de encuestas de satisfacción, por parte de los estudiantes de enfermeria, acompañados por académico correspondiente	Fortalecer las competencias procedimentales estudiantes de las carreras de Enfermería, Kinesiología, Psicologia, Fonoaudiologia, Tecnologia Medica, Nutrición y Dietetica, a través del trabajo práctico en situaciones reales con la comunidad, realizado por los académicos	Noviembre 2023	2023-12-13	Se aplica encuesta a estudiantes, académicos y beneficiarios del proyecto.
Reunion de cierre de etapa 2 con estudiantes, academicos	Fortalecer las competencias procedimentales estudiantes de las carreras de Enfermería, Kinesiología, Psicologia, Fonoaudiologia, Tecnologia Medica, Nutrición y Dietetica, a través del trabajo práctico en situaciones reales con la comunidad, realizado por los académicos	Noviembre 2023	2023-11-25	Se realiza actividad de cierre y reflexion con estudinates y academicos participantes del proyecto
Simulacro de Emergencias	Fortalecer las competencias procedimentales estudiantes de las carreras de Enfermería, Kinesiología, Psicologia, Fonoaudiologia, Tecnologia Medica, Nutrición y Dietetica, a través del trabajo práctico en situaciones	Diciembre 2023	2024-12-12	Se realizo simulacro de emergencias en centro de entrenamientos de la academia nacional de bomberos como actividad de innovacion del proyecto donde participaron las

Actividad	Objetivo específico asociado	Fecha programada	Fecha real de ejecución	Observaciones
	reales con la comunidad, realizado por los académicos			unidades de rescate de bomberos de la region de los lagos y estudiantes de la carrera de enfermeria
Ceremonia cierre de proyecto, con la participación de estudiantes y académicos USS y representantes de organizaciones externas	Fortalecer las competencias procedimentales estudiantes de las carreras de Enfermería, Kinesiología, Psicologia, Fonoaudiologia, Tecnologia Medica, Nutrición y Dietetica, a través del trabajo práctico en situaciones reales con la comunidad, realizado por los académicos	Diciembre 2023	2024-01-09	Se realiza cierre de proyecto en las dependencias de la Universidad, presentación de resultados, reflexiones de autoridades de Bomberos Puerto Montt, directores, coordinadores y académicos de las carreras participantes, dirección de VcM, trabajo de propuesta 2024.

IMPACTO INTERNO

Participación de estudiantes y carreras

#	Carrera	Sede	Asignatura	Número de estudiantes totales de la asignatura declarados en el proyecto	Número estudiantes declarados en postulación	Número de estudiantes participantes reales	Profesor
1	ENFERMERÍA	Patagonia	PRIMEROS AUXILIOS [ENFE0008]	110	110		
2	ENFERMERÍA	Patagonia	ENFERMERIA EN SALUD COMUNITARI [ENFE32]	50	50	39	
3	ENFERMERÍA	Patagonia	GESTION DEL CUID. EN EL ADULTO [ENFEE001]	50	40	26	
4	ENFERMERÍA	Patagonia	ENFERMERIA DE URGENCIA [ENFEG001]	54	52		
5	FONOAUDIOLOGÍA	Patagonia	EVALUACION AUDIOLOGICA [FONAG004]	19	19	19	
6	FONOAUDIOLOGÍA	Patagonia	INTERVENCION FONOAUDIOLOGIA DE LOS TR DE LA AUDICION [FONAH005]	20	20	19	
7	INGENIERÍA COMERCIAL	Patagonia	HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS AVANZADAS PARA LOS NEGOCIOS [ICOME003]	44	44	44	
8	INGENIERÍA COMERCIAL	Patagonia	ESTRATEGIA DE MARKETING [ICOMI007]	4	4	6	
9	KINESIOLOGÍA	Patagonia	KINESIOLOGÍA DEPORTIVA [KINE0032]	19	19		
10	KINESIOLOGÍA	Patagonia	FISIOLOGIA CLINICA DEL EJERCICIO [KINEE005]	20	20	21	

#	Carrera	Sede	Asignatura	Número de estudiantes totales de la asignatura declarados en el proyecto	Número estudiantes declarados en postulación	Número de estudiantes participantes reales	Profesor
11	KINESIOLOGÍA	Patagonia	KINESIDOLOGIA DEPORTIVA [KINEH005]	17	17	17	[163024780] PAULA BARLUPO
12	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Patagonia	EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL I [NYGAC002]	24	24	27	
13	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Patagonia	INTERVENCIÓN NUTRICIONAL EN SALUD COMUNITARIA [NYGAH003]	41	41	14	
14	PSICOLOGIA ADVANCE	Patagonia	PSICOLOGIA COMUNITARIA [PSIAH001]	12	12	6	
15	PSICOLOGÍA	Patagonia	DISEÑO E INTERV. ORGANIZACIONA [PSIC1545]	40	8	13	
16	QUÍMICA Y FARMACIA	Patagonia	FARMACIA CLÍNICA II [QYFA1026]	13	13	17	
17	TECNOLOGÍA MÉDICA	Patagonia	RADIODIAGNOSTICO II [TMED0035]	28	28		
18	TECNOLOGÍA MÉDICA	Patagonia	SEMINARIO DE INVESTIGACION [TMED78]	3	3		

Impacto en estudiantes de asignaturas no consideradas inicialmente

En caso de que la participación real de estudiantes haya sido menor a la declarada al inicio del proyecto, explique por qué se produjo esta diferencia.

Por el contrario la cantidad de estudiantes reales participantes del proyecto no estan reflejados en la plataforma de informe de avance en su totalidad, por lo que se adjuntan listas de participantes en la evidencia.

Indique a cuáles resultados de aprendizaje está asociado el proyecto

#	Carrera	Sede	Asignatura	Resultado de aprendizaje	Estrategia e instrumento de evaluación utilizado	Indique si se cumplió el impacto en los aprendizajes esperado
1	ENFERMERÍA	Patagonia	PRIMEROS AUXILIOS			
2	ENFERMERÍA	Patagonia	ENFERMERIA EN SALUD COMUNITARI	Aplica el proceso de enfermería con enfoque promocional y preventivo. Brinda cuidados de enfermería a la persona y familia en su contexto socio cultural.	Rubrica de evaluación de proceso enfermero	Sí
3	ENFERMERÍA	Patagonia	GESTION DEL CUID. EN EL ADULTO	Realiza técnicas y procedimientos mas frecuentes en el nivel primario de atención de adultos con problemas de salud cardiovascular	Rubrica de evaluación procedimental	Sí

#	Carrera	Sede	Asignatura	Resultado de aprendizaje	Estrategia e instrumento de evaluación utilizado	Indique si se cumplió el impacto en los aprendizajes esperado
4	ENFERMERÍA	Patagonia	ENFERMERIA DE URGENCIA			
5	FONOAUDIOLOGÍA	Patagonia	EVALUACION AUDIOLOGICA	Evalúa subjetivamente la audición acorde al ciclo vital en sujetos con o sin patología auditiva según normas nacionales e internacionales.	Rubrica de evaluación procedimental	Sí
6	FONOAUDIOLOGÍA	Patagonia	INTERVENCION FONOAUDIOLOGIA DE LOS TR DE LA AUDICION	Evalúa subjetivamente la audición acorde al ciclo vital en sujetos con o sin patología auditiva según normas nacionales e internacionales.	Rubrica de evaluación procedimental	Sí
7	INGENIERÍA COMERCIAL	Patagonia	HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS AVANZADAS PARA LOS NEGOCIOS	Aplica las herramientas de MS Project para la gestión simulada de proyectos	Rubrica de evaluación procedimental	Sí
8	INGENIERÍA COMERCIAL	Patagonia	ESTRATEGIA DE MARKETING	Proyecta el concepto de Branding, identidad e imagen corporativa/personal y sus elementos como factor de diferenciación y construcción de valor.	Rubrica de evaluación procedimental	Sí
9	KINESIOLOGÍA	Patagonia	KINESIOLOGÍA DEPORTIVA	Planifica programas de prevención y rehabilitación a deportistas y personas en situación de discapacidad y diferentes grupos etarios. Relaciona factores mecánicos, fisiológicos, psicológicos y ambientales que influyen en el cuerpo humano con el rendimiento deportivo.	Rubrica de evaluación	Sí
10	KINESIOLOGÍA	Patagonia	FISIOLOGIA CLINICA DEL EJERCICIO	1.Integra conocimientos de fisiopatología y fisiología del ejercicio y epidemiología en la elaboración de programa de ejercicio terapéutico 2. Diseña planes de tratamiento estableciendo prioridades y progresión a partir del diagnóstico kinésico y evaluación del desempeño funcional del paciente, considerando la evidencia científica disponible. 3. Implementa planes de tratamiento kinésico monitoreando continuamente la evolución de la condición de salud del paciente. 4. Evalúa planes de tratamiento kinésico reorientando los procedimientos terapéuticos si corresponde.	Rubrica de evaluación	Sí
11	KINESIOLOGÍA	Patagonia	KINESIDOLOGIA DEPORTIVA			
12	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Patagonia	EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL I	Diagnostica el estado nutricional aplicando los distintos métodos y técnicas para la evaluación del estado nutricional.	Rubrica de evaluación procedimental	Sí
13	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Patagonia	INTERVENCIÓN NUTRICIONAL EN SALUD COMUNITARIA	Genera acciones de promoción, prevención en salud y en atención nutricional individual, familiar y comunitaria, a través del ciclo vital para contribuir a elevar la calidad de vida de la población.	Rubrica de evaluación	Sí
14	PSICOLOGIA ADVANCE	Patagonia	PSICOLOGIA COMUNITARIA	Aplica elementos y/o conceptualizaciones de la psicología comunitaria al contexto chileno.	Rubrica de evaluación	Sí
15	PSICOLOGÍA	Patagonia	DISEÑO E INTERV. ORGANIZACIONA	Utiliza los elementos teo?rico-metodolo?gicos de un proceso de cambio organizacional para el ana?lisis de la implementacio?n del Proyecto de Consultori?a.		
16	QUÍMICA Y FARMACIA	Patagonia	FARMACIA CLÍNICA II	Propone intervenciones y soluciones farmacoterapéuticas basadas en la evidencia científica disponible, para el manejo de las enfermedades estudiadas y el uso racional de medicamentos.	Rubrica de evaluación	Sí

#	Carrera	Sede	Asignatura	Resultado de aprendizaje	Estrategia e instrumento de evaluación utilizado	Indique si se cumplió el impacto en los aprendizajes esperado
17	TECNOLOGÍA MÉDICA	Patagonia	RADIODIAGNOSTICO II	Ejecuta proyecciones radiográficas de Tórax. Ejecuta proyecciones radiográficas de Cráneo		
18	TECNOLOGÍA MÉDICA	Patagonia	SEMINARIO DE INVESTIGACION	Integra de manera teórica los diferentes principios del pensamiento crítico en el planteamiento de un trabajo con utilidad en el área biomédica.	Rubrica de evaluación	Sí

Indique el aporte que tuvo el proyecto para el fortalecimiento de los desempeños esperados del perfil de egreso

El proyecto permite que los estudiantes de las distintas areas de salud, puedan aplicar las atenciones integrales hacia usuarios reales, convivir con una institucion dedicada tambien al cuidado de otros y ademas desarrollar y fortalecer las habilidades blandas y de comunicacion, aportando a ser profesionales integros.

Comente si surgió otro impacto interno no considerado en el diseño original del proyecto

NA

Con el fin de fortalecer la carrera académica a través de la ejecución de proyectos colaborativos, seleccione los productos académicos que desarrollará en esta nueva etapa

#	Tipo	Descripción	Estado de avance del producto académico al cierre del proyecto	Nivel de avance del producto (total/parcial/no hay avance)	Obstaculizadores que incidieron en el resultado y/o desarrollo del producto	Fecha Cumplimiento
1	Estudio de casos	Documento formal de elaboración y levantamiento de información en temática de calidad de vida (análisis estadístico), desplegado al finalizar la primera etapa de levantamiento de información, a cargo de academico coordinador de cada carrera, con actividades de ejecución en la primera etapa del proyecto. (Agosto).	Se realiza informe estadistico de resultados de los datos recolectados, se presenta a la institución previo al inicio de la etapa 2 y al finalizar el proyecto.	Total	Sin obstaculizadores	0/0
2	Material para la docencia	Guía de Estudio de Atención de Salud el Adulto, ficha clínica integral, entregada antes de iniciar la ejecución del proyecto, realizada por académica líder del proyecto(Mayo).	Se entrego a los estudiantes, guía de estudio temática de atención, ficha clínica digitalizada y orientación de aplicación.	Total	sin obstaculizadores	0/0
3	Material informativo para la comunidad	Material de difusión digital/audiovisual/folleteria para toda la comunidad sobre cuidados en salud, entregados a los voluntarios en la ejecución de la segunda etapa del proyecto, a cargo de los académicos coordinadores y supervisores de cada una de las carreras participantes del proyecto (Septiembre).	Se realizo diferentes materiales educativos, folleteria, capsulas audiovisuales y afiches en tamaño grande, los cuales fueron entregados de forma personalizada en los correos de los usuarios atendidos, en fisico en feria de salud "cuidemonos para cuidar" y los afiches en la jornada de cierre para que	Total	sin obstaculizadores	0/0

#	Tipo	Descripción	Estado de avance del producto académico al cierre del proyecto	Nivel de avance del producto (total/parcial/no hay avance)	Obstaculizadores que incidieron en el resultado y/o desarrollo del producto	Fecha Cumplimiento
			sean pegados en todas las compañías de Bomberos Puerto Montt.			

En el caso de que en el proyecto participen estudiantes de otras modalidades de estudio seleccione a cuál de estas corresponde

¿Consideras que la vinculación con otras modalidades de estudio (distintas a pregrado diurno) aportó a la ejecución del proyecto, así como a la organización externa, a los estudiantes de pregrado y a los mismos estudiantes participantes de esta(s) otras modalidades(es) de estudio señaladas?

La vinculacion con modalidades advance en este caso permite que estudiantes en formacion por primera instancia (pregrado) puedan ver y trabajar con profesionales que siguen especializandose, ademas a estos ultimos les permite desarrollar su perfil de egreso con pacientes reales y desconocidos en cuanto a su ejercicio como bomberos.

Indique el estado de avance de la investigación declarada y/o en el caso que corresponda, de los insumos que se generaron a través del proyecto, vinculados a ésta (bases de datos cualitativas y/o cuantitativas, encuestas aplicadas, reportes, mediciones, etc.)

Se cuenta con base de datos de las atenciones realizadas, la investigacion propuesta y aprobada por CEC, se logro ejecutar, durante el 2024 se trabajara en el manuscrito publicable.

En el caso que se haya declarado articulación de estudiantes de pregrado con dicha investigación, señale cuántos participaron y describa cuál fue su participación efectiva o rol dentro de ésta

NA

Detalle los aportes a la práctica docente observados durante el proyecto, considerando metodologías, procedimientos o instrumentos de evaluación, resultados de aprendizaje u otros

El proyecto permite que los estudiantes apliquen las funciones determinadas para su rol profesional, una atencion en salud, un trabajo interdisciplinar y comunitario a la vez, ya que las metodologias de estadiones de atencion, favorecen que los estudiantes se comuniquen entre ellos, a los academicos les permite de igual manera trabajar de manera

interprofesional, supervisar y evaluar a sus estudiantes, mediante las rubricas procedimentales y de competencias transversales.

IMPACTO EN LA COMUNIDAD O ENTORNO

Participación o rol de las organizaciones externas

#	Organización	Área	Rol o participación en el proyecto	¿Cómo se proyecta la relación con esta organización en el futuro?
1	Municipalidad de Puerto Montt	Departamento de Salud Municipal	• Coordinar equipo externo • Provisión de recursos físicos • Provisión de recursos financieros • Provisión de recursos humanos • Ejecución directa	El Departamento de Salud, queda a disposicion para seguir trabajando en la continuidad de este proyecto y/o de otros con aportes de insumos y/o lo requerido.
2	Cuerpo de Bomberos Llanquihue	Sin Área	• Coordinar equipo externo • Realizar convocatoria • Gestionar recursos • Provisión de recursos físicos • Provisión de recursos humanos • Aporte información relevante para el proyecto	El Cuerpo de Bomberos Llanquihue por eventualidades internas no continuo la participación en el proyecto, Comandante se muestra muy interesado en seguir participando con la universidad en proyectos, pero no cuenta con el respaldo de su comunidad (voluntarios.)
3	Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt	Sin Área	• Realizar convocatoria • Provisión de recursos físicos • Provisión de recursos humanos • Aporte información relevante para el proyecto	El cuerpo de Bomberos Puerto Montt, se beneficio absolutamente con el proyecto en su segunda version, mejorando varios parametros en relacion al numero de participantes por ejemplo, esta a disposicion y con la necesidad de seguir avanzando año a año con el proyecto. Se esta trabajando en la propuesta de continuidad 2024 y posible convenio.
4	Centro de Salud USS	salud	• Gestionar recursos • Provisión de recursos financieros	El Centro de Salud USS queda a disposición para seguir trabajando en proyecto futuros presentados por la carrera de Enfermería y con Bomberos en si.

Mencione cuál fue el principal aporte de trabajar con una o más organizaciones externas

El poder trabajar con mas de una organizacion, permite conocer las distintas realidades, el manejo operacional de las instituciones y su desempeño en las distintas comunas.

Beneficiarios externos

#	Tipo de beneficio	Beneficiarios	Descripción del beneficio	Número de beneficiarios informados en postulación	Número de beneficiarios por etapa	Número total de beneficiarios	Observaciones
1	Directo	Voluntarios de Bomberos de Puerto Montt	Atención de salud integral de Enfermería, Kinesiología y Nutrición, psicología, Fonoaudiología y Tecnología Médica y entrega de herramientas educativas de autocuidado y/o promoción en salud y/o prevención de enfermedades según los hallazgos de las atenciones realizadas, además de material de concientización sobre hábitos de vida saludable.	165	• Etapa 1: 143 • Etapa 2: 143	143	Se deben mejorar estrategias de convocatoria por parte de la institución externa con sus voluntarios.
2	Indirecto	Familiares de voluntarios de Bomberos de la ciudad de Puerto Montt y Llanquihue	Al entregar herramientas y material informativo sobre hábitos saludables y fomentando la integración de un plan terapéutico en el diario vivir de los voluntarios de bomberos, las familias son participes de los cambios de hábitos.	490	• Etapa 1: 322 • Etapa 2: 286	286	Se impacta indirectamente en el doble de los usuarios atendidos, considerando un familiar por cada voluntario
3	Directo	Cuerpo de Bomberos Puerto Montt	La institución dispondrá de la información suficiente del estado de salud cardiovascular de sus voluntarios activos, además los mismos contaran con herramientas de autocuidado cardiovascular, fomentando hábitos de vida saludable	1	• Etapa 1: 1 • Etapa 2: 1	1	El cuerpo de Bomberos Puerto Montt, cuenta con la base de datos recolectados de los voluntarios atendidos y que autorizaron mediante consentimiento informado el traspaso de esta informacion, ademas cuentan con folletería, capsulas audiovisuales y afiches entregados como herramientas de autocuidado
4	Directo	Cuerpo de Bomberos de Llanquihue	La institución dispondrá de la información suficiente del estado de salud cardiovascular de sus voluntarios activos, además los mismos contaran con herramientas de autocuidado cardiovascular, fomentando hábitos de vida saludable	1	• Etapa 1: 1 • Etapa 2: 0	1	El cuerpo de Bomberos Llanquihue, cuenta con la base de datos autorizada en consentimiento informado de las atenciones realizadas a los voluntarios, no cuentan con las herramientas de autocuidado, por abandono del proyecto.
5	Directo	Voluntarios del cuerpo de Bomberos de Llanquihue	Atención de salud integral de Enfermería, Kinesiología y Nutrición, psicología, Fonoaudiología y Tecnología Médica y entrega de herramientas educativas de autocuidado y/o promoción en salud y/o prevención de enfermedades según los hallazgos de las	80	• Etapa 1: 18 • Etapa 2: 0	18	No se completo su participación segun lo esperado, por problemáticas internas del cuerpo de Bomberos Llanquihue

#	Tipo de beneficio	Beneficiarios	Descripción del beneficio	Número de beneficiarios informados en postulación	Número de beneficiarios por etapa	Número total de beneficiarios	Observaciones
			atenciones realizadas, además de material de concientización sobre hábitos de vida saludable.				

Comente el impacto externo alcanzado en el proyecto, específicamente en relación a la problemática abordada. Considere avances, efectos concretos o cambios registrados en una situación particular, como mejoras en la calidad de vida de los beneficiarios, ahorro de costos, aumento de producción, impacto ambiental, entre otros

La entidad externa y los beneficiarios conocen sus estados de salud, reciben herramientas de promocion y prevencion en salud, consejerias para mejorar su habitos y tener una condicion de salud optima.

PRESUPUESTO

Ingreso de cuentas

Cuenta	Presupuesto Total Aprobado	Presupuesto ejecutado	Diferencias	Observaciones o justificación de diferencias
Honorarios Académicos	1304002	1379536	-75534	
Materiales e insumos varios	854456	78100	776356	
Atención a visitas y consumos	150000	100000	50000	Se utilizaron solo $100.000 en Coffe de cierre del proyecto.

Financiamiento que aportan organizaciones externas a la USS

Recursos humanos

#	Organización	Clasificación RRHH	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Horas	Valor referencial	Estado	
1	Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt	Nivel Sin Calificación	Horas de Coordinador de Cuerpo de Bomberos Puerto Montt, destinado a la gestión del proyecto, por ejemplo inscripción, convocatorias, asistencias, distribución de espacios, organización interna, etc.	Horas de Coordinador de Cuerpo de Bomberos Puerto Montt, destinado a la gestión del proyecto, por ejemplo inscripción, convocatorias, asistencias, distribución de espacios, organización interna, etc.	**Etapa 1**: Se cumplió con las funciones del coordinador del cuerpo de bomberos de Puerto Montt **Etapa 2**: Se cumplió con las funciones del coordinador del cuerpo de bomberos de Puerto Montt en etapa 1 y 2	20	30.000	Validado	

#	Organización	Clasificación RRHH	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Horas	Valor referencial	Estado	
2	Cuerpo de Bomberos Llanquihue	Nivel Sin Calificación	Horas de Coordinador de Cuerpo de Bomberos Llanquihue , destinado a la gestión del proyecto, por ejemplo inscripción, convocatorias, asistencias, distribución de espacios, organización interna, etc.	Horas de Coordinador de Cuerpo de Bomberos Llanquihue , destinado a la gestión del proyecto, por ejemplo inscripción, convocatorias, asistencias, distribución de espacios, organización interna, etc.	**Etapa 1**: Se cumplió con las actividades del coordinador **Etapa 2**: Se cumplió con las actividades del coordinador	20		30.000	Validado
3	Municipalidad de Puerto Montt	Nivel Profesional	Horas de Profesionales que tomaran las muestras de sangres, procesaran los examenes, entregaran resultados a los usuarios y medicos que realizaran teleatenciones a usuarios con alteraciones en sus resultados de exámenes sanguíneos.	Horas de Profesionales que tomaran las muestras de sangres, procesaran los examenes, entregaran resultados a los usuarios y medicos que realizaran teleatenciones a usuarios con alteraciones en sus resultados de exámenes sanguíneos.	**Etapa 1**: Se encuentra en proceso de ejecución de función. **Etapa 2**: Coordinador no reporto cumplimiento, pese a la solicitud en reiteradas ocasiones del líder de proyecto.	45		540.000	Validado
4	Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt	Nivel Especialista	Medico General para informes ECG y atenciones de salud de bomberos Puerto Montt	Medico General para informes ECG y atenciones de salud de bomberos Puerto Montt	**Etapa 1**: Actividad no realizada, por decisión interna de la institución **Etapa 2**: Actividad no realizada, por decisión interna de la institució	45		1.350.000	Validado
5	Cuerpo de Bomberos Llanquihue	Nivel Especialista	Medico General para informes ECG y atenciones de salud de bomberos Llanquihue	Medico General para informes ECG y atenciones de salud de bomberos Llanquihue	**Etapa 1**: Actividad no realizada, por decisión interna de la institución **Etapa 2**: Actividad no realizada, por decisión interna de la institución	30		900.000	Validado

Uso de espacio

#	Organización	Clasificación Espacio	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Cantidad (horas/días)	Valor referencial	Estado	
1	Municipalidad de Puerto Montt	Oficina - Box por hora	Uso de espacio de laboratorio clínico del departamento de salud para toma de muestra de exámenes.	Uso de espacio de laboratorio clínico del departamento de salud para toma de muestra de exámenes.	**Etapa 1**: Se encuentra en proceso de ejecución de función **Etapa 2**: Coordinador no reporto cumplimiento, pese a la solicitud en reiteradas ocasiones del líder de proyecto.	5		35.000	Validado
2	Cuerpo de Bomberos Llanquihue	Salón evento por día	Espacio fisico para realizar las atenciones de salud, por	Espacio fisico para realizar las atenciones de salud, por	**Etapa 1**: Se trabajo en las dependencias de la tercera	4		2.400.000	Validado

#	Organización	Clasificación Espacio	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Cantidad (horas/días)	Valor referencial	Estado	
			las distintas carreras en Llanquihue	las distintas carreras en Llanquihue	compañía de bomberos de Llanquihue **Etapa 2**: Se trabajo en las dependencias de la tercera compañía de bomberos de Llanquihue solo en la etapa 1, no cumplió con participación en la etapa 2 por decisión interna de la institución				
3	Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt	Taller - Gimnasio por día	Espacio fisico para realizar las atenciones de salud, por las distintas carreras	Espacio fisico para realizar las atenciones de salud, por las distintas carreras	**Etapa 1**: Se trabajo en los espacios físicos de 6 compañías del cuerpo de bomberos Puerto Montt **Etapa 2**: e trabajo en los espacios físicos de 6 compañías del cuerpo de bomberos Puerto Montt	11		4.950.000	Validado

Difusión

#	Organización	Tipo	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Cantidades	Valor referencial	Estado	
1	Cuerpo de Bomberos Llanquihue	Radio - Comunales	Comprometen generar un espacio de difusión en canales de radio para la convocatoria, además de la entrega de resultados, paralelamente en redes sociales oficiales.	Comprometen generar un espacio de difusión en canales de radio para la convocatoria, además de la entrega de resultados, paralelamente en redes sociales oficiales.	**Etapa 1**: Actividad no realizada, por decisión interna de la institución **Etapa 2**: Actividad no realizada, por decisión interna de la institución	1		285.600	Validado
2	Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt	Trípticos pequeños	Entregaran oficio a todas las compañías de bomberos con difusión del proyecto, además en redes sociales oficiales.	Entregaran oficio a todas las compañías de bomberos con difusión del proyecto, además en redes sociales oficiales.	**Etapa 1**: Se convoco a todos los voluntarios de bomberos con un mailing confeccionado por USS, a traves de redes sociales oficiales, Whatsapp y oficios con capitanes de cada compañía **Etapa 2**: Se convoco a todos los voluntarios de bomberos con un mailing confeccionado por USS, a traves de redes sociales oficiales, Whatsapp y oficios con capitanes de cada compañía en etapa 1 y 2	9		4.284	Validado

Materiales e insumos

#	Organización	Tipo	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Cantidad	Monto ($) por unidad	Valor referencial	Estado
1	Centro de Salud USS	Material de oficina	Arriendo de electrocardiograma para las 13 fechas programadas para las evaluaciones	Arriendo de electrocardiograma para las 13 fechas programadas para las evaluaciones	**Etapa 1**: Centro de Salud, facilito equipo electrocardiógrafo en todas las fechas de ejecución del proyecto **Etapa 2**: Centro de Salud, facilito equipo electrocardiógrafo en todas las fechas de ejecución del proyecto	1	500000	500.000	Validado
2	Municipalidad de Puerto Montt	Insumos específicos	Disposicion de todos los insumos médicos para la realización de toma de muestra y procesamiento de exámenes sanguíneo.	Disposicion de todos los insumos médicos para la realización de toma de muestra y procesamiento de exámenes sanguíneo.	**Etapa 1**: Se encuentra en proceso de ejecución de función **Etapa 2**: Coordinador no reporto cumplimiento, pese a la solicitud en reiteradas ocasiones del líder de proyecto.	165	15000	2.475.000	Validado

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Realice una evaluación del proyecto en relación a los ámbitos que se indican a continuación, identificando en cada caso los aspectos positivos y negativos.

#	Ámbito	Aspectos positivos	Aspectos por mejorar
1	Co-construcción: el trabajo realizado con las organizaciones externas y la generación de redes de trabajo.	Se definio coordinador por parte del cuerpo de Bomberos Puerto Montt, quien mantuvo el contacto y comunicación efectiva vía telefónica con líder del proyecto, se conto con la participación activa de las autoridades (comandantes y representantes del departamento de salud de Bomberos) en todas las jornadas de ejecución del proyecto en la etapa 1 y en feria de salud de la etapa 2.	Se debe mejorar la difusion y convocatoria interna de los voluntarios de bomberos, motivar a la participación en el proyecto VcM y de investigación, concientizar a sus funcionarios
2	Co-construcción: el valor del trabajo colaborativo con la organización externa.	Se realizaron reuniones de trabajo, para determinar días, horarios, espacios físicos, recibimiento, entre otros requerimientos, además de revisar las actividades y acciones en la formulación y ejecución del proyecto.	Unificar internamente en la institución líneas de acción en relación a las necesidades de su población.
3	Impacto interno: la participación de los estudiantes, el logro de aprendizajes relevantes para su formación, retroalimentación al pregrado.	Cada uno de los estudiantes participantes, tuvo la oportunidad de demostrar sus habilidades procedimentales, habilidades blandas y competencias transversales pertinentes para su rol profesional, además de tener un trabajo y comunicación multidisciplinar e interprofesional	Fomentar las relaciones interpersonales con compañeros de otras carreras, se dificulto el tener una comunicación espontanea.
4	Impacto externo: impacto en la comunidad	Cada uno de los voluntarios de Bomberos atendido, pudo identificar sus factores de riesgo y protectores de	Se debe mejorar la concientizacion de prevencion de

#	Ámbito	Aspectos positivos	Aspectos por mejorar
	beneficiada fue significativo.	salud, que les permitió alertar en Relación a la importancia de la detección precoz, tuvieron la oportunidad de adquirir herramientas de autocuidado personalizadas segun sus hallazgos y profundizar sus atenciones con evaluaciones mas especializadas en el centro de salud USS, donde además tienen la oportunidad de continuar sus atenciones en salud.	enfermedades, mas que solo atenderse por estar diagnosticados, ademas se debe concientizar en el seguimiento y control de enfermedades crónica, y adherencia a tratamientos
5	Gestión: realización del proyecto en relación a la planificación, ejecución, cumplimiento de compromisos, uso de los recursos.	Se pudo llevar a cabo la mayoría de las actividades programadas desde la postulación, sin problemas, se agregaron otras actividades segun las necesidades de la institución externa en Puerto Montt, los recursos destinados fueron bien utilizados, se tuvo que optimizar el poco presupuesto, además Llanquihue abandono el proyecto en la etapa 1, lo que permitió reasignar el presupuesto.	Mejorar el tiempo en meses de las etapas de ejecución del proyecto, ajustándonos a tiempo de la institución, para no tener que suspender algunas acciones.

Considerando que el Proyecto Colaborativo ya ha finalizado, seleccione la opción que más representa el futuro del mismo.

Realizar nuevamente el proyecto en la misma población beneficiada.

Realizar en la misma comunidad una segunda etapa del proyecto, involucrando las mejoras y nuevas necesidades detectadas.

Realizar el mismo proyecto en una nueva comuna/localidad.

La realización de Proyectos Colaborativos nos permite mantener contacto con el entorno y validar la pertinencia de nuestro Proyecto Educativo. A partir de eso desarrolle al menos dos aspectos que de acuerdo a este proyecto son un aporte directamente a la retroalimentación curricular. Por ejemplo, en mejoras en programas de asignatura, didáctica disciplinar, como evaluación de pertinencia de mallas curriculares y desempeños esperados del perfil de egreso de nuestros estudiantes

Este proyecto permite que nuestros estudiantes puedan fortalecer las competencias transversales y los desempeños esperados en sus perfiles de egresos, permite un trabajo interdisciplinar e interprofesional, ya que nuestros academicos tambien deben demostrar sus habilidades de comunicacion principalmente con los demas colegas de otras carreras/profesion, permite conocer realidades en una poblacion particular/especial como lo son Bomberos de Chile, quienes si bien son usuarios que necesitan una atencion preventiva de salud, tienen la particularidad de tener/mantener un estado de salud optimo por las exigencias de su rol en las atenciones de emergencias que atienden diariamente.
Se potencian la ejecucion de atenciones con pacientes reales, permitiendo evaluar las competencias de los estudiantes.

Desde una perspectiva de mejora continua, mencione los aspectos que deben ser abarcados en el plan de mejora del proyecto para su nueva ejecución y eventual presentación a fondos concursales de VcM.

#	Aspectos a mejorar	Forma en que se ejecutará la mejora
1	Cobertura de estudiantes	Se debe fomentar la participación de la totalidad de los estudiantes inscritos.

#	Aspectos a mejorar	Forma en que se ejecutará la mejora
2	Impacto externo	Se deben centrar la atención preventiva en población nueva (aspirantes de bomberos), sin dejar de lado el seguimiento de los otros usuarios que han sido atendidos en versiones previas del proyecto, permitiendo seguimiento.
3	Impacto interno (desempeño profesional, malla curricular, perfil de egreso)	Se debe fomentar el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes y la contratación de profesionales (académicos) para la supervisión y evaluación de los estudiantes.
4	Innovación propuesta	Se debe mejorar la disponibilidad de tiempo/dedicación de encargado de pagina del PTH mas salud mas cerca, ya que no se respondio de manera efectiva a las solicitudes del líder de proyecto, lo cual no permitió enlazar el material educativo en la pagina web
5	Número de académicos participantes	Se debe fomentar la continuidad de los académicos destinados a la supervisión de los estudiantes, para unificar los criterios de evaluación.
6	Número de beneficiarios	Se debe fomentar la convocatoria/motivación/participación de los voluntarios de bomberos en el proyecto, mantener el numero de participantes o aumentar con participantes nuevos
7	Otro, cuál	Incluir otras estrategias de atención integral que optimicen los tiempos de los beneficiarios.

Otros comentarios sobre la ejecución del Proyecto Colaborativo

En cuanto a la ejecucion del proyecto, esta se llevo segun lo planificado y postulado, lamentablemente debido a los tiempos academicos para que nuestros estudiantes tengan las herramientas necesarias se atraso por el cambio de sistema digital de la institucion, repercutio en la programacion de las actividades de la etapa 2, por lo que algunas actividades no se llevaron a cabo, ya que la isntitucion solo permite acciones hasta el mes de noviembre, pero de igual manera se alcanzaron los objetivos y resultados de aprendizajes de nuestros estudiantes. Por otra parte cabe mencionar que se deben mejorar los lineamientos/conductos de ingreso de cotizaciones y pagos a los proveedores que son participes del proyecto, ya que hasta la fecha se adeudan servicios entregados en la etapa 1 del proyecto, lo que genera molestias y perdidas de proveedores.

EVIDENCIAS DEL PROYECTO

Evidencias del proyecto.

#	Tipo de evidencia	Nº evidencias incluidas	Descargar evidencias
1	Actas de reuniones sostenidas con organizaciones asociadas o beneficiadas.	1	
2	Fotografías	0	
3	Listas de asistencia de estudiantes participantes en el proyecto.	2	
4	Listados de asistencia firmados (académicos; estudiantes, beneficiarios).	0	
5	Otras Evidencias	0	
6	Listas de asistencia de académicos participantes en el proyecto.	2	
7	Formato encuestas realizadas a estudiantes.	1	
8	Formato encuestas realizadas a docentes.	1	

#	Tipo de evidencia	Nº evidencias incluidas	Descargar evidencias
9	Formato encuestas realizadas a beneficiarios.	1	
10	Lista de beneficiarios	3	
11	Material informativo para la comunidad (considere que este material una vez adjunto, podrá ser visible de manera automática en el repositorio de VcM de libre acceso)	5	
12	Producto académico (considere que este material una vez adjunto, podrá ser visible de manera automática en el repositorio de VcM de libre acceso)	3	
13	Otros (informes de análisis de encuesta a estudiantes o docentes participantes y beneficiarios; fichas médicas de pacientes, evaluaciones físicas, listas de asistencias a capacitaciones, cuestionarios aplicados, diagnósticos de situación, protocolos que se elaboren, fotografías; material de difusión como folletos o afiches, cobertura de medios de comunicación, entre otros)	7	
14	Programa de asignatura	0	
15	Informe Técnico	0	
16	Manual	0	
17	Material informativo	0	
18	Informe de diagnóstico	0	
19	Protocolo	0	
20	Minuta de Actividad de Reflexión Interna	0	
21	Minuta de Actividad de reflexión Externa	0	