Proyecto Colaborativo con FFCC

Garantías en Salud y Promoción de Vida Sana para Personas en Proceso de Reinserción del Centro de Educación y Trabajo de Concepción

Informe de cierre

Sede Concepción

ID: 3015

Carreras

- ENFERMERÍA - Concepción
- NUTRICIÓN Y DIETÉTICA - Concepción
- ODONTOLOGÍA - Concepción
- PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA - Concepción
- TRABAJO SOCIAL - Concepción

Periodo ejecución

Desde:01 de Mayo de 2023
Hasta: 30 de Diciembre de 2023

Eje temático

Calidad de vida

Ámbito de acción

Prevención y Promoción en Salud

Facultad que lidera

Ciencias Para el Cuidado de la Salud

Carrera que lidera

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Programa al que se asocia

MÁS NUTRICIÓN, MÁS VIDA

Líder de proyecto

Nombre: SOLANGE MARTINEZ
Teléfono: 981207310
Sede: Concepción
Facultad: Ciencias Para el Cuidado de la Salud
Contrato: ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Correo electrónico: smartinez.nutricion@gmail.com
Correo electrónico institucional: solange.martinez@uss.cl

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Participación de académicos / administrativos USS.

Académico / Administrativo

RUT 164991776
Tipo Académico
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA

Nombre SOLANGE MARTINEZ
Rol Lider

Horas Realizadas 80

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Líder y responsable del proyecto. Encargada de articular y coordinar las actividades entre el Centro de Educación y Trabajo y la Universidad San Sebastián: Responsable de recopilar y registrar en informes de avance y de cierre las evidencias asociadas a todos los avances acorde a la programación inicial. Debe coordinar y asegurar la difusión del proyecto tanto en medios escritos como en RRSS tanto internas como externas. A su vez, será encargada de supervisar constantemente el correcto funcionamiento del proyecto y entregar tanto los insumos comprometidos, como los informes en las fechas solicitadas. Como Académica de la asignatura de Internado profesional en Salud Comunitaria, de la carrera de Nutrición y Dietética es responsable de supervisar las acciones en terreno de sus estudiantes, acompañar, guiar y evaluar el desarrollo de material y finalmente deben validar los productos de desarrollados (producto 1: compendio primeros auxilios, 2 material gráfico educativo).
2	Sí	Líder y responsable del proyecto. Encargada de articular y coordinar las actividades entre el Centro de Educación y Trabajo y la Universidad San Sebastián: Responsable de recopilar y registrar en informes de avance y de cierre las evidencias asociadas a todos los avances acorde a la programación inicial. Debe coordinar y asegurar la difusión del proyecto tanto en medios escritos como en RRSS, a su vez, su vez, será encargada de supervisar constantemente el correcto funcionamiento del proyecto y entregar tanto los insumos comprometidos, como los informes en las fechas solicitadas. Como Académica de la asignatura de Internado profesional en Salud Comunitaria, de la carrera de Nutrición y Dietética es responsable de supervisar las acciones en terreno de sus estudiantes, acompañar, guiar y evaluar el desarrollo de material y finalmente deben validar los productos de desarrollados (producto 1: compendio primeros auxilios, 2 informe diagnóstico de unidad de mueblería y 3 material gráfico edu

Académico / Administrativo

RUT 102737504
Tipo Académico
Contrato ACADÉMICO REGULAR ADJUNTO
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR ADJUNTO

Nombre Marcela Pradel
Rol Participante

Horas Realizadas 22

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Participante Carrera de Nutrición y Dietética, y docente de asignatura Gestión Alimentaria I. Guía a sus estudiantes en las actividades de seguimiento del plan de intervención en la unidad central de producción de alimentos del cet. Reporta con evidencias para informe de avance.
2	Sí	Participante Carrera de Nutrición y Dietética, y docente de asignatura Gestión Alimentaria I. Guía a sus estudiantes en las actividades de intervención en la unidad central de producción de alimentos del Cet y acompaña y supervisa en terreno a sus internos del área de Gestión Alimentaria, en la

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
		aplicación de Check list de buenas prácticas de manufactura. Reporta con evidencias para informe de avance y final.

Académico / Administrativo

RUT 106903832
Nombre JUAN FERNANDO FONSECA
Tipo Académico
Rol Participante
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Realizadas 15

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
2	Sí	Docente participante a cargo de asignatura Internado Asistencial Supervisado. Supervisa la correcta participación de los internos en las actividades de promoción y educación en salud oral, así como el acompañamiento a los estudiantes en terreno respecto a las actividades comprometidas en el proyecto. Supervisa el material educativo generado para las charlas educativas (producto 3, material educativo para la comunidad).

Académico / Administrativo

RUT 143743330
Nombre Claudio Riquelme
Tipo Académico
Rol Coordinador de Disciplina
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Realizadas 0

Académico / Administrativo

RUT 161399841
Nombre DANIELA MAURELIA GAETE .
Tipo Académico
Rol Coordinador de Disciplina
Contrato ACADÉMICO REGULAR ADJUNTO
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR ADJUNTO
Horas Realizadas 17

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
2	Sí	Coordinador y participante de la carrera de Enfermería. Asegurar el involucramiento de todos los estudiantes de la asignatura a cargo de Internado Extrahospitalario de la carrera de Enfermería -

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
		Recopilar evidencias de las actividades ejecutadas. - Participación en elaboración de informes. - Participación de reuniones - Encargada de revisar el material elaborado por sus estudiantes (producto 1, Compendio breve primeros auxilios y 3, material educativo para la comunidad) y monitorear la ejecución de las actividades comprometidas de los estudiantes, en torno a las sesiones de intervención educativa.

Académico / Administrativo

RUT 173469551
Nombre Alexander Silva
Tipo Académico
Rol Coordinador de Disciplina
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Realizadas 15

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
2	Sí	Coordinador Carrera Odontología. Realiza coordinación con académico de asignatura Internado Asistencial Supervisado. Participa de las reuniones de coordinación con líder del proyecto y reporta con evidencias para informes de avance y final. Encargado del producto académico material para la docencia. Valida el material educativo generado para las charlas educativas (producto 3, material educativo para la comunidad).

Académico / Administrativo

RUT 90968467
Nombre FRANCISCO RAMIREZ
Tipo Académico
Rol Coordinador de Disciplina
Contrato ACADÉMICO REGULAR ADJUNTO
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR ADJUNTO
Horas Realizadas 5

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
2	Sí	Coordinador y participante de la Carrera Ped. Ed. Física y docente de actividades motrices en contacto con la naturaleza. Realiza coordinación con sus estudiantes. Guía la correcta participación de los estudiantes en las actividades recreativas y educación sobre como tener una vida activa, así como la revisión de material educativo a presentar en las sesiones educativas (producto 3: material educativo para la comunidad). Participa de las reuniones de coordinación con líder del proyecto y reporta con evidencias para informe de avance y final.

Los siguientes académicos no estaban en la postulación del proyecto, seleccione la razón de su incorporación

#	RUT	Nombre	Rol	Motivo
1	120714589	LUIS CUEVAS	Coordinador de Disciplina	Otro: Se realiza cambio de docente por programación interna de la carrera.

De acuerdo a los informes de avance, los siguientes académicos no participaron en todas las etapas, indique el motivo de aquello

#	RUT	Nombre	Rol	Motivo
1	106903832	JUAN FERNANDO FONSECA	Participante	Otro: La asignatura vinculada al proyecto corresponde al segundo semestre, por lo que se programaron actividades consideradas para ejecución en etapa II, dando inicio en el mes de agosto 2024.
2	120714589	LUIS CUEVAS	Coordinador de Disciplina	Reemplazo de un docente retirado del proyecto
3	143743330	Claudio Riquelme	Coordinador de Disciplina	Otro: Académico no participó de ninguna etapa y fue reemplazado por académico Luis Cuevas.
4	161399841	DANIELA MAURELIA GAETE .	Coordinador de Disciplina	Otro: La asignatura vinculada al proyecto corresponde al segundo semestre, por lo que se programaron actividades consideradas para ejecución en etapa II, dando inicio en el mes de agosto 2024.
5	173469551	Alexander Silva	Coordinador de Disciplina	Otro: La asignatura vinculada al proyecto corresponde al segundo semestre, por lo que se programaron actividades consideradas para ejecución en etapa II, dando inicio en el mes de agosto 2024.
6	90968467	FRANCISCO RAMIREZ	Coordinador de Disciplina	Otro: La asignatura vinculada al proyecto corresponde al segundo semestre, por lo que se programaron actividades consideradas para ejecución en etapa II, dando inicio en el mes de agosto 2024.

¿Participa el académico que dicta la asignatura vinculada al proyecto en la ejecución directa de éste?
Sí

Si el o los docentes participantes del proyecto no son los mismos docentes de las asignaturas asociadas, indique cómo se incorporó el proyecto al aula y el rol que tuvo el docente de la asignatura

No aplica.

En caso de que durante la ejecución una carrera haya dejado de participar en el proyecto, seleccione la razón de esta modificación

Participación de carreras

ENFERMERÍA Concepción
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA Concepción
ODONTOLOGÍA Concepción
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA Concepción
TRABAJO SOCIAL Concepción

En caso de que durante la ejecución una carrera se haya incorporado al proyecto, indique cuál se incorporo y seleccione la razón de esta modificación

Mostrando 10 registros

Mostrando 0 a 0 de 0 registros

Anterior Próximo

Buscar:

Organizaciones externas participantes

#	RUT/RBD	Organización	Área	Tipo de formalización	Documento de formalización	Comentarios
1	610041140	Centro de Educación y Trabajo de Concepción	Reinserción laboral	CARTA DE COMPROMISO		El equipo Técnico del Centro de Educación y trabajo, cumplió fielmente lo comprometido en este proyecto. Se destaca la disposición al trabajo colaborativo.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE PROYECTO COLABORATIVO

Objetivos específicos

#	Objetivo específico	Indicador de resultado	Resultado esperado del indicador	Resultado obtenido	% cumplimiento del objetivo	Reflexiones de resultados	Tipo de contribución
1	Incrementar conocimientos de autocuidado en salud verificando mediante diagnóstico inicial a los residentes y funcionarios del Cet, que permita constatar mejoras en sus estilos de vida saludable a través de la comparación de encuesta de entrada y salida, aplicada por estudiantes de las carreras participantes.	Nº de residentes y funcionarios que demuestran un incremento de al menos 2 puntos en relación a los test de ingreso y salida, respecto a conocimientos de autocuidado en salud/ Nº total de residentes y funcionarios que responden el test x 100	60%	(19/28)x100=68%	113%	A pesar de que se intervinieron a 45 residentes del Cet, solo se pudo encuestar a 28 participantes, quienes son los que participaron en la feria de salud, actividad de cierre del proyecto. Aun con ello, la mayoría de los residentes demuestra mejor puntuación respecto a conocimientos de autogestión en salud post intervenciones realizadas por los estudiantes y el equipo de proyecto USS.	Externa
2	Promover al autocuidado en la población de residentes y funcionarios, a través de la adquisición de estilos de vida saludables orientados a salud integral entregados a través de charlas educativas dictadas según especialidades de las carreras participantes	N° de residentes y funcionarios del CET que perciben aprendizajes/Total de residentes y funcionarios participantes x 100	70%	(25/28)x100=89%	127%	A pesar de que se intervinieron a 45 residentes del Cet, solo se pudo encuestar a 28 participantes, y de ellos 25 residentes encuestados percibe aprendizajes en salud post intervenciones realizadas por los estudiantes y el equipo de proyecto USS.	Externa
3	Integrar conocimientos teórico-prácticos asociados a promoción y prevención de salud en estudiantes de cuarto y quinto año de las carreras del área salud, social y arquitectura.	N° de estudiantes que logran nota sobre 5.5 en la actividad / N° estudiantes totales que participan en la actividad x 100	70%	(63/70)x100=90%	129%	Existen asignaturas que realizaron evaluación formativa, con escalas no númericas (notas), por lo que, en el indicador se incluyeron aquellas asignaturas que incluyeron aplicación de rúbricas o pautas de evaluación con nota.	Interna
4	Promover la autogestión en la población de residentes y funcionarios, a través de la adquisición de herramientas que tributan a la reinserción laboral, e integrar conocimientos	N° de residentes y funcionarios del CET que perciben aprendizajes/Total de residentes y funcionarios participantes x 100	60%	(21/28)x100=75%	125%	A pesar de que se intervinieron a 45 residentes del Cet, solo se pudo encuestar a 28 participantes y de ellos solo 21 residentes perciben haber adquirido aprendizajes en el ámbito laboral post	Externa

#	Objetivo específico	Indicador de resultado	Resultado esperado del indicador	Resultado obtenido	% cumplimiento del objetivo	Reflexiones de resultados	Tipo de contribución
	prácticos que favorezcan su futura reincorporación en la comunidad, entregados a través de talleres en grupos moderados por los estudiantes de la carrera de Trabajo Social.					intervenciones realizadas por los estudiantes y el equipo de proyecto USS.	

Ingreso de actividades

Actividad	Objetivo específico asociado	Fecha programada	Fecha real de ejecución	Observaciones
Reunión de coordinación con estudiantes de las asignaturas, que representan las carreras participantes.	Incrementar conocimientos de autocuidado en salud verificando mediante diagnóstico inicial a los residentes y funcionarios del Cet, que permita constatar mejoras en sus estilos de vida saludable a través de la comparación de encuesta de entrada y salida, aplicada por estudiantes de las carreras participantes.	Mayo 2023	2023-07-24	Coordinación y organización con estudiantes de 5to año que están cursando sus internados (carreras de Nutrición, Enfermería y Odontología) y a fines de agosto para quienes están trabajando con estudiantes de niveles inferiores tributando a asignaturas del 2do semestre (Carreras de Trabajo Social y Ped. Ed. Física))
Coordinación del proyecto, coordinación con el equipo técnico del Cet sobre las actividades a desarrollar, planificación de actividades por etapa y elaboración de informes.	Incrementar conocimientos de autocuidado en salud verificando mediante diagnóstico inicial a los residentes y funcionarios del Cet, que permita constatar mejoras en sus estilos de vida saludable a través de la comparación de encuesta de entrada y salida, aplicada por estudiantes de las carreras participantes.	Mayo 2023	2023-03-10	Se realiza reunión de coordinación de actividades con equipo técnico del Centro de Educación y trabajo, que contó con la participación del teniente Egidio Faundez, Claudia Ortega, Valeska Maurelia y Solange Martínez
Ceremonia de lanzamiento, con participación de autoridades internas y externas a la Universidad, invitados de la comunidad objetivo, estudiantes y académicos del proyecto.	Incrementar conocimientos de autocuidado en salud verificando mediante diagnóstico inicial a los residentes y funcionarios del Cet, que permita constatar mejoras en sus estilos de vida saludable a través de la comparación de encuesta de entrada y salida, aplicada por estudiantes de las carreras participantes.	Junio 2023	2023-06-06	Ceremonia realizada a través del lanzamiento masivo de los proyectos enmarcados dentro del Programa Territorial Hito Mas Nutrición Mas Vida.
Los estudiantes de Nutrición y Dietética realizarán seguimiento del plan de buenas prácticas de manufactura aplicado el 2022, entregando asesoría técnica si corresponde.	Promover al autocuidado en la población de residentes y funcionarios, a través de la adquisición de estilos de vida saludables orientados a salud integral entregados a través de charlas educativas dictadas según especialidades de las carreras participantes	Julio 2023	2023-05-11	Actividad realizada el 11 de mayo, donde estudiantes y docente fueron al Cet a realizar seguimiento en terreno post diagnostico de Buenas practicas de manufactura realizado el 2022. La presentación reforzatoria de los criterios a mejorar, será realizada en el mes de agosto 2023 por los estudiantes de internado en Gestión Alimentaria..
Charla educativa sobre Cultura de la dieta y trastornos de la conducta alimentaria	Promover al autocuidado en la población de residentes y funcionarios, a través de la adquisición de estilos de vida saludables orientados a salud integral entregados a través de charlas educativas dictadas según especialidades de las carreras participantes	Agosto 2023	2023-08-02	Actividad educativa dirigida a colaboradores de residentes y funcionarios del Cet, a cargo de académica y estudiantes de 5to año de la asignatura de Internado profesional en Gestión Alimentaria de la carrera de Nutrición y Dietética.
Charla educativa sobre anomalías encontradas post diagnóstico de salud bucal, dirigido por estudiantes y académico de la carrera de Odontología	Promover al autocuidado en la población de residentes y funcionarios, a través de la adquisición de estilos de vida saludables orientados a salud integral entregados a través de charlas educativas dictadas según especialidades de las carreras participantes	Agosto 2023	2023-08-24	Actividad educativa y práctica dirigida a residentes y funcionarios del Cet, a cargo de estudiantes Internado supervisado de la carrera de Odontología.

Actividad	Objetivo específico asociado	Fecha programada	Fecha real de ejecución	Observaciones
Charla educativa sobre promoción y prevención en salud oral, dirigida por estudiantes y académico de la carrera de Odontología.	Promover al autocuidado en la población de residentes y funcionarios, a través de la adquisición de estilos de vida saludables orientados a salud integral entregados a través de charlas educativas dictadas según especialidades de las carreras participantes	Agosto 2023	2023-08-24	Actividad educativa y práctica dirigida a residentes y funcionarios del Cet, a cargo de estudiantes Internado supervisado de la carrera de Odontología.
Charla educativa sobre alimentación y emociones, dirigida por estudiantes y académico de la carrera de Nutrición y Dietética	Promover al autocuidado en la población de residentes y funcionarios, a través de la adquisición de estilos de vida saludables orientados a salud integral entregados a través de charlas educativas dictadas según especialidades de las carreras participantes	Agosto 2023	2023-08-02	Actividad educativa dirigida a residentes y funcionarios del CET, a cargo de académica y estudiantes de internado profesional de Gestión Alimentaria de la carrera de Nutrición y Dietética.
Charla educativa sobre estrés, un factor de riesgo: ¿Como manejarlo?, dirigido por estudiantes y docentes de las carreras de Nutrición y Dietética y Enfermería.	Promover al autocuidado en la población de residentes y funcionarios, a través de la adquisición de estilos de vida saludables orientados a salud integral entregados a través de charlas educativas dictadas según especialidades de las carreras participantes	Septiembre 2023	2023-08-16	Actividad teórico práctica dirigida a residentes y funcionarios del CET, a cargo de académicos y estudiantes de las carreras de Enfermería y Nutrición y Dietética.
Charla educativa para formar a los residentes sobre primeros auxilios básicos (heridas simples, hemorragias, contusiones o golpes, quemaduras, heridas por elementos cortopunzantes, intoxicación por fármacos), dirigido por estudiantes y académico de la carrera de Enfermería.	Promover al autocuidado en la población de residentes y funcionarios, a través de la adquisición de estilos de vida saludables orientados a salud integral entregados a través de charlas educativas dictadas según especialidades de las carreras participantes	Septiembre 2023	2023-08-23	Actividad teórico práctica dirigida a residentes y equipo del CET, a cargo de académica y estudiantes de la asignatura de Internado Extrahospitalario de la carrera de Enfermería.
Actividades recreativas promotoras de una vida activa, dirigidas por estudiantes y Académico de la carrera de P. Ed. Física.	Promover al autocuidado en la población de residentes y funcionarios, a través de la adquisición de estilos de vida saludables orientados a salud integral entregados a través de charlas educativas dictadas según especialidades de las carreras participantes	Septiembre 2023	2023-09-26	Se desarrollaron 4 actividades dinámicas, dirigidas a residentes del CET, a cargo de académico y estudiantes de la asignatura de Actividades motrices en contacto con la naturaleza, de la carrera de Ped. en Ef. Física.
Talleres prácticos de refuerzo sobre apresto laboral (Curriculum Vitae), dirigido por estudiantes y académico de la carrera de Trabajo Social.	Promover al autocuidado en la población de residentes y funcionarios, a través de la adquisición de estilos de vida saludables orientados a salud integral entregados a través de charlas educativas dictadas según especialidades de las carreras participantes	Octubre 2023	2023-10-05	Taller dirigido a residentes y funcionarios del cet, a cargo de académico y estudiantes de la asignatura de Trabajo social con grupos de la carrera de Trabajo Social.
Taller práctico, ¿Como prepararme para una entrevista laboral?, dirigido por estudiantes y académico de la carrera de Trabajo Social.	Promover al autocuidado en la población de residentes y funcionarios, a través de la adquisición de estilos de vida saludables orientados a salud integral entregados a través de charlas educativas dictadas según especialidades de las carreras participantes	Octubre 2023	2023-10-12	Taller dirigido a residentes y funcionarios del cet, a cargo de académico y estudiantes de la asignatura de Trabajo social con grupos de la carrera de Trabajo Social.
Taller interdisciplinario de Orientaciones sobre garantías y/o beneficios (tipos de subsidios, programas sociales, bonos, etc..), dirigido por las carreras del área de salud y social.		Octubre 2023	2023-11-24	Feria de promoción de salud y educación dirigida a residentes y funcionarios del Cet, por medio de folletería elaborada durante la ejecución del proyecto, realizado por el equipo multidisciplinario del proyecto.
Realización de informe final y reunión con institución externa y participantes del proyecto.	Incrementar conocimientos de autocuidado en salud verificando mediante diagnóstico inicial a los residentes y funcionarios del Cet, que permita constatar mejoras en sus estilos de vida saludable a través de la comparación de	Noviembre 2023	2023-12-18	Reunión técnica de análisis realizada con participantes del equipo de proyecto y organización externa, donde se hizo revisión de las actividades ejecutadas en el proyecto.

Actividad	Objetivo específico asociado	Fecha programada	Fecha real de ejecución	Observaciones
	encuesta de entrada y salida, aplicada por estudiantes de las carreras participantes.			
Intervenciones en salud bucal en centro de salud USS, dirigidas por estudiantes y académico de la carrera de Odontología.	Promover al autocuidado en la población de residentes y funcionarios, a través de la adquisición de estilos de vida saludables orientados a salud integral entregados a través de charlas educativas dictadas según especialidades de las carreras participantes	Noviembre 2023	No realizada	Actividad se coordinó con DAS Tomé, quienes aceptaron facilitar el sillón portátil, no obstante, por conflicto en las fechas propuestas (Cet hizo cambio dos veces por motivos internos del Cet), no fue factible volver a coordinar, toda vez que los internos de la carrera de Odontología terminaron sus rotaciones. Esta actividad queda pendiente de realizar, una vez comience la ejecución de una siguiente versión.
Aplicar pauta de evaluación, referente a la confección de material, exposición en talleres educativos o informes.	Integrar conocimientos teórico-prácticos asociados a promoción y prevención de salud en estudiantes de cuarto y quinto año de las carreras del área salud, social y arquitectura.	Noviembre 2023	2023-10-20	Actividad realizada de manera sumativa o formativa a todos los estudiantes que participaron en el proyecto. Cabe señalar que, desde octubre se comenzó a aplicar evaluación en adelante (este es el caso de estudiantes internos antes de terminar la rotación)
Reunión técnica de análisis de los resultados obtenidos al finalizar el proyecto, fortalezas y oportunidades de mejoras identificadas.	Incrementar conocimientos de autocuidado en salud verificando mediante diagnóstico inicial a los residentes y funcionarios del Cet, que permita constatar mejoras en sus estilos de vida saludable a través de la comparación de encuesta de entrada y salida, aplicada por estudiantes de las carreras participantes.	Diciembre 2023	2023-12-15	Reunión sostenida con algunos participantes del equipo de proyecto, estudiantes de internado, quienes dieron su opinión respecto a las fortalezas y oportunidades de mejora identificadas en esta versión de proyecto 2023.
Hito final: Ceremonia de cierre de proyecto con certificación a los participantes.	Incrementar conocimientos de autocuidado en salud verificando mediante diagnóstico inicial a los residentes y funcionarios del Cet, que permita constatar mejoras en sus estilos de vida saludable a través de la comparación de encuesta de entrada y salida, aplicada por estudiantes de las carreras participantes.	Diciembre 2023	2023-12-21	Actividad realizada de forma presencial en el salon de eventos del Centro de Educación y trabajo, donde certificó a los participantes en autogestión en salud y apresto laboral. Contó con la participación de académicos de las carreras participantes, representantes de estudiantes, referente regional de gendarmería de Chile, encargada VcM de gendarmería, teniente, jefe del Equipo técnico del Cet y funcionarios.

IMPACTO INTERNO

Participación de estudiantes y carreras

Mostrando 10 registros

Buscar:

#	Carrera	Sede	Asignatura	Número de estudiantes totales de la asignatura declarados en el proyecto	Número estudiantes declarados en postulación	Número de estudiantes participantes reales	Profesor	
1	ENFERMERÍA	Concepción	INTERNADO EXTRAHOSPITALARIO [ENFE0059]	4	4	4		
2	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Concepción	GESTIÓN ALIMENTARIA I [NYGAG001]	60	60	62		
3	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Concepción	INTERVENCIÓN NUTRICIONAL EN	60	60	34		

#	Carrera	Sede	Asignatura	Número de estudiantes totales de la asignatura declarados en el proyecto	Número estudiantes declarados en postulación	Número de estudiantes participantes reales	Profesor	
			SALUD COMUNITARIA [NYGAH003]					
4	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Concepción	INTER.NUTRICIONAL EN SALUD COM [NYGAH006]	0	0	26	[164991776] SOLANGE MARTINEZ	
5	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Concepción	INTERNADO PROFESIONAL GESTIÓN [NYGAI002]	15	6	8		
6	ODONTOLOGÍA	Concepción	INTERNADO ASISTENCIAL SUPERVISADO [ODON0040]	105	2	2		
7	PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA	Concepción	Actividades motrices en contacto con la naturaleza [PEFIH003]	20	20	20		
8	TRABAJO SOCIAL	Concepción	TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS [TRSOF003]	50	16	16		

Mostrando 8 de 8 registros Anterior 1 Próximo

Impacto en estudiantes de asignaturas no consideradas inicialmente

En caso de que la participación real de estudiantes haya sido menor a la declarada al inicio del proyecto, explique por qué se produjo esta diferencia.

No aplica.

Indique a cuáles resultados de aprendizaje está asociado el proyecto

#	Carrera	Sede	Asignatura	Resultado de aprendizaje	Estrategia e instrumento de evaluación utilizado	Indique si se cumplió el impacto en los aprendizajes esperado
1	ENFERMERÍA	Concepción	INTERNADO EXTRAHOSPITALARIO	Planifica una programación educativa a individuos, familia y/o comunidad, según enfoque promocional y/o preventivo.	Rúbrica de evaluación y registro de notas sumativas. Registros de asistencia. Evidencias fotográficas de las sesiones educativas.	Sí
2	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Concepción	GESTIÓN ALIMENTARIA I	Desarrolla un sistema integrado de gestión para la planificación del recurso humano, calidad y medioambiente, en la industria alimentaria y unidades de alimentación.	Rúbrica de evaluación y registro de notas sumativas. Registros de asistencia. Evidencias fotográficas de las sesiones educativas. Entrega de material educativo (requisito).	Sí
3	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Concepción	INTERVENCIÓN NUTRICIONAL EN SALUD COMUNITARIA	RA1: Desarrolla intervención alimentaria nutricional a través de todo el ciclo vital con enfoque en promoción y prevención en salud en el contexto de salud comunitario y familiar RA2: Genera Plan, Programa o proyecto de intervención	Rúbrica de evaluación y registro de notas sumativas. Registros de asistencia. Evidencias fotográficas de las sesiones educativas.	Sí

#	Carrera	Sede	Asignatura	Resultado de aprendizaje	Estrategia e instrumento de evaluación utilizado	Indique si se cumplió el impacto en los aprendizajes esperado
				alimentario nutricional a nivel individual o grupal con enfoque en salud comunitaria		
4	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Concepción	INTER.NUTRICIONAL EN SALUD COM			
5	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Concepción	INTERNADO PROFESIONAL GESTIÓN	El RA es Diagnostico técnico y administrativo de un servicio de alimentación y nutrición, según legislación vigente.	Rúbrica de evaluación y registro de notas sumativas. Registros de asistencia. Evidencias fotográficas de las sesiones educativas.	Sí
6	ODONTOLOGÍA	Concepción	INTERNADO ASISTENCIAL SUPERVISADO	Desarrolla autonomía en el trabajo clínico como miembro de un equipo de salud, según normativa Minsal aplicando medidas de fomento y protección en salud tanto a nivel individual como comunitario, basado en políticas de salud publica	Evaluación formativa con criterios de cumplimiento para aprobación. Lista de asistencia. Registro fotográfico de la sesión.	Sí
7	PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA	Concepción	Actividades motrices en contacto con la naturaleza	Organiza actividades motrices en el medio natural, aplicando técnicas y medidas para el cuidado del medioambiente, la seguridad y gestión del riesgo presente en cada una de las experiencias entregadas.	Evaluación formativa con criterios de cumplimiento para aprobación. Lista de asistencia. Registro fotográfico de la sesión.	Sí
8	TRABAJO SOCIAL	Concepción	TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS	RA1: Analiza el proceso de diagnóstico grupal según las características del grupo y su estructura. RA2: Evalúa los modelos de intervención grupal e identifica técnicas para el trabajo con grupos.	Evaluación formativa con criterios de cumplimiento para aprobación. Lista de asistencia. Registro fotográfico de la sesión.	Sí

Indique el aporte que tuvo el proyecto para el fortalecimiento de los desempeños esperados del perfil de egreso

El proyecto de Vinculación con el Medio contribuyó al fortalecimiento de los desempeños esperados del perfil de egreso de las carreras de salud en varios aspectos. Por un lado, en la capacidad de diseñar y ejecutar programas de educación en salud, lo cual se evidencia en la planificación detallada de actividades educativas dirigidas a fortalecer los estilos de vida saludables en la población objetivo, de acuerdo con las necesidades identificadas en esta etapa del proyecto. Por otra parte, en el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y colaboración interdisciplinaria, ya que se desarrollaron actividades en conjunto con otras carreras (ferias de salud y de educación en salud). Así también, el proyecto permitió a los estudiantes aplicar conocimientos disciplinares en la promoción de la salud y prevención de enfermedades, mediante el desarrollo de temas educativos específicos que la carrera de Enfermería abordó, temas que están alineados con el objetivo general del proyecto de fortalecer los estilos de vida saludables en la población del Centro de Educación y Trabajo de Concepción. El proyecto permitió que los estudiantes de las carreras de Nutrición y Dietética, Enfermería, Odontología y Trabajo social tuvieran la oportunidad de aplicar sus conocimientos teóricos en un contexto práctico, desarrollar habilidades de trabajo en equipo y colaboración interdisciplinaria, y contribuir a la promoción de la salud y prevención de enfermedades en una población vulnerable.
Respecto a la carrera de Ped. Ed. Física, el proyecto contribuyó a la formación de un profesional preparado para desarrollar su labor vinculándose responsablemente con otras realidades y la importancia de la actividad recreativa en la vida de las personas.

Comente si surgió otro impacto interno no considerado en el diseño original del proyecto

Todo el proyecto se desarrolló conforme a lo establecido inicialmente.
Solo señalar que, las asignaturas de Trabajo social con grupos (carrera de Trabajo Social) y Actividades motrices con la naturaleza, vincularon a todos sus estudiantes, no solo a los comprometidos en el proyecto.

Con el fin de fortalecer la carrera académica a través de la ejecución de proyectos colaborativos, seleccione los productos académicos que desarrollará en esta nueva etapa

#	Tipo	Descripción	Estado de avance del producto académico al cierre del proyecto	Nivel de avance del producto (total/parcial/no hay avance)	Obstaculizadores que incidieron en el resultado y/o desarrollo del producto	Fecha Cumplimiento
1	Material informativo para la comunidad	Compendio breve de primeros auxilios: Comprenderá los contenidos teóricos revisados en los talleres educativos y los procedimientos básicos a ejecutar en caso de emergencia. Este compendio estará disponible en septiembre 2023.	El material educativo elaborado, se fue entregando una vez terminada cada sesión educativa.	Total	No hubo obstaculizadores.	0/0
2	Otros	Diagnóstico de taller de mueblería, cuya información quedará a uso del Cet. Informe estará disponible el mes de agosto 2023.	Esta actividad no se ejecutó toda vez que, luego de la postulación del proyecto, no fue autorizado el pago al docente honorarios que asumiría las actividades con sus estudiantes.	No hay avance	El obstáculo fue al inicio de la postulación, que concierne a la remuneración de un académico.	0/0
3	Material informativo para la comunidad	Material gráfico formulado para cada charla educativa, que de cuenta de lo mas relevante de cada sesión entregado al final (dípticos, trípticos, afiches etc.). Este material estará dispuesto una vez terminada cada sesión educativa a partir de agosto.	El material educativo elaborado, se fue entregando una vez terminada cada sesión educativa.	Total	No hubo obstáculos.	0/0

En el caso de que en el proyecto participen estudiantes de otras modalidades de estudio seleccione a cuál de estas corresponde

¿Consideras que la vinculación con otras modalidades de estudio (distintas a pregrado diurno) aportó a la ejecución del proyecto, así como a la organización externa, a los estudiantes de pregrado y a los mismos estudiantes participantes de esta(s) otras modalidades(es) de estudio señaladas?

No aplica.

Indique el estado de avance de la investigación declarada y/o en el caso que corresponda, de los insumos que se generaron a través del proyecto, vinculados a ésta (bases de datos cualitativas y/o cuantitativas, encuestas aplicadas, reportes, mediciones, etc.)

No aplica.

En el caso que se haya declarado articulación de estudiantes de pregrado con dicha investigación, señale cuántos participaron y describa cuál fue su participación efectiva o rol dentro de ésta

No aplica.

Detalle los aportes a la práctica docente observados durante el proyecto, considerando metodologías, procedimientos o instrumentos de evaluación, resultados de aprendizaje u otros

Durante la evaluación del proyecto Vinculación con el Medio, se observaron varios aportes a la práctica docente. En cuanto a la metodología, el proyecto permitió la aplicación de metodologías participativas, en las que se destacó la importancia de la participación activa de la comunidad en la priorización de las necesidades educativas que debía abordarse. Se realizaron diversos talleres, guiados por docentes de diferentes carreras del área de la salud, lo que sugiere una metodología de enseñanza colaborativa y multidisciplinaria. En relación con los procedimientos de evaluación, se destaca la importancia de evaluar las respuestas de la comunidad a un programa de salud para medir el progreso hacia el logro de las metas y objetivos propuestos. Este enfoque en la evaluación continua y la retroalimentación esperamos pueda haber contribuido al desarrollo de habilidades de evaluación en los docentes involucrados en el proyecto. Finalmente, en cuanto a los resultados de aprendizaje, el proyecto contribuyó a que estos pudieran cumplirse, siempre alineados a lo que cada una de las carreras y asignaturas propusieran, siendo observados de manera directa por el docente a cargo de las actividades.

IMPACTO EN LA COMUNIDAD O ENTORNO

Participación o rol de las organizaciones externas

Mostrando 10 registros

Buscar:

#	Organización	Área	Rol o participación en el proyecto	¿Cómo se proyecta la relación con esta organización en el futuro?
1	Centro de Educación y Trabajo de Concepción	Reinserción laboral	• Realizar convocatoria • Provisión de recursos físicos • Provisión de recursos humanos • Aporte información relevante para el proyecto	Existe una fuerte intención de colaboración entre ambas instituciones para el año 2024, por lo que se coordina la postulación de este proyecto a los FFCC de VcM, con la incorporación de la carrera de Arquitectura.

Mostrando 1 de 1 registros Anterior 1 Próximo

Mencione cuál fue el principal aporte de trabajar con una o más organizaciones externas

El trabajo conjunto con una organización externa en este Proyecto de Vinculación con el Medio ha representado una contribución significativa al enriquecimiento de la formación de los participantes. La colaboración intersectorial y multidisciplinaria ha ofrecido una perspectiva integral para abordar las necesidades educativas y de salud de la población objetivo. Este enfoque ha permitido no solo el intercambio de conocimientos especializados, sino también el desarrollo de habilidades clave para los participantes. La adquisición de experiencias significativas durante este proceso ha fortalecido la capacidad de liderazgo, el manejo de grupos y la motivación, así como la habilidad para planificar y ajustar estrategias según los resultados inesperados. Además, la práctica del trabajo colaborativo con organizaciones externas ha mejorado la comunicación verbal y gestual de los participantes, promoviendo la adaptabilidad y la resiliencia ante desafíos reales. En resumen, la colaboración con organizaciones externas ha aportado no solo conocimientos prácticos y teóricos, sino también el desarrollo de habilidades transferibles que serán valiosas en el ámbito profesional y personal de los participantes.

Beneficiarios externos

#	Tipo de beneficio	Beneficiarios	Descripción del beneficio	Número de beneficiarios informados en postulación	Número de beneficiarios por etapa	Número total de beneficiarios	Observaciones
1	Directo	Residentes del Cet participantes	Adquisición de conocimientos de autocuidado en salud y	55	• Etapa 1: 0 • Etapa 2: 45	45	El numero de residentes participantes varió de acuerdo a lo informado

#	Tipo de beneficio	Beneficiarios	Descripción del beneficio	Número de beneficiarios informados en postulación	Número de beneficiarios por etapa	Número total de beneficiarios	Observaciones
		de las actividades programadas	autogestión laboral que contribuyan a mejorar la calidad de vida y a una efectiva reinserción en sus comunidades, a través de talleres de capacitación, intervenciones educativas grupales e individuales.				inicialmente, toda vez que, en el mes de septiembre hubo egresos condicionalesdel Cet.
2	Directo	Funcionarios Gendarmes y equipo técnico del Cet	Adquisición de conocimientos de autocuidado en salud integral que contribuyan a mejorar la calidad de vida a través de talleres de capacitación, intervenciones educativas grupales e individuales.	6	• Etapa 1: 6 • Etapa 2: 6	6	Participaron 6 funcionarios gendarmes y equipo técnico del cet. Solo se deja ese número, ya que los participantes son los mismos en ambas etapas del proyecto.
3	Indirecto	Centro de Educación y Trabajo, Sma Concepción	1. Reducción de conductas de riesgo en salud dentro del Cet. 2. Contribuir a una reinserción óptima mediante la entrega de nuevas herramientas de autogestión en salud y laborales.	1	• Etapa 1: 1 • Etapa 2: 1	1	El centro de educación y Trabajo se vio beneficiado por todas las intervenciones ejecutadas hacia los residentes y funcionarios, aumentando las herramientas personales para una futura reinserción.
4	Indirecto	Familiares de los beneficiarios directos	Familias que mediante la entrega de herramientas y conocimientos a sus familiares que cumplen condena en el cet, se ven favorecidos a traves de una reinserción efectiva, provocando una reestructuración familiar favorable y disminuyendo el riesgo de reincidencia delictual.	61	• Etapa 1: 0 • Etapa 2: 51	51	Se consideraron los 45 residentes participantes y los 6 funcionarios del Cet.

Comente el impacto externo alcanzado en el proyecto, específicamente en relación a la problemática abordada. Considere avances, efectos concretos o cambios registrados en una situación particular, como mejoras en la calidad de vida de los beneficiarios, ahorro de costos, aumento de producción, impacto ambiental, entre otros

Se han evidenciado avances significativos, reflejados en mejoras visibles en la calidad de vida de los residentes. Además, al hacer refuerzo de los aprednizajes se ha constatado la incorporacion de lo aprendido y la incorporacion de estos en la vida diaria, destacando la eficacia de las intervenciones implementadas. La transformación observada subraya la relevancia y efectividad del proyecto en generar cambios positivos concretos en los hábitos de vida de los residentes y funcionarios, consolidando así su impacto externo positivo.

PRESUPUESTO

Ingreso de cuentas

Cuenta	Presupuesto Total Aprobado	Presupuesto ejecutado	Diferencias	Observaciones o justificación de diferencias
Honorarios Académicos	486668	486668	0	El presupuesto fue ejecutado de forma exitosa.
Otros honorarios	27000	0	27000	No es utilizado el recurso de laborante.
Movilización y traslados	252000	252000	0	El presupuesto fue ejecutado y rendido de forma exitosa.

Financiamiento que aportan organizaciones externas a la USS

Recursos humanos

#	Organización	Clasificación RRHH	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Horas	Valor referencial	Estado	
1	Centro de Educación y Trabajo de Concepción	Nivel Profesional	El CET aportará el desarrollo del proyecto a traves la jefatura de Unidad y equipo local, con el acompañamiento de profesionales y funcionarios, a su vez, el resguardo de las acciones realizadas por la Universidad San Sebastián, y comprometiendo la participación de autoridades locales y profesionales de la Dirección Regional y Local.	El CET aportará el desarrollo del proyecto a traves la jefatura de Unidad y equipo local, con el acompañamiento de profesionales y funcionarios, a su vez, el resguardo de las acciones realizadas por la Universidad San Sebastián, y comprometiendo la participación de autoridades locales y profesionales de la Dirección Regional y Local.	**Etapa 1**: El Centro de Educación y Trabajo de Gendarmería de Chile, ha dispuesto los recursos que hasta el momento se han solicitado en esta primera etapa. Han participado de reuniones y coordinaciones de planificación interna relativas al proyecto, y con nuestro equipo USS. **Etapa 2**: El Cet Sma Concepción, cumplió con el apoyo declarado en carta de compromiso	240	2.880.000	Validado

Uso de espacio

#	Organización	Clasificación Espacio	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Cantidad (horas/días)	Valor referencial	Estado	
1	Centro de Educación y Trabajo de Concepción	Salón evento por hora	Se utilizará en las 16 sesiones de taller, por 2.5 horas cada vez. Cabe señalar que, se requiere de este salón para reunir físicamente a los residentes y funcionarios participantes en las sesiones educativas y prácticas presenciales, acondicionando esta sala de evento con medios audiovisuales para el óptimo desarrollo de las sesiones, bajo las normas de seguridad sanitaria correspondientes.	Se utilizará en las 16 sesiones de taller, por 2.5 horas cada vez. Cabe señalar que, se requiere de este salón para reunir físicamente a los residentes y funcionarios participantes en las sesiones educativas y prácticas presenciales, acondicionando esta sala de evento con medios audiovisuales para el óptimo desarrollo de las sesiones, bajo las normas de seguridad sanitaria correspondientes.	**Etapa 1**: Todas las sesiones educativas serán realizadas desde el mes de agosto en adelante, por lo que aun no se ha requerido de estos insumos y equipos. **Etapa 2**: El Cet Sma Concepción, cumplió con el apoyo declarado en carta de compromiso	40	4.000.000	Validado	

Difusión

#	Organización	Tipo	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Cantidades	Valor referencial	Estado	
1	Centro de Educación y Trabajo de Concepción	Afiches pequeños - impresos	Apoyo en la difusión de eventos y piezas gráficas informativas	Apoyo en la difusión de eventos y piezas gráficas informativas	**Etapa 1**: El Cet a través de su equipo técnico, ha realizado difusión del trabajo colaborativo entre los residentes y funcionarios. **Etapa 2**: El CET nos colabora con el VB de cada una de las piezas gráficas elaboradas para los hitos mas relevantes de inicio y término del proyecto, a través del departamento Regional de comunicaciones y periodismo de Gendarmería de Chile	40		47.120	Validado

Equipamiento

#	Organización	Tipo	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Cantidad	Monto ($) arriendo / compra	Valor referencial	Estado
1	Centro de Educación y Trabajo de Concepción	Arriendo	El CET facilitará los medios audiovisuales para el desarrollo de las actividades programadas (Telon- Equipo computacional y Data). el equipamiento se requiere para las 16 sesiones de actividad (valor de arriendo por vez es de $150.000.-)	El CET facilitará los medios audiovisuales para el desarrollo de las actividades programadas (Telon- Equipo computacional y Data). el equipamiento se requiere para las 16 sesiones de actividad (valor de arriendo por vez es de $150.000.-)	**Etapa 1**: Todas las sesiones educativas serán realizadas desde el mes de agosto en adelante, por lo que aun no se ha requerido de estos insumos y equipos. **Etapa 2**: El Cet nos otorgó todos los equipamientos tecnológicos e insumos necesarios para que cada charla educativa y taller se pudieran realizar de forma efectiva.	16	150000	2.400.000	Validado

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Realice una evaluación del proyecto en relación a los ámbitos que se indican a continuación, identificando en cada caso los aspectos positivos y negativos.

Mostrando 10 registros

Buscar:

#	Ámbito	Aspectos positivos	Aspectos por mejorar
1	Co-construcción: el trabajo realizado	La colaboración ha permitido un intercambio significativo de conocimientos y recursos,	hemos identificado áreas específicas que pueden beneficiarse de mejoras continuas. En

#	Ámbito	Aspectos positivos	Aspectos por mejorar
	con las organizaciones externas y la generación de redes de trabajo.	fomentando una sinergia beneficiosa para ambas partes. La conexión directa con el centro ha proporcionado a nuestros estudiantes oportunidades prácticas, vinculando el aprendizaje teórico con la realidad del mundo laboral, aun cuando los residentes se encuentran bajo un régimen semiabierto. Esta interacción ha fortalecido los lazos entre la institución educativa y Cet, generando una red de trabajo sólida y sostenible. La co-construcción ha posibilitado la identificación de necesidades específicas del sector, adaptando así la programación educativa propuesta año a año para responder de manera más efectiva a las necesidades detectadas. Esta colaboración no solo ha beneficiado a los estudiantes, sino que también ha promovido la creación de nuevas oportunidades para ambas instituciones, consolidando una alianza fructífera y sostenible en la formación y preparación de profesionales competentes y adaptados a las distintas realidades y demandas, donde los profesionales de la salud, educación y área social, tienen mucho por hacer.	primer lugar, observamos que la comunicación entre ambas instituciones podría fortalecerse para garantizar una comprensión más completa de las expectativas y objetivos mutuos. Además, la necesidad de establecer procesos más claros y eficientes en la coordinación de actividades conjuntas se ha vuelto evidente durante la implementación de proyectos compartidos. Asimismo, la identificación de nuevas oportunidades para la diversificación y ampliación de nuestras redes de trabajo (por ejemplo con el cecosf de Punta Parra)se vislumbra como una área de mejora potencial. Estamos comprometidos a abordar estos aspectos y a implementar medidas que consoliden aún más la colaboración entre nuestra institución educativa y el Centro de Educación y Trabajo, garantizando así una co-construcción más efectiva y beneficios mutuos a largo plazo.
2	Co-construcción: el valor del trabajo colaborativo con la organización externa.	Este vínculo directo revitaliza los programas académicos, garantizando su pertinencia y alineación con las necesidades del exterior. La diversidad de conocimientos contribuye significativamente a elevar la calidad de la formación, brindando a los estudiantes experiencias prácticas reales y actualizadas. La interacción con expertos refuerza la reputación institucional, subrayando la importancia del esfuerzo conjunto para fomentar la innovación y la mejora continua en la configuración de una educación dinámica y adaptada a los desafíos	La coordinación de actividades conjuntas podría beneficiarse de una estructura más organizada y eficiente, garantizando una implementación fluida y garantizar la participación del mayor numero de beneficiarios, toda vez que, en ocasiones hubo intervención paralela, por lo que el equipo técnico del Cet distribuyó a los residentes con el fin de que en ambas actividades realizadas (una por el equipo de proyecto USS y otra por institución externa), hubiesen participantes. Se destaca la necesidad de evaluar regularmente el impacto de la colaboración para identificar oportunidades de mejora continua.
3	Impacto interno: la participación de los estudiantes, el logro de aprendizajes relevantes para su formación, retroalimentación al pregrado.	Al participar en proyectos colaborativos, los estudiantes no solo adquieren habilidades prácticas, sino que también amplían su comprensión del mundo real, proporcionando información esencial para la mejora continua de los programas académicos. Este ciclo de participación y retroalimentación fortalece la calidad y relevancia de la formación ofrecida, generando un impacto positivo en el entorno educativo. Además, puede abrir paso a la realización de convenios de campos clínicos.	Se podría mejorar la efectividad de la retroalimentación al pregrado estableciendo procesos más estructurados y accesibles para recopilar opiniones estudiantiles (la encuesta a estudiantes se debiera realizar una vez terminada la participación, para garantizar ese insumo relevante para las mejoras). La identificación y evaluación regular de los aprendizajes logrados, junto con la implementación de ajustes basados en estas evaluaciones, son esenciales para maximizar el impacto positivo en la formación de los estudiantes. Además, la promoción de un ambiente más inclusivo y colaborativo podría fomentar aún más la participación activa, asegurando que los proyectos contribuyan de manera más integral al desarrollo académico y profesional de los estudiantes.
4	Impacto externo: impacto en la comunidad beneficiada fue significativo.	Las acciones implementadas han llevado a mejoras tangibles en diversos aspectos, desde la calidad de vida hasta el fortalecimiento de recursos locales. La participación activa y colaborativa ha creado un vínculo sólido entre nuestra institución y la comunidad, estableciendo relaciones de confianza y respeto mutuo. Además, la identificación y atención de las necesidades específicas de la comunidad han garantizado que nuestras intervenciones sean pertinentes y sostenibles a largo plazo. Este impacto externo positivo refleja el compromiso duradero de nuestro proyecto en contribuir al bienestar y desarrollo de la comunidad de residentes, funcionarios y sus familias.	La evaluación constante del impacto y la retroalimentación directa de la comunidad son esenciales para comprender plenamente sus necesidades cambiantes. Se pueden implementar mecanismos de seguimiento más robustos para medir la sostenibilidad y la efectividad a largo plazo de nuestras intervenciones sobre todo porque es una comunidad que esta cautiva. Además, buscar una mayor colaboración con actores locales y líderes comunitarios (Director del Cecosf, DAS Tomé) podría fortalecer aún más nuestro enfoque, garantizando una participación más inclusiva y adaptada a las circunstancias emergentes y desafiantes que se puedan presentar.

#	Ámbito	Aspectos positivos	Aspectos por mejorar
5	Gestión: realización del proyecto en relación a la planificación, ejecución, cumplimiento de compromisos, uso de los recursos.	La planificación inicial estableció una base sólida para la implementación efectiva, asegurando la coherencia con los objetivos y una asignación eficiente de recursos. La ejecución del proyecto se llevó a cabo de manera eficaz, cumpliendo con los plazos y compromisos establecidos. La gestión responsable de los recursos garantizó una utilización eficiente, optimizando el impacto del proyecto. Estos aspectos positivos en la gestión han contribuido al éxito general del proyecto, asegurando la maximización de resultados dentro de los límites establecidos.	La planificación inicial podría fortalecerse mediante una evaluación más exhaustiva de posibles desafíos y contingencias. La ejecución del proyecto podría beneficiarse de una mayor flexibilidad para adaptarse a cambios inesperados y garantizar una implementación más ágil.

Mostrando 5 de 5 registros Anterior 1 Próximo

Considerando que el Proyecto Colaborativo ya ha finalizado, seleccione la opción que más representa el futuro del mismo.

Realizar en la misma comunidad una segunda etapa del proyecto, involucrando las mejoras y nuevas necesidades detectadas.

La realización de Proyectos Colaborativos nos permite mantener contacto con el entorno y validar la pertinencia de nuestro Proyecto Educativo. A partir de eso desarrolle al menos dos aspectos que de acuerdo a este proyecto son un aporte directamente a la retroalimentación curricular. Por ejemplo, en mejoras en programas de asignatura, didáctica disciplinar, como evaluación de pertinencia de mallas curriculares y desempeños esperados del perfil de egreso de nuestros estudiantes

La ejecución de Proyectos Colaborativos, como el proyecto Garantias en Salud y Promoción de Vida Sana, no solo establece un valioso contacto con el entorno, sino que también se convierte en una herramienta esencial para validar la pertinencia de nuestro Proyecto Educativo. En este contexto, dos aspectos destacados contribuyen directamente a la retroalimentación curricular.

En primer lugar, el proyecto ofrece una valiosa evaluación de la pertinencia de las mallas curriculares. Al involucrar a los estudiantes en iniciativas de promoción de la salud, se permite una conexión directa entre el contenido curricular y las necesidades reales de la comunidad. La retroalimentación obtenida durante la implementación del proyecto proporciona información valiosa sobre la efectividad y relevancia de los temas abordados en relación con la práctica. Esto permite ajustes y mejoras específicas en los programas de asignatura para asegurar que estén alineados de manera óptima con los objetivos y desafíos del entorno.

En segundo lugar, el proyecto contribuye a la evaluación y mejora de los desempeños esperados del perfil de egreso de los estudiantes. La participación activa en la promoción de la salud no solo desarrolla habilidades prácticas, sino que también pone a prueba las competencias y capacidades que se espera que los estudiantes adquieran durante su formación. La retroalimentación derivada de la aplicación práctica de estos conocimientos proporciona información valiosa sobre la efectividad de la formación académica. Este proceso de retroalimentación directa permite afinar y ajustar los desempeños esperados del perfil de egreso para garantizar que reflejen adecuadamente las habilidades y competencias necesarias en un contexto profesional y social en constante evolución.

En resumen, los Proyectos Colaborativos, en particular el proyecto de promoción de salud y vida sana, constituyen una herramienta invaluable para la retroalimentación curricular, permitiendo adaptaciones precisas en los programas de asignatura y asegurando que los desempeños esperados del perfil de egreso sean pertinentes y efectivos.

Desde una perspectiva de mejora continua, mencione los aspectos que deben ser abarcados en el plan de mejora del proyecto para su nueva ejecución y eventual presentación a fondos concursales de VcM.

#	Aspectos a mejorar	Forma en que se ejecutará la mejora
1	Cobertura de estudiantes	Se propone fortalecer la presentación del proyecto a otras carreras de la universidad, destacando sus beneficios y relevancia para la institución y sus colaboradores. Al resaltar cómo la participación de diferentes disciplinas puede enriquecer la iniciativa, se busca fomentar una colaboración interdisciplinaria que potencie aún más el impacto positivo del proyecto en la

#	Aspectos a mejorar	Forma en que se ejecutará la mejora
		institución y sus funcionarios. Además se pudiese vincular actividades curriculares para asegurar la participación de todo el curso en su sección de GRU.
2	Impacto externo	Potenciar las redes del entorno como por ejemplo el Cecosf, fortaleciendo la articulación que ya se ha estado estableciendo desde el 2023. En el caso de intervención en salud que requiera de especialidad, articular atención con el centro de salud de nuestra Universidad a la que pudiese acudir mediante previa autorización del Jefe del Cet o mediante los permisos condicionales, beneficios que van adquiriendo en el tiempo.
3	Impacto interno (desempeño profesional, malla curricular, perfil de egreso)	Integrar proyectos de vinculación con el medio en la malla curricular de todas las carreras, ya sea como componentes de asignaturas específicas o electivas, constituye una estrategia clave. Esta inclusión fomenta la participación activa de los estudiantes en iniciativas que conectan la teoría con la práctica, enriqueciendo su formación con experiencias significativas y contribuyendo al beneficio mutuo entre la academia y la comunidad.
4	Innovación propuesta	Para el año 2024, se proyecta fortalecer las áreas de ocupación que ofrece el Cet a sus residentes, incorporando a la carrera de Arquitectura, quien puede dar apoyo a la unidad de mueblería, estableciendo una carta oferta de productos y reutilización de los insumos en madera que se desperdician.
5	Número de académicos participantes	Propiciar la incorporación de académicos adjuntos que participan en GRU de las asignaturas, por lo que pueden tener mayores posibilidades de movilizarse hacia el Cet.
6	Número de beneficiarios	Este ítem dependerá exclusivamente del número de residentes que se encuentren registrados en el Cet y de la ocupación que realicen, toda vez que, aunque es informada con anticipación, algunos nos pueden participar por sus trabajos.
7	Otro, cuál	

Otros comentarios sobre la ejecución del Proyecto Colaborativo

El proyecto se llevó a cabo de manera efectiva y exitosa, logrando sus objetivos gracias a la participación activa y comprometida de la comunidad. La interacción directa con los miembros de la comunidad permitió una comprensión profunda de sus necesidades y deseos, lo que fue fundamental para el diseño y la implementación eficaz de las actividades propuestas. La respuesta positiva y la colaboración entusiasta de la comunidad demostraron la relevancia y pertinencia del proyecto, consolidando así su éxito. Sin embargo, reconocemos la importancia de la mejora continua y la adaptabilidad en futuros proyectos similares. Por ello, en futuras ocasiones, nos proponemos iniciar evaluando las habilidades particulares de los estudiantes. Enfocarnos en identificar y potenciar las habilidades individuales permitirá una planificación más estratégica y la elaboración de propuestas más atractivas. Al partir desde las fortalezas y talentos únicos de los estudiantes, podremos maximizar su impacto y contribuir de manera más efectiva al bienestar de la comunidad. Este enfoque orientado a habilidades no solo optimizará la ejecución de los proyectos, sino que también brindará a los estudiantes oportunidades significativas de aprendizaje y crecimiento personal, consolidando así una conexión más sólida y positiva entre la institución educativa y la comunidad residente del Centro de Educación y Trabajo.

EVIDENCIAS DEL PROYECTO

Evidencias del proyecto.

#	Tipo de evidencia	Nº evidencias incluidas	Descargar evidencias
1	Actas de reuniones sostenidas con organizaciones asociadas o beneficiadas.	5	
2	Fotografías	0	
3	Listas de asistencia de estudiantes participantes en el proyecto.	7	
4	Listados de asistencia firmados (académicos; estudiantes, beneficiarios).	0	
5	Otras Evidencias	0	
6	Listas de asistencia de académicos participantes en el proyecto.	2	
7	Formato encuestas realizadas a estudiantes.	0	

#	Tipo de evidencia	Nº evidencias incluidas	Descargar evidencias
8	Formato encuestas realizadas a docentes.	0	
9	Formato encuestas realizadas a beneficiarios.	4	
10	Lista de beneficiarios	3	
11	Material informativo para la comunidad (considere que este material una vez adjunto, podrá ser visible de manera automática en el repositorio de VcM de libre acceso)	1	
12	Producto académico (considere que este material una vez adjunto, podrá ser visible de manera automática en el repositorio de VcM de libre acceso)	0	
13	Otros (informes de análisis de encuesta a estudiantes o docentes participantes y beneficiarios; fichas médicas de pacientes, evaluaciones físicas, listas de asistencias a capacitaciones, cuestionarios aplicados, diagnósticos de situación, protocolos que se elaboren, fotografías; material de difusión como folletos o afiches, cobertura de medios de comunicación, entre otros)	9	
14	Programa de asignatura	0	
15	Informe Técnico	0	
16	Manual	0	
17	Material informativo	0	
18	Informe de diagnóstico	0	
19	Protocolo	0	
20	Minuta de Actividad de Reflexión Interna	0	
21	Minuta de Actividad de reflexión Externa	0	