Proyecto Colaborativo con FFCC

Afectividad, autocuidado y promoción de la salud en adolescentes

Informe de cierre

Sede Santiago

ID: 3211

Carreras

- NUTRICIÓN Y DIETÉTICA - Santiago
- OBSTETRICIA - Santiago
- PSICOLOGIA ADVANCE - Santiago

Periodo ejecución

Desde:21 de Agosto de 2023
Hasta: 31 de Diciembre de 2023

Eje temático

Calidad de vida

Ámbito de acción

Prevención y Promoción en Salud

Facultad que lidera

Ciencias Para el Cuidado de la Salud

Carrera que lidera

OBSTETRICIA

Programa al que se asocia

MÁS NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SALUDABLE

Proyecto asociado de continuidad

Afectividad, autocuidado y promoción de la salud en adolescentes del Liceo Tajamar, Providencia

Líder de proyecto

Nombre: JACQUELINE SEPULVEDA GOTTERBAM .
Sede: Santiago
Facultad: Ciencias Para el Cuidado de la Salud
Contrato: ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Correo electrónico: jackie.sepulveda@gmail.com
Correo electrónico institucional: jacqueline.sepulveda@uss.cl

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Participación de académicos / administrativos USS.

Académico / Administrativo

RUT 153773785
Tipo Académico
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA

Nombre JACQUELINE SEPULVEDA GOTTERBAM .
Rol Lider

Horas Realizadas 140

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Actualización del proyecto, reformulación y mejoras de este. Ingreso a la plataforma VCM. Gestionar y liderar reuniones entre todos los actores del proyecto. Coordinación con todas las asignaturas y carreras participantes, Comunicación directa y gestión activa con las organizaciones externas participantes, Organización y participación en diagnóstico. Rendición de cuentas y supervisión el correcto funcionamiento de plazos y actividades, así como levantamiento a las autoridades cualquier necesidad extra. Además, se encargó de reforzar con el cuerpo académico la importancia del proyecto tanto para los actores externos como para la Universidad. Lideró la postulación a un fondo externo y validó todo el material educativo (producto académico 1
2	Sí	Ingreso a la plataforma VCM. Gestion y lider en reuniones entre todos los actores del proyecto. Coordinación con todas las asignaturas y carreras participantes, Comunicación directa y gestión activa con las organizaciones externas participantes. Encargada de rendir cuentas y supervisar el correcto funcionamiento de plazos y actividades, así como levantar a las autoridades cualquier necesidad extra. Reforzamiento con el cuerpo académico la importancia del proyecto tanto para los actores externos como para la Universidad. También se encargó de liderar la postulación a un fondo externo (Colunga) y futura investigación aplicada al proyecto (Producto académico 3). Postulación a congreso (Producto académico 2) y de validación todo el material educativo. (producto académico 1)

Académico / Administrativo

RUT 134129719
Tipo Académico
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA

Nombre DIANA PAREDES
Rol Participante

Horas Realizadas 45

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	supervisó y evaluar previamente todas las actividades y material educativo (Producto académico 1) dió feedback y el pase para poder implementar las ferias de salud en los establecimientos educacionales. Envía a líder todas las evidencias de esta parte del proyecto.
2	Sí	supervisión y evaluación previamente todas las actividades y material educativo (Producto académico 1) para poder dar feedback y el pase para poder implementar las ferias de salud en los establecimientos educacionales. Organización de estudiantes para feria de salud, supervisa y evalúa en terreno estas actividades. Además, colabora en las reuniones de equipo y participa en

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
		los eventos de inicio y cierre del proyecto. Encargada de enviar a líder todas las evidencias de esta parte del proyecto.

Académico / Administrativo

RUT 178297260
Nombre Natalia Achá
Tipo Académico
Rol Participante
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Realizadas 100

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	supervisó y evalúo previamente todas las intervenciones educativas para poder dar feedback y el pase para poder implementarlas con los establecimientos educacionales. Además, colaboró en las reuniones de coordinación con estudiantes, profesores y directivos y actividades de inicio y de cierre de proyecto. Colaboración en postulación a fondo y gestión de proyecto.
2	Sí	Supervisión y evaluación previamente todas las intervenciones educativas para poder dar feedback y el pase para poder implementarlas con los establecimientos educacionales. Coordina actividades en terreno, cumplimiento de la planificación. Colabora en las reuniones de coordinación, talleres a profesores y apoderados y actividades de inicio y de cierre de proyecto. Colaboración en adjudicación de fondos y gestión de proyecto. Apoya en la postulación a congreso y proyecto de investigación. Apoyo y comunicación constante con el equipo. Apoyo en elaboración de encuestas online para estudiantes.

Académico / Administrativo

RUT 136789899
Nombre Jessica Moya
Tipo Académico
Rol Coordinador de Disciplina
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Realizadas 40

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	encargada de la participación de los y las estudiantes en el proyecto. Orientación y acompañamiento a estudiantes en el diseño de sus intervenciones. Además de realizar feedback posterior. Participa de reuniones y de eventos de inauguración Comunicación fluida y constante con el equipo.

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
2	Sí	Encargada de la participación de los y las estudiantes en el proyecto. Orientación y acompañamiento a estudiantes en el diseño de sus intervenciones. Además de realizar feedback posterior. Participa de reuniones y de eventos de inauguración y cierre. Comunicación fluida y constante con el equipo. Encargada de enviar la evidencia de la participación de los estudiantes a la líder del proyecto.

Académico / Administrativo

RUT 156946885
Tipo Académico
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA

Nombre CAROL BAZIGNAN GUERRERO .
Rol Coordinador de Disciplina

Horas Realizadas 20

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
2	Sí	Coordinación de estudiantes de Psicología Advance, asiste a reuniones de equipo, comunicación fluida con el equipo

Los siguientes académicos no estaban en la postulación del proyecto, seleccione la razón de su incorporación

De acuerdo a los informes de avance, los siguientes académicos no participaron en todas las etapas, indique el motivo de aquello

#	RUT	Nombre	Rol	Motivo
1	156946885	CAROL BAZIGNAN GUERRERO .	Coordinador de Disciplina	Otro: La asignatura que dicta la académica, es de modalidad trimestral, comenzando en octubre.

¿Participa el académico que dicta la asignatura vinculada al proyecto en la ejecución directa de éste?
Sí

En caso de que durante la ejecución una carrera haya dejado de participar en el proyecto, seleccione la razón de esta modificación

Participación de carreras

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA Santiago
OBSTETRICIA Santiago
PSICOLOGIA ADVANCE Santiago

En caso de que durante la ejecución una carrera se haya incorporado al proyecto, indique cuál se incorporo y seleccione la razón de esta modificación

Organizaciones externas participantes

#	RUT/RBD	Organización	Área	Tipo de formalización	Documento de formalización	Comentarios
1	1908	LICEO JAVIERA CARRERA	Sin Área	CARTA DE COMPROMISO		participa de forma activa y se cumplen todas las actividades
2	8930	LICEO TAJAMAR (EX. B-42)	Sin Área	CARTA DE COMPROMISO		participa de forma activa y se cumplen la mayoría de las actividades
3	8931	Escuela Básica El Vergel	Sin Área	CARTA DE COMPROMISO		participa de forma activa y se cumplen todas las actividades

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE PROYECTO COLABORATIVO

Objetivos específicos

#	Objetivo específico	Indicador de resultado	Resultado esperado del indicador	Resultado obtenido	% cumplimiento del objetivo	Reflexiones de resultados	Tipo de contribución
1	Mejorar los conocimientos de los y las adolescentes participantes en cuanto a la salud afectiva, autocuidado y sexualidad mediante intervenciones educativas realizadas por estudiantes de Obstetricia	N° estudiantes de los establecimientos educacionales que demuestran incremento en sus conocimientos sobre autocuidado, afectividad y sexualidad / N° total estudiantes intervenidas*100	60%	80%	133%	Se evidencia un cambio positivo en los conocimientos adquiridos en las adolescentes participantes del proyecto, demostrado en las evaluaciones de cada intervención y la evaluación general del proyecto	Externa
2	Promover el aprendizaje del desarrollo de proyectos comunitarios mediante la elaboración de un informe del proyecto en la asignatura de educación para la salud en los y las estudiantes participantes de la carrera de Obstetricia	N° de estudiantes de Obstetricia que cursan la asignatura de Educación para la salud que obtienen nota sobre 5.5/Total de estudiantes de la asignatura)*100	60%	74,3%	123%	el 74% de los y las estudiantes desarrolla la estructura paso a paso de la elaboracion de proyectos educativos, demostrado en sus calificaciones. Además tienen la retroalimentación necesaria para poder mejorar y comprender el proceso	Interna
3	Desarrollar habilidades transversales en las estudiantes de la asignatura Educación para la Salud mediante la simulación previa de su intervención en aula (clase/taller en establecimiento educacional)	numero de estudiantes de Obstetricia que cursan la asignatura educación para la salud que obtienen nota sobre 5.5/total de estudiantes de la asignatura)*100	70%	95,5%	136%	Se sobrepasa el objetivo planteado respecto a las habilidades trasnversales, las estudiantes demuestran en sus simulaciones en aula, una excelente capacidad de trabajo en equipo y comunicación. Además, se aplica una autoevaluación y las estudiantes muestran respuestas positivas que atribuyen al desarrollo de sus intervenciones educativas.	Interna
4	Desarrollar habilidades transversales en los estudiantes de Obstetricia mediante presentación en stand	(N° de estudiantes de Obstetricia que obtienen nota igual o mayor a 6,0 en su simulacion/ N° total de estudiantes de la	70%	100%	142%	todas y todas las estudiantes de la asignatura de Promocion de la salud, demuestran excelentes habilidades transversales tanto en	Interna

#	Objetivo específico	Indicador de resultado	Resultado esperado del indicador	Resultado obtenido	% cumplimiento del objetivo	Reflexiones de resultados	Tipo de contribución
	de salud simulado en ambiente seguro mostrando su trabajo de acuerdo al tema asignado y grupo objetivo en la asignatura de Promoción de la salud	asignatura de Promocion para la salud *100				sus simulaciones de stand como en sus stand en los establecimientos educacionales, evidenciado en sus calificaciones de acuerdo a pauta.	
5	Favorecer el manejo de los profesores del Liceo Tajamar en torno a la afectividad y sexualidad mediante intervención realizada por estudiantes de Psicología Advance.	N°de profesores del Liceo Tajamar que perciben mejorar su manejo sobre afectividad y sexualidad con la intervención/ total de profesores participantes X100	70%	0%	0%	El objetivo no se cumplió por gestiones del Liceo. Se tenía planificado, pero luego cambiaron fechas y cancelaron la actividad.	Externa
6	Fortalecer el manejo en intervenciones educativas con docentes en estudiantes de Psicologia Advance mediante desarrollo de su plan de intervención psicologica	N° de estudiantes de Psicología Advance que obtienen nota igual o superior a 5.5 en la evaluación asociada al proyecto)/ total de estudiantes de psicologia advance participantes en la intervencion*100	100%	0%	0%	A pesar de que la docente y las estudiantes de psicología advance tenian planificado realizar intervencion completa, por temas de gestión del Liceo, no se concreta la actividad. Por lo que no se logró el objetivo	Interna
7	Desarrollar habilidades de intervención educativa en estudiantes de Nutrición y Dietética mediante el desarrollo de sus charlas educativas en los establecimientos educacionales	Numero de estudiantes de Nutrición y Dietética que declara estar de acuerdo o muy de acuerdo con que se fortalecieron sus habilidades educativas/total de estudiantes que responden encuesta X 100	65%	100%	153,8%	Las estudiantes de Nutricion participantes, valoran de forma positiva el desarrollo de sus intervenciones, señalando que mejoran sus habilidades educativas	Interna

Ingreso de actividades

Actividad	Objetivo específico asociado	Fecha programada	Fecha real de ejecución	Observaciones
Actualización de Diagnostico/levantamiento de necesidades	Mejorar los conocimientos de los y las adolescentes participantes en cuanto a la salud afectiva, autocuidado y sexualidad mediante intervenciones educativas realizadas por estudiantes de Obstetricia	Agosto 2023	2023-08-08	se actualizan los diagnosticos de la comunidad Educativa del Liceo Tajamar, mediante reuniones con directivos y representantes de estudiantes de diferentes cursos
reuniones con todos los actores	Mejorar los conocimientos de los y las adolescentes participantes en cuanto a la salud afectiva, autocuidado y sexualidad mediante intervenciones educativas realizadas por estudiantes de Obstetricia	Agosto 2023	2023-08-16	Se realizan reuniones con establecimientos educacionales, con docentes USS a cargo de las asignaturas participantes y con estudiantes USS.
- Actividad de inicio con la participación de estudiantes, académicos y representantes de las organizaciones externas	Mejorar los conocimientos de los y las adolescentes participantes en cuanto a la salud afectiva, autocuidado y sexualidad mediante intervenciones educativas realizadas por estudiantes de Obstetricia	Septiembre 2023	2023-09-27	Se realiza ceremonia de inauguracion del Proyecto en Liceo Tajamar, donde se exponen resultados de la versión anterior y futuros desafíos
Desarrollo de una unidad educativa paso a paso que se materializa en un informe evaluado y retroalimnetado	Promover el aprendizaje del desarrollo de proyectos comunitarios mediante la elaboración de un informe del proyecto en la asignatura de educación para la salud en los y las estudiantes participantes de la carrera de Obstetricia	Septiembre 2023	2023-09-04	Como parte de la asignatura de EPS, los estudiantes realizan su informe y reciben su nota y feedback

Actividad	Objetivo específico asociado	Fecha programada	Fecha real de ejecución	Observaciones
elaboración de informe para asignatura de Educacion para la salud	Promover el aprendizaje del desarrollo de proyectos comunitarios mediante la elaboración de un informe del proyecto en la asignatura de educación para la salud en los y las estudiantes participantes de la carrera de Obstetricia	Septiembre 2023	2023-09-04	Informe grupal en asignatura de EPS, entregado por los estudiantes y evaluado por sus docentes
evaluacion y feedback de actividad simulada en aula, previo a la implementación en los establecimientos educacionales	Desarrollar habilidades transversales en las estudiantes de la asignatura Educación para la Salud mediante la simulación previa de su intervención en aula (clase/taller en establecimiento educacional)	Septiembre 2023	2023-09-26	simulaciones de intervenciones educativas realizadas en horas de taller de EPS, evaluadas y retroalimentadas
Elaboracion de material educativo evaluado por docente a cargo de Promoción	Desarrollar habilidades transversales en los estudiantes de Obstetricia mediante presentación en stand de salud simulado en ambiente seguro mostrando su trabajo de acuerdo al tema asignado y grupo objetivo en la asignatura de Promoción de la salud	Septiembre 2023	2023-08-25	Estudiantes preparan su material de difusión para las ferias en la asignatura de promoción de la salud supervisado por su docente
Stand simulados de Promoción de salud donde estudiantes practican su ejecución	Desarrollar habilidades transversales en los estudiantes de Obstetricia mediante presentación en stand de salud simulado en ambiente seguro mostrando su trabajo de acuerdo al tema asignado y grupo objetivo en la asignatura de Promoción de la salud	Septiembre 2023	2023-09-12	Se realizaron 2 fechas de stand simulados de ferias en la asignatura de promoción de la salud
Stand simulado en asignatura Promoción de Salud evaluado por docente a cargo	Evaluar presentacion en stand simulado y ambiente protegido que se realizará en futura feria de salud de acuerdo a su tema y grupo objetivo.	Octubre 2023	2023-10-04	Se realizan 2 días de stand simulados en la Universidad, donde docentes y estudiantes pudieron participar de la propuesta
50 intervenciones de Obstetricia el Liceo Tajamar en le mes de Octubre	Mejorar los conocimientos de los y las adolescentes participantes en cuanto a la salud afectiva, autocuidado y sexualidad mediante intervenciones educativas realizadas por estudiantes de Obstetricia	Octubre 2023	2023-10-10	26 intervenciones realizadas en octubre en el Liceo Tajamar
12 intervenciones en el Colegio El Vergel desarrolladas por estudiantes de Obstetricia	Mejorar los conocimientos de los y las adolescentes participantes en cuanto a la salud afectiva, autocuidado y sexualidad mediante intervenciones educativas realizadas por estudiantes de Obstetricia	Octubre 2023	2023-10-17	8 intervenciones realizadas en el Vergel
Simulacion de actividad en aula, evaluada a cargo de Docentes de EPS	Desarrollar habilidades transversales en las estudiantes de la asignatura Educación para la Salud mediante la simulación previa de su intervención en aula (clase/taller en establecimiento educacional)	Octubre 2023	2023-10-03	Actividad realizada y evaluada en horas de taller de la asignatura de EPS, previo a las intervenciones en terreno
4 intervenciones en Colegio el Vergel realizadas por estudiantes de Nutricion	Desarrollar habilidades de intervención educativa en estudiantes de Nutrición y Dietética mediante el desarrollo de sus charlas educativas en los establecimientos educacionales	Noviembre 2023	2023-11-02	Se concretan 2 intervenciones en el Vergel
15 intervenciones de la carrera de Nutricion en el Liceo Tajamar	Desarrollar habilidades de intervención educativa en estudiantes de Nutrición y Dietética mediante el desarrollo de sus charlas educativas en los establecimientos educacionales	Noviembre 2023	No realizada	Por cambios de fecha por parte del Liceo, no se realizan las 2 actividades que se estimaban cubrir
diagnostico, Intervención y evaluación hacia profesores del Liceo Tajamar realizada por estudiantes de Psicología Advance	Favorecer el manejo de los profesores del Liceo Tajamar en torno a la afectividad y sexualidad mediante intervención realizada por estudiantes de Psicología Advance.	Noviembre 2023	No realizada	A pesar de tener reuniones previas, por gestion del Liceo, estudiantes de psicología Advance no pueden realizar la actividad

Actividad	Objetivo específico asociado	Fecha programada	Fecha real de ejecución	Observaciones
5 Ferias de Promoción de salud en los Liceos y Colegio	Desarrollar habilidades transversales en los estudiantes de Obstetricia mediante presentación en stand de salud simulado en ambiente seguro mostrando su trabajo de acuerdo al tema asignado y grupo objetivo en la asignatura de Promoción de la salud	Noviembre 2023	2023-11-14	Actividad concentrada en 3 ferias de Salud, una por cada establecimiento educacional participante
4 intervenciones de Obstetricia el Liceo Tajamar en le mes de Noviembre	Mejorar los conocimientos de los y las adolescentes participantes en cuanto a la salud afectiva, autocuidado y sexualidad mediante intervenciones educativas realizadas por estudiantes de Obstetricia	Noviembre 2023	2023-11-21	11 intervenciones realizadas en el Liceo Tajamar
toma de test pre y post intervenciones educativas	Mejorar los conocimientos de los y las adolescentes participantes en cuanto a la salud afectiva, autocuidado y sexualidad mediante intervenciones educativas realizadas por estudiantes de Obstetricia	Noviembre 2023	2023-12-12	Se realizan encuestas previas y posterior a las intervenciones educativas
actividad de reflexión externa (academicos-Organizacion externa)	Mejorar los conocimientos de los y las adolescentes participantes en cuanto a la salud afectiva, autocuidado y sexualidad mediante intervenciones educativas realizadas por estudiantes de Obstetricia	Diciembre 2023	2023-12-21	Posterior al cierre, se reflexiona en todo lo logrado y como poder mejorar próximas versiones
Actividad de reflexión interna (académicos-estudiantes)	Mejorar los conocimientos de los y las adolescentes participantes en cuanto a la salud afectiva, autocuidado y sexualidad mediante intervenciones educativas realizadas por estudiantes de Obstetricia	Diciembre 2023	2023-11-21	Se deja un modulo de clases para poder evaluar y reflexionar en torno a los aprendizajes y habilidades adquiridas mediante el proyecto
Ejecución y evaluación de intervención psicológica a docentes del Liceo Tajamar	Fortalecer el manejo en intervenciones educativas con docentes en estudiantes de Psicologia Advance mediante desarrollo de su plan de intervención psicologica	Diciembre 2023	No realizada	Liceo Tajamar, cambia fechas y luego suspende la actividad.
Actividad de cierre de proyecto con la participación de estudiantes, académicos y representantes de las organizaciones externas	Mejorar los conocimientos de los y las adolescentes participantes en cuanto a la salud afectiva, autocuidado y sexualidad mediante intervenciones educativas realizadas por estudiantes de Obstetricia	Diciembre 2023	2023-12-21	Participación activa y cierre de proyecto como parte de PTH mas niñez y adolescencia saludable

IMPACTO INTERNO

Participación de estudiantes y carreras

#	Carrera	Sede	Asignatura	Número de estudiantes totales de la asignatura declarados en el proyecto	Número estudiantes declarados en postulación	Número de estudiantes participantes reales	Profesor
1	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Santiago	INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN [NYGAF003]	33	2	2	[136789899] Jessica Moya
2	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Santiago	INTER.NUTRICIONAL EN SALUD COM [NYGAH006]	30	15		
3	OBSTETRICIA	Santiago	PROMOCIÓN DE LA SALUD [OBMA1016]	60	60		

#	Carrera	Sede	Asignatura	Número de estudiantes totales de la asignatura declarados en el proyecto	Número estudiantes declarados en postulación	Número de estudiantes participantes reales	Profesor	
4	OBSTETRICIA	Santiago	EDUCACIÓN PARA LA SALUD [OBMA1030]	120	120	152		
5	OBSTETRICIA	Santiago	PROMOCION DE LA SALUD [OBMA1061]	60	60	119	[134129719] DIANA PAREDES	
6	PSICOLOGIA ADVANCE	Santiago	DIS.E INTERVENCION EDUCACIONAL [PSIAK003]	10	2			

Impacto en estudiantes de asignaturas no consideradas inicialmente

En caso de que la participación real de estudiantes haya sido menor a la declarada al inicio del proyecto, explique por qué se produjo esta diferencia.

Lamentablemente en esta versión la participacion de los estudiantes de Nutricion se vió muy disminuida, ya que al ser una actividad voluntaria no se logró la motivacion de muchos estudiantes. Habrá que cambiar de estrategia para futuras versiones.
En el caso de Psicología Advance, a pesar de tener las estudiantes y la planificacion lista, no se concreta por gestiones de Liceo.

Indique a cuáles resultados de aprendizaje está asociado el proyecto

#	Carrera	Sede	Asignatura	Resultado de aprendizaje	Estrategia e instrumento de evaluación utilizado	Indique si se cumplió el impacto en los aprendizajes esperado
1	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Santiago	INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN			
2	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Santiago	INTER.NUTRICIONAL EN SALUD COM	Desarrolla proyecto para la educación en Alimentación y Nutrición, como elemento esencial para promover estilos de vida saludable a nivel individual, grupal y comunitario	Pregunta en escala likert mas pregunta abierta sobre su participación	Sí
3	OBSTETRICIA	Santiago	PROMOCIÓN DE LA SALUD	Promueve la salud mediante acciones que aportan al fortalecimiento de los factores protectores y empoderamiento de la comunidad en el cuidado de su salud para mejorar su calidad de vida.	Pauta de evaluación de estand simulados y actividad en terreno	Sí
4	OBSTETRICIA	Santiago	EDUCACIÓN PARA LA SALUD	Planifica y ejecuta una intervención educativa en la comunidad para ser aplicado en diferentes contextos profesionales.	Pautas de desarrollo de informe y de actividad en aula (simulacion y terreno), además autoevaluacion sobre habilidades transversales	Sí
5	OBSTETRICIA	Santiago	PROMOCION DE LA SALUD			

#	Carrera	Sede	Asignatura	Resultado de aprendizaje	Estrategia e instrumento de evaluación utilizado	Indique si se cumplió el impacto en los aprendizajes esperado
6	PSICOLOGIA ADVANCE	Santiago	DIS.E INTERVENCION EDUCACIONAL	Implementa un proceso de intervención psicológica en un centro escolar considerando diagnóstico, diseño, intervención, evaluación y aspectos éticos propios se la disciplina.	No se pudo evaluar	No

Indique el aporte que tuvo el proyecto para el fortalecimiento de los desempeños esperados del perfil de egreso

En los estudiantes de Obstetricia, se fortalece el trabajo comunitario desarrollando una actitud reflexiva, crítica, constructiva de aprendizaje continuo, con capacidad de liderazgo, comunicación, gestión e interacción, capaz de comprender los distintos escenarios, y generar estrategias en el campo de su competencia, contribuyendo con acciones al mejoramiento de la salud y la calidad de vida de la comunidad.
En los estudiantes de Nutrición , se fortalece el área de trabajo comunitario y las habilidades comunicativas y de educacion, desarrollando proyectos de intervención educativa en alimentación y nutrición.

Comente si surgió otro impacto interno no considerado en el diseño original del proyecto

Como valor agregado, se desarrolló con el equipo de Obstetricia, una autoevalacion sobre habilidades transversales para las y los estudiantes que evaluó 5 dominios: compromiso social, pensamiento crítico, resolución de problemas, habilidades de comunicación y trabajo en equipo. Que fue muy positivamente valorado por las estidiantes de Obstetricia, generando reflexion en torno a estas tematicas.

Con el fin de fortalecer la carrera académica a través de la ejecución de proyectos colaborativos, seleccione los productos académicos que desarrollará en esta nueva etapa

#	Tipo	Descripción	Estado de avance del producto académico al cierre del proyecto	Nivel de avance del producto (total/parcial/no hay avance)	Obstaculizadores que incidieron en el resultado y/o desarrollo del producto	Fecha Cumplimiento
1	Material informativo para la comunidad	En Obstetricia, se generan dípticos, trípticos e infografías que a modo de complementar las intervenciones. Se espera tener todo el material en Noviembre 2023	Las y los estudiantes desarrollan su material que luego de revisiones por docentes es entregado mejorado	Total	La creatividad y motivación de los estudiantes es variable	0/0
2	Postulación/presentación a congresos	Se postulará a la participación en algún congreso afín a las temáticas del proyecto. Se espera tener lista la postulación en Noviembre 2023	Se postula a Congreso internacional de Vinculacion con el medio, con trabajo sobre habilidades transversales en estudiantes de Obstetricia	Total	Al ser un proyecto que se desarrolla en prácticamente 3 meses, los tiempos son limitantes	0/0
3	Otros	Se trabajará en un proyecto de	Como no se logró concretar en trabajo	Parcial	mala gestión del liceo y sin respuesta de	0/0

#	Tipo	Descripción	Estado de avance del producto académico al cierre del proyecto	Nivel de avance del producto (total/parcial/no hay avance)	Obstaculizadores que incidieron en el resultado y/o desarrollo del producto	Fecha Cumplimiento
		investigación con los docentes del liceo Tajamar. Primera etapa del proyecto que corresponde a diagnostico se espera para Diciembre 2023	con psicología advance, no se puedo realizar avance con el proyecto con profesores, además se tenia otra idea respecto de una cuenta de Instragram que tampoco fue desarrollada porque no se dio respuesta a la propuesta de parte de Comunicaciones. A pesar de ello, se avanza con otra idea sobre habilidades transversales		comunicaciones USS	

En el caso de que en el proyecto participen estudiantes de otras modalidades de estudio seleccione a cuál de estas corresponde

Indique el estado de avance de la investigación declarada y/o en el caso que corresponda, de los insumos que se generaron a través del proyecto, vinculados a ésta (bases de datos cualitativas y/o cuantitativas, encuestas aplicadas, reportes, mediciones, etc.)

Mediante la adapatacion de rubricas de Aprendizaje Servicio de La Universidad Católica, se diseñó una autoevaluacion de habiliades transversales que se aplicó en las estudiantes de la asignatura de educacion para la salud.Generando una base de datos con respuestas cuantitativas y cualitativas que sirvió para postulacion a congreso y que se pretende publicar como experiencia educativa en alguna revista científica.

Detalle los aportes a la práctica docente observados durante el proyecto, considerando metodologías, procedimientos o instrumentos de evaluación, resultados de aprendizaje u otros

La práctica docente se ve beneficiada, ya que siempre se van incoporando nuevos elementos al proyecto.
Los docentes participantes deben desarrollar al maximo la capacidad de adaptacion, motivacion, flexibilidad y sus habilidades de comunicacion. Tambien cpacidades de gestion, organizacion y orden, asi como estar al día con las plataformas digitales que se utilizan.
En el caso de la carrera de Obstetricia se adapta una asignatuta como parte del Proyecto, por lo que los objetivos estan alineados. Además en esta versión se incluyó la metodología A+S, generamdo mayores instancias de reflexion y pudiendo evakuar las habilidades transversales en las estudiantes que se desarrrolaron como parte de su participacion en el proyecto.

IMPACTO EN LA COMUNIDAD O ENTORNO

Participación o rol de las organizaciones externas

#	Organización	Área	Rol o participación en el proyecto	¿Cómo se proyecta la relación con esta organización en el futuro?
1	LICEO JAVIERA CARRERA	Sin Área	• Coordinar equipo externo • Gestionar recursos • Aporte información relevante para el proyecto	La relación con el Liceo 1, se ha ido afianzando y se proyecta excelente.
2	LICEO TAJAMAR (EX. B-42)	Sin Área	• Diseño del proyecto • Coordinar equipo externo • Provisión de recursos físicos • Aporte información relevante para el proyecto	Con el Liceo tajamar existe una relación de 9 años, por lo que se espera continuar con una buena relacion
3	Escuela Básica El Vergel	Sin Área	• Diseño del proyecto • Coordinar equipo externo • Provisión de recursos físicos • Aporte información relevante para el proyecto	La proyección con el Colegio el Vergel es buena, se debe mejorar la comunicacion

Mencione cuál fue el principal aporte de trabajar con una o más organizaciones externas

El beneficio de trabajar con otras organizaciones desde los inicios de proyecto permite generar nuevas ideas de trabajo, y que todos avancemos con la misma mirada. Al involucrar a las organizaciones externas, existe una mirada de trabajo en equipo, de colaboracion y de apoyo mutuo. Además se incentiva el sentido de pertenencia del proyecto.

Beneficiarios externos

#	Tipo de beneficio	Beneficiarios	Descripción del beneficio	Número de beneficiarios informados en postulación	Número de beneficiarios por etapa	Número total de beneficiarios	Observaciones
1	Directo	Adolescentes estudiantes del Liceo Tajamar	Adquisición de conocimientos sobre afectividad, sexualidad y autocuidado mediante intervenciones educativas en aula y feria de salud	600	• Etapa 1: 0 • Etapa 2: 600	600	Se cumple con los beneficiarios propuestos, quienes participan activamente del proyecto
2	Directo	profesores Liceo Tajamar	Adquisición de conocimientos de sexualidad, afectividad y género y fortalecimiento de habilidades para el manejo de Adolescentes y sus diversidades mediante intervenciones psicoeducativas por la carrera de Psicologia Advance	10	• Etapa 1: 0 • Etapa 2: 0	0	No se pudo llegar a los profesores por gestiones del Liceo
3	Directo	Padres y apoderados del Liceo Tajamar	Mejoramiento de las habilidades parentales mediante charla taller de manejo de la sexualidad y diversidades en adolescentes	25	• Etapa 1: 0 • Etapa 2: 0	0	Por temas de tiempo y gestión no se logro llegar a los beneficiarios estimados
4	Directo	Estudiantes de 5° y 6° básico del Colegio El Vergel	adquisición de conocimientos y herramientas en afectividad y autocuidado mediante intervenciones educativas por estudiantes de Obstetricia	100	• Etapa 1: 0 • Etapa 2: 140	140	Participan mas estudiantes de lo esperado quienes participan activamente de los talleres

#	Tipo de beneficio	Beneficiarios	Descripción del beneficio	Número de beneficiarios informados en postulación	Número de beneficiarios por etapa	Número total de beneficiarios	Observaciones
5	Directo	Estudiantes de 1° a 4° medio Liceo 1	Entrega de información y empoderamiento a la comunidad educativa mediante ferias de promoción de salud donde se orientará y entregará información sobre diversas temáticas de salud de modo de Promover conductas y decisiones mas saludables	300	• Etapa 1: 0 • Etapa 2: 2500	2500	Se sobrepasa el estimado, las ferias resultan ser masivas y muy beneficiosas para los estudiantes. Nuestros stand destacan por las actividades que incluyen haciendo participar a los asistentes
6	Directo	estudiantes de 7° a cuarto medio del Liceo Tajamar	Entrega de información y empoderamiento a la comunidad educativa mediante ferias de promoción de salud donde se orientará y entregará información sobre diversas temáticas de salud de modo de Promover conductas y decisiones mas saludables	200	• Etapa 1: 0 • Etapa 2: 400	400	Se sobrepasa el estimado, las ferias resultan ser masivas y muy beneficiosas para los estudiantes. Nuestros stand destacan por las actividades que incluyen haciendo participar a los asistentes
7	Directo	Estudiantes de 5° a 8° básico del Colegio el Vergel	Entrega de información y empoderamiento a la comunidad educativa mediante ferias de promoción de salud donde se orientará y entregará información sobre diversas temáticas de salud de modo de Promover conductas y decisiones mas saludables	150	• Etapa 1: 0 • Etapa 2: 250	250	Se sobrepasa el estimado, las ferias resultan ser masivas y muy beneficiosas para los estudiantes. Nuestros stand destacan por las actividades que incluyen haciendo participar a los asistentes

Comente el impacto externo alcanzado en el proyecto, específicamente en relación a la problemática abordada. Considere avances, efectos concretos o cambios registrados en una situación particular, como mejoras en la calidad de vida de los beneficiarios, ahorro de costos, aumento de producción, impacto ambiental, entre otros

Hablar de afectividad, autocuidado o sexualidad es dificil para los jóvenes, Muchos de ellos, se educan por medio de sus pares o plataformas digitales. Debido a que tanto los establecimientos educacionales y las familias no se encuentran del todo preparadas o actualizadas. Otorgando un nivel de eduacion en afectividad y sexualidad que resulta ser precario.
Por lo anterior nuestro proyecto es un aporte a esta necesidad que se encuentra tan presente en nuestra sociedad.
Generando ambientes seguros donde los adolescentes por medio de actividades ludicas y reflexion pueden dialogar abiertamente y resolver sus dudas con estudiantes USS que preparan las tematicas utilizando evidencia cinetifica actualizada, lenguaje acorde, que son evaluadas previamente y supervisadas en terreno por una profesional del área que apoya en cualquier caso.
Los y las adolescentes participantes incrementan sus conocimientos, toman conciencia de riesgos, lo cual se traduce en una mejor calidad de vida.
El mayor e importante impacto atribuible este proyecto es que en el Liceo Tajamar se llevan 3 años sin casos de adolescentes con embarazos no deseados, que es una probelmatica de salud publica en nuestro país.
Además, se ven reducidos los costos, ya que se cubre la mayoría de las actividades del Programa de Afectividad, sexualidad y género sugerido por el MINEDUC. Y se genera impacto ambiental, al tocar la tematica de higiene mesntrual y viendo opciones mas amigables con el medio ambiente.

PRESUPUESTO

Ingreso de cuentas

Cuenta	Presupuesto Total Aprobado	Presupuesto ejecutado	Diferencias	Observaciones o justificación de diferencias
Otros honorarios	892563	574496	318067	la diferencia se fundamenta en que se hicieron menos intervenciones de las programadas, en el caso de Obstetricia por gestiones de los establecimientos educacionales y en el caso de Nutrición por gestiones de los establecimientos y poca participación de los estudiantes

Financiamiento que aportan organizaciones externas a la USS

Recursos humanos

#	Organización	Clasificación RRHH	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Horas	Valor referencial	Estado	
1	Escuela Básica El Vergel	Nivel Profesional	horas profesor a cargo del curso donde de interviene	horas profesor a cargo del curso donde de interviene	**Etapa 1**: No utilizado en esta etapa **Etapa 2**: Se utilizan 11 hrs del profesor a cargo	15		180.000	Validado
2	Escuela Básica El Vergel	Nivel Profesional	horas Orientadora a cargo de la organizacion externa	horas Orientadora a cargo de la organizacion externa	**Etapa 1**: 5 horas utilizadas en reuniones y organización **Etapa 2**: Se utilizan las 10 hrs restantes de Orientadora en esta etapa	15		180.000	Validado
3	LICEO TAJAMAR (EX. B-42)	Nivel Profesional	horas profesor quien esta a cargo del curso que se esta interviniendo	horas profesor quien esta a cargo del curso que se esta interviniendo	**Etapa 1**: no utilizado en esta etapa **Etapa 2**: se utilizan 37 hrs del presupuesto inicial	60		720.000	Validado
4	LICEO TAJAMAR (EX. B-42)	Nivel Profesional	horas de Orientadora como encargada del proyecto en la organización externa	horas de Orientadora como encargada del proyecto en la organización externa	**Etapa 1**: 20 horas utilizadas en reuniones y organizacion **Etapa 2**: En esta etapa se utilizan las 40 horas restantes de Orientadora	60		720.000	Validado
5	LICEO JAVIERA CARRERA	Nivel Profesional	Horas orientadora a cargo de la organización externa	Horas orientadora a cargo de la organización externa	**Etapa 1**: Se utilizan 5 horas del presupuesto en organización y reuniones **Etapa 2**: En esta etapa se utilizan las 10 hrs restantes	15		180.000	Validado

Uso de espacio

#	Organización	Clasificación Espacio	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Cantidad (horas/días)	Valor referencial	Estado	
1	Escuela Básica El Vergel	Sala clase por hora	sala de clases para cada intervencion educativa	sala de clases para cada intervencion educativa	**Etapa 1**: No utilizado en esta etapa **Etapa 2**: Se hace uso de las salas para las	15		270.000	Validado

#	Organización	Clasificación Espacio	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Cantidad (horas/días)	Valor referencial	Estado	
					intervenciones educativas				
2	LICEO TAJAMAR (EX. B-42)	Sala clase por hora	1 hora de utilización de sala de clases por cada sesión educativa de las 3 carreras	1 hora de utilización de sala de clases por cada sesión educativa de las 3 carreras	**Etapa 1**: no utilizado en esta etapa **Etapa 2**: Presupuesto utilizado por la carrera de Obstetricia	70		1.260.000	Validado
3	Escuela Básica El Vergel	Taller - Gimnasio por hora	espacio amplio para realización de 2 ferias de Promoción de salud	espacio amplio para realización de 2 ferias de Promoción de salud	**Etapa 1**: No utilizado en esta etapa **Etapa 2**: Se utiliza espacio amplio en el patio para 1 feria de salud	2		150.000	Validado
4	LICEO TAJAMAR (EX. B-42)	Taller - Gimnasio por hora	Espacio amplio para realización de 2 ferias de Promoción de salud	Espacio amplio para realización de 2 ferias de Promoción de salud	**Etapa 1**: no utilizado en esta etapa **Etapa 2**: se utiliza la mitad del presupuesto, ya que se realizó una feria	2		150.000	Validado
5	LICEO JAVIERA CARRERA	Taller - Gimnasio por hora	espacio amplio para realización de ferias de salud	espacio amplio para realización de ferias de salud	**Etapa 1**: no utilizado en esta etapa **Etapa 2**: Utilización de espacio amplio por 4 horas en feria de Promoción de salud	4		300.000	Validado

Difusión

#	Organización	Tipo	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Cantidades	Valor referencial	Estado	
1	Escuela Básica El Vergel	Afiches pequeños - impresos	Afiches de difusión con fechas y temas de las educaciones en aula y las ferias de salud	Afiches de difusión con fechas y temas de las educaciones en aula y las ferias de salud	**Etapa 1**: No realizado en esta etapa **Etapa 2**: El colegio se encarga de difundir las actividades	10		11.780	Validado
2	LICEO TAJAMAR (EX. B-42)	Afiches pequeños - impresos	Afiches con anuncios con fechas y temáticas de las educaciones en aula y Ferias de Salud	Afiches con anuncios con fechas y temáticas de las educaciones en aula y Ferias de Salud	**Etapa 1**: no realizado en esta etapa **Etapa 2**: Liceo se encarga de difundir actividades en aula y feria de salud	20		23.560	Validado
3	LICEO JAVIERA CARRERA	Afiches pequeños - impresos	Afiches con información sobre fechas y horarios de ferias de salud	Afiches con información sobre fechas y horarios de ferias de salud	**Etapa 1**: no utilizado en esta etapa **Etapa 2**: Liceo se encarga de difundir e imprimir afiches para feria	10		11.780	Validado

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Realice una evaluación del proyecto en relación a los ámbitos que se indican a continuación, identificando en cada caso los aspectos positivos y negativos.

#	Ámbito	Aspectos positivos	Aspectos por mejorar
1	Co-construcción: el trabajo realizado con las organizaciones externas y la generación de redes de trabajo.	el cumplimiento de la mayoría de las actividades propuestas, la comunicación y adaptabilidad.	Que se cumplan fechas planificadas
2	Co-construcción: el valor del trabajo colaborativo con la organización externa.	Este año se involucraron en otros procesos aparte del diagnostico, ejemplo de esto es que la inauguración del proyecto se realizó en el Liceo Tajamar	Reforzar que se trata de colaboración entre ambas partes de principio a fin
3	Impacto interno: la participación de los estudiantes, el logro de aprendizajes relevantes para su formación, retroalimentación al pregrado.	La participación de estudiantes de Obstetricia fue mas que otros años y se cumplen con los resultados de aprendizaje	Participación de estudiantes de otras carreras
4	Impacto externo: impacto en la comunidad beneficiada fue significativo.	Con todas las actividades se observó impacto positivo en la comunidad	cambios de fechas por parte de las instituciones externas
5	Gestión: realización del proyecto en relación a la planificación, ejecución, cumplimiento de compromisos, uso de los recursos.	la gestión en general es buena, pero requiere de un gran esfuerzo de parte del equipo, ya que son muchas actividades en poco tiempo	mejorar planificación, realizando el proyecto de forma anual

Considerando que el Proyecto Colaborativo ya ha finalizado, seleccione la opción que más representa el futuro del mismo.

Realizar en la misma comunidad una segunda etapa del proyecto, involucrando las mejoras y nuevas necesidades detectadas.

La realización de Proyectos Colaborativos nos permite mantener contacto con el entorno y validar la pertinencia de nuestro Proyecto Educativo. A partir de eso desarrolle al menos dos aspectos que de acuerdo a este proyecto son un aporte directamente a la retroalimentación curricular. Por ejemplo, en mejoras en programas de asignatura, didáctica disciplinar, como evaluación de pertinencia de mallas curriculares y desempeños esperados del perfil de egreso de nuestros estudiantes

En esta version del proyecto y con los cambios incorporados existen mejoras en:
El programa de las asignaturas de educacion para la salud que incorpora por completo en proyecto, evaluando los aprendizajes de los y las estudiantes mediante el propio proyecto, al tratarse de una asignatura teórica practica se va poniendo en practica los aspectos teoricos que son fundamentales pero que se hacen mas concretos en la sesiones de talleres donde los y las estudiantes desarrollan el proyecto.
Por otro lado se ven beneficiados los desempeños del perfil de egreso tanto para Obstetricia como para Nutricion quienes ya egresan con la experiencia en vivo de realizar intervenciones educativas en la comunidad, viendo fortalecida el area de salud comunitaria y Promocion de la salud de ambas carreras. Además los estudiantes logran desarrollar, el pensamiento critico, la comunicacion, el trabajo en equipo y la capacidad de liderazgo, habilidades transversales necesarias para los futuros profesionales de salud.

Desde una perspectiva de mejora continua, mencione los aspectos que deben ser abarcados en el plan de mejora del proyecto para su nueva ejecución y eventual presentación a fondos concursales de VcM.

#	Aspectos a mejorar	Forma en que se ejecutará la mejora
1	Cobertura de estudiantes	Se espera incluir alguna asignatura del primer semestre para incluir a mayor numero de estudiantes
2	Impacto externo	mejorar los instrumentos de evaluacion, de modo de que se evidencie de mejor forma el impacto en la comunidad
3	Impacto interno (desempeño profesional, malla curricular, perfil de egreso)	se seguirá contribuyendo al perfil de egreso, dado que son instancias donde se practica un área del rol profesional
4	Innovación propuesta	trabajar mas en la articulación con investigación. Se espera una publicación como experiencia educativa
5	Número de académicos participantes	al planificar de forma anual se espera que también participen académicos de otras asignaturas e idealmente mas apoyo en la gestión e investigación
6	Número de beneficiarios	Al planificar de forma anual, se podrá llegar a un numero mayor de beneficiarios
7	Otro, cuál	Ideal trabajar en la sostenibilidad del proyecto, generando instancias que permitan que el proyecto pueda continuar aun sin nuestro equipo

Otros comentarios sobre la ejecución del Proyecto Colaborativo

Es fundamental que todas las áreas de la Universidad esten alineados con VcM y sus propositos y metas, dado que en esta version se perdió la oportunudidad de desarrollar un proyecto de investigacion por no tener comunicacion o respuestas concretas de parte de Comunicaciones.

EVIDENCIAS DEL PROYECTO

Evidencias del proyecto.

#	Tipo de evidencia	Nº evidencias incluidas	Descargar evidencias
1	Actas de reuniones sostenidas con organizaciones asociadas o beneficiadas.	10	
2	Fotografías	0	
3	Listas de asistencia de estudiantes participantes en el proyecto.	10	
4	Listados de asistencia firmados (académicos; estudiantes, beneficiarios).	0	
5	Otras Evidencias	0	
6	Listas de asistencia de académicos participantes en el proyecto.	0	
7	Formato encuestas realizadas a estudiantes.	2	
8	Formato encuestas realizadas a docentes.	0	
9	Formato encuestas realizadas a beneficiarios.	2	

#	Tipo de evidencia	Nº evidencias incluidas	Descargar evidencias
10	Lista de beneficiarios	31	
11	Material informativo para la comunidad (considere que este material una vez adjunto, podrá ser visible de manera automática en el repositorio de VcM de libre acceso)	8	
12	Producto académico (considere que este material una vez adjunto, podrá ser visible de manera automática en el repositorio de VcM de libre acceso)	0	
13	Otros (informes de análisis de encuesta a estudiantes o docentes participantes y beneficiarios; fichas médicas de pacientes, evaluaciones físicas, listas de asistencias a capacitaciones, cuestionarios aplicados, diagnósticos de situación, protocolos que se elaboren, fotografías; material de difusión como folletos o afiches, cobertura de medios de comunicación, entre otros)	67	
14	Programa de asignatura	0	
15	Informe Técnico	0	
16	Manual	0	
17	Material informativo	0	
18	Informe de diagnóstico	0	
19	Protocolo	0	
20	Minuta de Actividad de Reflexión Interna	0	
21	Minuta de Actividad de reflexión Externa	0	