Proyecto Colaborativo con FFCC

Mas Salud para Bomberos

Informe de cierre

Sede Patagonia

ID: 4267

Carreras

- ENFERMERÍA - Patagonia
- KINESIOLOGÍA - Patagonia
- NUTRICIÓN Y DIETÉTICA - Patagonia
- PSICOLOGÍA - Patagonia

Periodo ejecución

Desde:16 de Abril de 2025
Hasta: 30 de Noviembre de 2025

Eje temático

Calidad de vida

Facultad que lidera

Ciencias Para el Cuidado de la Salud

Carrera que lidera

ENFERMERÍA

Programa al que se asocia

MÁS SALUD, MÁS CERCA

Linea del programa

Educación y promoción de calidad de vida

Proyecto asociado de continuidad

Mas Salud para Bomberos

Líder de proyecto

Nombre: Daniela EICHELE
Sede: Patagonia
Facultad: Ciencias Para el Cuidado de la Salud
Contrato: ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Correo electrónico institucional: daniela.eichele@uss.cl

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Participación de académicos / administrativos USS.

Académico / Administrativo

RUT 188517684
Tipo Académico
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA

Nombre Daniela EICHELE
Rol Lider

Horas Realizadas 200

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Se han realizada varias reuniones con entidades externa de Puerto Montt y Puerto Varas, programación de la ejecución de las atenciones primer semestre y cronograma de actividades para el segundo semestre. Participación en la supervisión e los estudiantes en cada jornada, reunion con docentes supervisores, coordinación con apoyo en terreno, etc.
2	Sí	Se han realizado reuniones con entidades externa de Puerto Montt y Puerto Varas, programación de la ejecución de las atenciones primer semestre y cronograma de actividades para el segundo semestre, trabajo en linea (10 horas cronológicas, desde abril). Participación en la supervisión e los estudiantes en cada jornada (5 jornadas de 7 horas cronológicas), reunion con docentes supervisores, coordinación con apoyo en terreno, etc.
3	Sí	Docente participo en la orientación, acompañamiento, supervisión de los estudiantes de laborantes y egresados de todas las carreras para coordinación y cumplimiento de las evaluaciones en las 4 areas del proyecto (Nutrición, Enfermería, kinesiología y psicología) a los voluntarios en centro de salud USS, estas se realizaron en 11 jornadas desde el 27 de octubre al 13 de diciembre, con 10 horas cronológicas semanales). Además es responsable de análisis y escritura de producto publicable, como investigador.

Académico / Administrativo

RUT 156529435
Tipo Académico
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA

Nombre HUGO MORALES
Rol Participante

Horas Realizadas 0

Académico / Administrativo

RUT 15833609k
Tipo Académico
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA

Nombre Rosario López
Rol Participante

Horas Realizadas 50

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
3	Sí	Docente participo en la orientación, acompañamiento, supervisión y evaluación de los estudiantes de Kinesiología que realizaron las evaluaciones de fuerza muscular a los voluntarios en centro de salud USS, estas se realizaron en 5 jornadas desde el 27 de octubre al 13 de diciembre, con 10 horas cronológicas semanales). Además es responsable de análisis y escritura de producto publicable, como investigador.

Académico / Administrativo

RUT 170351290
Nombre CLAUDIA CÁRCAMO CID
Tipo Académico
Rol Participante
Contrato ACADÉMICO REGULAR ADJUNTO
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR ADJUNTO
Horas Realizadas 0

Académico / Administrativo

RUT 180806636
Nombre Millaray Coderch
Tipo Académico
Rol Participante
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Realizadas 0

Académico / Administrativo

RUT 196072403
Nombre Matias Muñoz
Tipo Académico
Rol Participante
Contrato ACADÉMICO REGULAR ADJUNTO
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR ADJUNTO
Horas Realizadas 70

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
3	Sí	Egresado de kinesiología que participo las evaluaciones de consumo máximo de oxigeno a los voluntarios en centro de salud USS, estas se realizaron en 7 jornadas desde el 22 de noviembre al 13 de diciembre, con 10 horas cronológicas semanales)

Académico / Administrativo

RUT 177194972
Tipo Académico
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA

Nombre Gabriela Susana Vargas
Rol Coordinador de Disciplina

Horas Realizadas 0

Académico / Administrativo

RUT 261903245
Tipo Académico
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA

Nombre Laura Aracely Morante Carriel
Rol Coordinador de Disciplina

Horas Realizadas 30

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
3	Sí	Académica participo en la organización y coordinación con el equipo de docentes de nutrición y dietética, para elaborar cronograma de actividades, capacitación y orientación de los estudiantes y académicos participantes de la carrera, entregar información a líder del proyecto.

Académico / Administrativo

RUT 87169448
Tipo Académico
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA

Nombre SERGIO ELLIOT
Rol Coordinador de Disciplina

Horas Realizadas 50

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Coordinación de estudiantes que trabajaron con una de las compañías de Puerto Montt, preparación y exposición en inauguración del proyecto en Puerto Varas
2	Sí	Coordinación de estudiantes que trabajaron con una de las compañías de Puerto Montt, preparación y exposición en inauguración del proyecto en Puerto Varas, trabajo administrativo en formulación de proyecto de investigación de salud mental aprobado por CEC.
3	Sí	Coordinación de estudiantes que trabajaron con una de las compañías de Puerto Montt, preparación y exposición en inauguración del proyecto en Puerto Varas, en etapa 3 participo en cronograma de toma de datos para la investigación en salud mental de bomberos, donde asistió en 7 oportunidades a las distintas compañías.

Los siguientes académicos no estaban en la postulación del proyecto, seleccione la razón de su incorporación

#	RUT	Nombre	Rol	Motivo
1	143261638	PAOLA ANDREA ARRIAZA	Participante	Motivos laborales
2	157129171	Guido Contreras	Participante	Motivos laborales
3	176723084	MURIEL MEIRELLES	Participante	Motivos laborales
4	18215508k	Ariel Vivero	Participante	
5	193684475	Constanza Varas	Participante	Motivos laborales
6	208787233	VALESCA RUIZ	Participante	

De acuerdo a los informes de avance, los siguientes académicos no participaron en todas las etapas, indique el motivo de aquello

#	RUT	Nombre	Rol	Motivo
1	143261638	PAOLA ANDREA ARRIAZA	Participante	Otro: Se incorpora para supervisión de los estudiantes de nutrición, los cuales no se conocía al momento de la postulación.
2	156529435	HUGO MORALES	Participante	Otro: No participo del proyecto, ya que la carrera de kinesiología cambio la asignatura que participo finalmente en la etapa 3
3	157129171	Guido Contreras	Participante	Incorporación de un área que no había sido considerada en la postulación
4	15833609k	Rosario López	Participante	Incorporación de un área que no había sido considerada en la postulación
5	170351290	CLAUDIA CÁRCAMO CID	Participante	Otro: No participo del proyecto, egresada de nutrición se cambio por Valezca
6	176723084	MURIEL MEIRELLES	Participante	Incorporación de un área que no había sido considerada en la postulación
7	177194972	Gabriela Susana Vargas	Coordinador de Disciplina	Otro: Finalmente no participo de la investigación asociada ni de la coordinación de la carrera de kinesiología
8	180806636	Millaray Coderch	Participante	Otro: No participo en la carrera, se cambio por otros academicos
9	18215508k	Ariel Vivero	Participante	
10	193684475	Constanza Varas	Participante	Otro: Se incorporo como egresada en la ejecución de la etapa 3, como egresada de Enfermería para la toma de electrocardiograma
11	196072403	Matias Muñoz	Participante	Otro: Se incorporo como egresado de kinesiología, para las mediciones de consumo máximo de oxigeno
12	208787233	VALESCA RUIZ	Participante	
13	261903245	Laura Aracely Morante Carriel	Coordinador de Disciplina	Otro: Académica se incorporo como coordinadora de la carrera.

¿Participa el académico que dicta la asignatura vinculada al proyecto en la ejecución directa de éste?
Sí

Si el o los docentes participantes del proyecto no son los mismos docentes de las asignaturas asociadas, indique cómo

se incorporó el proyecto al aula y el rol que tuvo el docente de la asignatura

No aplica, ya que todos los docentes encargados de las asignaturas participantes fueron parte del proyecto.

En caso de que durante la ejecución una carrera haya dejado de participar en el proyecto, seleccione la razón de esta modificación

Participación de carreras

ENFERMERÍA Patagonia
KINESIOLOGÍA Patagonia
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA Patagonia
PSICOLOGÍA Patagonia

En caso de que durante la ejecución una carrera se haya incorporado al proyecto, indique cuál se incorporo y seleccione la razón de esta modificación

Organizaciones externas participantes

#	RUT/RBD	Organización	Área	Tipo de formalización	Documento de formalización	Comentarios
1	969175002	Centro de Salud USS	Puerto Montt	CARTA DE COMPROMISO		Participo en la facilitacion del servicio de prestacion de espacios fisicos del centro de salud para las atenciones de kinesiología y enfermería, préstamo de electrocardiograma y agenda de los usuarios.
2	815052005	Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt	Sin Área	CARTA DE COMPROMISO		Participaron en la primera etapa, siendo parte de la coordinación de las atenciones en las 9 compañías de Puerto Montt, difusion de las jornadas, convocatoria de los participantes, posterior recepción de la información, participación en las charlas y reflexión final programada para enero
3	764898419	Clínica Puerto Varas	Toma de muestras	CARTA DE COMPROMISO		Participo en la coordinación de las tomas de muestras sanguíneas de los 57 voluntarios de bomberos de Puerto Varas, además se finalizaran el total de muestras en el periodo 2026
4	700072002	Cuerpo de Bomberos Puerto Varas	Sin Área	CARTA DE COMPROMISO		Participaron en la segunda y tercera etapa, siendo parte de la coordinación de las atenciones de bomberos de Puerto Varas en centro salud USS, traslados de los voluntarios, , difusion de las jornadas, convocatoria de los participantes, posterior recepción de la información, participación en las charlas y reflexión final programada para enero

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE PROYECTO COLABORATIVO

Objetivos específicos

#	Objetivo específico	Indicador de resultado	Resultado esperado del indicador	Resultado obtenido	% cumplimiento del objetivo	Reflexiones de resultados	Tipo de contribución
1	Identificar estado de salud en voluntarios de bomberos, mediante atenciones de salud integral con protocolo estandarizado para la población adulta (EMPA), evaluación nutricional y kinésica, efectuado por estudiantes de Enfermería, Kinesiología, Nutrición y Dietética, supervisado por académicos respectivos	N° de evaluaciones cardiovasculares preventivas a voluntarios de bomberos / N° total de voluntarios de bomberos inscritos en el proyecto X 100	80	49.6	62	Debido a falta de motivación por parte de algunos voluntarios no participaron del proyecto, ademas por falta de tiempos que concuerden con las atenciones por distintos roles de los bomberos, no se logro completar el 100% acordado en la postulación, pero igualmente se logro atender a un numero importante de Puerto Montt y Puerto Varas	Externa
2	Establecer las necesidades de salud mental en voluntarios de Bomberos, mediante la aplicación de instrumentos de valoración grupal, realizado por estudiantes de psicología, supervisados por académico correspondiente	N° de encuestas/entrevistas respondidas/ N° total de voluntarios de bomberos inscritos en el proyecto X 100	80	49.6	62	Debido al tiempo que necesitaba de respuesta el formulario algunos voluntarios declararon no completarla o no querer responderla, se realizaron sesiones de concientización y apoyo para contestar, ya que varios voluntarios no se manejaban bien con la tecnología.	Externa
3	Informar acorde a las necesidades de los voluntarios de bomberos evaluados, entregando herramientas educativos preventivos y de autocuidado, elaboradas por carreras de enfermería, kinesiología, nutrición y dietética, psicología.	N° Feria de salud preventiva-promocional y/o actividad masiva (corrida familiar)	2	0	0	Por dificultades en la coordinacion con las instituciones y los tiempos disponibles no se pudo llevar a cabo la propuesta de las ferias de salud, pero se cambio por enviar material informativo por correos a los usuarios que fueron atendidos y a los representantes para difundir con los demás voluntarios y sus familias.	Externa
4	Desarrollar las competencias transversales (empatía, liderazgo, trabajo en equipo) y procedimentales de los estudiantes de las carreras de Enfermería, Kinesiología, Psicología, Nutrición y Dietética, a través del trabajo práctico (atenciones integrales en salud) en situaciones reales con la comunidad, fomentando los perfiles de egreso de las carreras del area de la salud y personas con un rol humanitario supervisado por los académicos	Número de pautas de cotejo procedimentales aprobadas (Nota >4.0) /N° Total de pautas de cotejo procedimentales aplicadas x 100	95	100	105	Con la coordinación adecuada se logro el 100% de participación de los cursos postulados	Externa

#	Objetivo específico	Indicador de resultado	Resultado esperado del indicador	Resultado obtenido	% cumplimiento del objetivo	Reflexiones de resultados	Tipo de contribución
5	Diseñar manuscrito publicable de investigaciones realizadas en bomberos en el 2024. Área salud mental y cardiovascular, a cargo de Daniela Eichele, se presentará a revista periodo 2025	Manuscritos publicables	2 Manuscritos publicables (área salud mental y cardiovascular)	1	50	Debido al tiempo prolongado de demora de la revision de los manuscritos por parte de algunas revistas, se logra publicar 1 de los manuscritos, mientras el segun esta en revisión.	Externa
6	Evaluar la percepción usuaria de los voluntarios del cuerpo de bomberos de Puerto Montt y Puerto Varas, sobre la contribución de las actividades realizadas en el proyecto, mediante la aplicación de una encuesta de percepción, realizado por estudiantes de enfermería	Número de encuestas con respuestas > 5 en escala de likert /N° Total de encuestas aplicadas x 100	90%	0	0	Debido a falta de tiempo para no extender aun mas la espera en las atenciones propias no se alcanzo a encuestar a los voluntarios atendidos, encuesta sera enviada por lider del proyecto en el mes de enero	Externa

Ingreso de actividades

Actividad	Objetivo específico asociado	Fecha programada	Fecha real de ejecución	Observaciones
Reunión de inicio de las actividades a ejecutar durante el proyecto con estudiantes de las distintas carreras participantes	Desarrollar las competencias transversales (empatía, liderazgo, trabajo en equipo) y procedimentales de los estudiantes de las carreras de Enfermería, Kinesiología, Psicología, Nutrición y Dietética, a través del trabajo práctico (atenciones integrales en salud) en situaciones reales con la comunidad, fomentando los perfiles de egreso de las carreras del area de la salud y personas con un rol humanitario supervisado por los académicos	Abril 2025	2025-05-05	Se presento el proyecto a estudiantes de enfermeria
Coordinación con organización externa, cuerpo de bomberos Puerto Montt, programación final	Desarrollar las competencias transversales (empatía, liderazgo, trabajo en equipo) y procedimentales de los estudiantes de las carreras de Enfermería, Kinesiología, Psicología, Nutrición y Dietética, a través del trabajo práctico (atenciones integrales en salud) en situaciones reales con la comunidad, fomentando los perfiles de egreso de las carreras del area de la salud y personas con un rol humanitario supervisado por los académicos	Abril 2025	2025-05-01	Se realizaron varias reuniones con Puerto Montt y Puerto Varas por separado
Ceremonia de inicio del proyecto Cuerpo de Bomberos Puerto Montt y Puerto Varas, con la participación de estudiantes y académicos USS y representantes de organizaciones externas	Desarrollar las competencias transversales (empatía, liderazgo, trabajo en equipo) y procedimentales de los estudiantes de las carreras de Enfermería, Kinesiología, Psicología, Nutrición y Dietética, a través del trabajo práctico (atenciones integrales en salud) en situaciones reales con la comunidad, fomentando los perfiles de egreso de las carreras del area de la salud y personas con un rol humanitario supervisado por los académicos	Mayo 2025	2025-06-10	Inauguración de proyecto en Puerto Varas
Aplicación de rubricas de evaluación a los estudiantes etapa 1	Desarrollar las competencias transversales (empatía, liderazgo, trabajo en equipo) y procedimentales de los estudiantes de las carreras de Enfermería, Kinesiología, Psicología, Nutrición y Dietética, a través del trabajo práctico (atenciones integrales en salud) en situaciones reales con la comunidad, fomentando los perfiles de egreso de las carreras del area de la salud y personas con un	Junio 2025	2025-07-05	en cada jornada realizada (Se realizaron 4 jornadas de evaluación)

Actividad	Objetivo específico asociado	Fecha programada	Fecha real de ejecución	Observaciones
	rol humanitario supervisado por los académicos			
Evaluación estado de salud aspirantes de bomberos Puerto Montt, por estudiantes de Enfermería, Nutrición y Kinesiología	Identificar estado de salud en voluntarios de bomberos, mediante atenciones de salud integral con protocolo estandarizado para la población adulta (EMPA), evaluación nutricional y kinésica, efectuado por estudiantes de Enfermería, Kinesiología, Nutrición y Dietética, supervisado por académicos respectivos	Junio 2025	2025-07-05	Se realizaron 4 jornadas de evaluación
Reflexión de estudiantes, académicos de desempeño y actividades etapa 1 del proyecto	Desarrollar las competencias transversales (empatía, liderazgo, trabajo en equipo) y procedimentales de los estudiantes de las carreras de Enfermería, Kinesiología, Psicología, Nutrición y Dietética, a través del trabajo práctico (atenciones integrales en salud) en situaciones reales con la comunidad, fomentando los perfiles de egreso de las carreras del area de la salud y personas con un rol humanitario supervisado por los académicos	Julio 2025	2025-07-05	En cada jornada de evaluaciones a los bomberos, se evalúa el desempeño del grupo de estudiantes y se entrega una retroalimentación, conjunto con la reflexión.
Actividad de reflexión con cuerpo de bomberos Puerto Montt, estudiantes y académicos.	Desarrollar las competencias transversales (empatía, liderazgo, trabajo en equipo) y procedimentales de los estudiantes de las carreras de Enfermería, Kinesiología, Psicología, Nutrición y Dietética, a través del trabajo práctico (atenciones integrales en salud) en situaciones reales con la comunidad, fomentando los perfiles de egreso de las carreras del area de la salud y personas con un rol humanitario supervisado por los académicos	Julio 2025	2025-12-30	Se realizara cierre con antecedentes preliminares generales, reflexión de ejecución y próximos desafíos.
Reunión de coordinación actividades etapa 2 con institución de bomberos Puerto Varas	Desarrollar las competencias transversales (empatía, liderazgo, trabajo en equipo) y procedimentales de los estudiantes de las carreras de Enfermería, Kinesiología, Psicología, Nutrición y Dietética, a través del trabajo práctico (atenciones integrales en salud) en situaciones reales con la comunidad, fomentando los perfiles de egreso de las carreras del area de la salud y personas con un rol humanitario supervisado por los académicos	Agosto 2025	2025-04-29	Se realiza reunion con coordinadores y autoridades del cuerpo de bomberos de puerto varas, para estipular cronograma de trabajo
Feria de salud preventiva y/o actividad masiva (corrida familiar), Puerto Montt	Informar acorde a las necesidades de los voluntarios de bomberos evaluados, entregando herramientas educativos preventivos y de autocuidado, elaboradas por carreras de enfermería, kinesiología, nutrición y dietética, psicología.	Septiembre 2025	No realizada	No se pudo realizar por temas internos de las instituciones en Relación a los tiempos y espacios físicos.
Reunión de coordinación de actividades etapa 2 con estudiantes, academicos	Desarrollar las competencias transversales (empatía, liderazgo, trabajo en equipo) y procedimentales de los estudiantes de las carreras de Enfermería, Kinesiología, Psicología, Nutrición y Dietética, a través del trabajo práctico (atenciones integrales en salud) en situaciones reales con la comunidad, fomentando los perfiles de egreso de las carreras del area de la salud y personas con un rol humanitario supervisado por los académicos	Septiembre 2025	2025-09-02	Se realiza reunion con las direcciones de cada carrera, con la finalidad de reunir a los egresados y laborantes que apoyaran en el proyecto
Evaluación estado de salud aspirantes de bomberos Puerto Varas, por estudiantes de Enfermería, Nutrición y Kinesiología	Identificar estado de salud en voluntarios de bomberos, mediante atenciones de salud integral con protocolo estandarizado para la población adulta (EMPA), evaluación nutricional y kinésica, efectuado por estudiantes de Enfermería, Kinesiología, Nutrición y Dietética, supervisado por académicos respectivos	Octubre 2025	2025-10-25	Se evaluaron 58 voluntarios de Puerto Varas, en area de enfermería, Nutrición, Kinesiología y encuesta de salud mental virtual en conjunto, atenciones realizadas en centro de salud USS
Aplicación de encuesta virtual a voluntarios de bomberos de Puerto Varas	Establecer las necesidades de salud mental en voluntarios de Bomberos, mediante la aplicación de instrumentos de valoración grupal, realizado por estudiantes de psicología, supervisados por académico correspondiente	Octubre 2025	2025-10-25	Se evaluaron 58 voluntarios de Puerto Varas, en area de enfermería, Nutrición, Kinesiología y encuesta de salud mental virtual en conjunto, atenciones realizadas en centro de salud USS

Actividad	Objetivo específico asociado	Fecha programada	Fecha real de ejecución	Observaciones
Aplicación de rubricas de evaluación a los estudiantes etapa 2	Desarrollar las competencias transversales (empatía, liderazgo, trabajo en equipo) y procedimentales de los estudiantes de las carreras de Enfermería, Kinesiología, Psicología, Nutrición y Dietética, a través del trabajo práctico (atenciones integrales en salud) en situaciones reales con la comunidad, fomentando los perfiles de egreso de las carreras del area de la salud y personas con un rol humanitario supervisado por los académicos	Octubre 2025	2025-12-13	Se evalúo a los estudiantes de Nutrición y kinesiología que participaron
Bomberos Puerto Varas: Presentacion online de educación cardiovascular, presentacion de capsulas audiovisuales, presentacion de los resultados	Informar acorde a las necesidades de los voluntarios de bomberos evaluados, entregando herramientas educativos preventivos y de autocuidado, elaboradas por carreras de enfermería, kinesiología, nutrición y dietética, psicología.	Noviembre 2025	2025-12-13	Se realizaron 3 charlas online, respecto a riesgo cardiovascular, actividad fisica y salud mental, en donde participaron 100 voluntarios por jornada de Puerto Montt y Puerto Varas, se enviaron capsulas educativas del area de nutrición, además de las consejerías breves presenciales a quienes se atendieron.
Reflexión de estudiantes, académicos de desempeño y actividades etapa 2 y 3 del proyecto	Desarrollar las competencias transversales (empatía, liderazgo, trabajo en equipo) y procedimentales de los estudiantes de las carreras de Enfermería, Kinesiología, Psicología, Nutrición y Dietética, a través del trabajo práctico (atenciones integrales en salud) en situaciones reales con la comunidad, fomentando los perfiles de egreso de las carreras del area de la salud y personas con un rol humanitario supervisado por los académicos	Noviembre 2025	2025-12-13	En todas las jornadas de evaluacion a los voluntarios, desde el 27 de octubre al 13 diciembre, se realizaron reflexiones y retroalimentación a los estudiantes participantes, egresados y laborantes
Actividad de reflexión con cuerpo de bomberos Puerto Varas, estudiantes y académicos.	Desarrollar las competencias transversales (empatía, liderazgo, trabajo en equipo) y procedimentales de los estudiantes de las carreras de Enfermería, Kinesiología, Psicología, Nutrición y Dietética, a través del trabajo práctico (atenciones integrales en salud) en situaciones reales con la comunidad, fomentando los perfiles de egreso de las carreras del area de la salud y personas con un rol humanitario supervisado por los académicos	Noviembre 2025	2025-12-30	Se realizara cierre con antecedentes preliminares generales, reflexión de ejecución y próximos desafíos.
Aplicación de encuestas de satisfacción	Evaluar la percepción usuaria de los voluntarios del cuerpo de bomberos de Puerto Montt y Puerto Varas, sobre la contribución de las actividades realizadas en el proyecto, mediante la aplicación de una encuesta de percepción, realizado por estudiantes de enfermería	Noviembre 2025	2025-12-13	se aplico encuesta de satisfacción en las charlas ejecutadas y se evaluara a los participantes en enero 2026

IMPACTO INTERNO

Participación de estudiantes y carreras

#	Carrera	Sede	Asignatura	Número de estudiantes totales de la asignatura declarados en el proyecto	Número estudiantes declarados en postulación	Número de estudiantes participantes reales	Profesor
1	ENFERMERÍA	Patagonia	ENFERMERIA EN SALUD COMUN. I [ENFED001]	40	40		[188517684] Daniela EICHELE

#	Carrera	Sede	Asignatura	Número de estudiantes totales de la asignatura declarados en el proyecto	Número estudiantes declarados en postulación	Número de estudiantes participantes reales	Profesor
2	ENFERMERÍA	Patagonia	GESTION DEL CUIDADO EN LA PERS [ENFED003]	30	30		[188517684] Daniela EICHELE
3	ENFERMERÍA	Patagonia	GESTION DEL CUID. EN EL ADULTO [ENFEE001]	80	80	82	[188517684] Daniela EICHELE
4	KINESIOLOGÍA	Patagonia	FISIOLOGIA CLINICA DEL EJERCICIO [KINEE005]	42	42		[156529435] HUGO MORALES
5	KINESIOLOGÍA	Patagonia	INTERVENCIÓN KINESICA CARDIORESPIRATORIA I [KINEF003]	27	27	27	[15833609K] Rosario López
6	KINESIOLOGÍA	Patagonia	INTERVENCIÓN KINESICA CARDIORESPIRATORIA II [KINEG003]	22	22		[15833609K] Rosario López
7	KINESIOLOGÍA	Patagonia	INTERVENCION KINESICA CARDIORESPIRATORIA III [KINEH003]	22	22	17	[15833609K] Rosario López
8	KINESIOLOGÍA	Patagonia	KINESIDOLOGIA DEPORTIVA [KINEH005]	42	42	14	[156529435] HUGO MORALES
9	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Patagonia	EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL I [NYGAC002]	18	18		[261903245] Laura Aracely Morante Carriel
10	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Patagonia	INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN [NYGAF003]	35	35	1	[261903245] Laura Aracely Morante Carriel
11	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Patagonia	DIETOTERAPIA MATERNO INFANTIL Y ADOLESCENTE I [NYGAG004]	30	30		[261903245] Laura Aracely Morante Carriel
12	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Patagonia	INTER.NUTRICIONAL EN SALUD COM [NYGAH006]	35	7	7	[143261638] PAOLA ANDREA ARRIAZA [176723084] MURIEL MEIRELLES
13	PSICOLOGÍA	Patagonia	DISEÑO E INTERV. PSICOSOCIAL [PSIC1544]	11	11	2	[87169448] SERGIO ELLIOT

Impacto en estudiantes de asignaturas no consideradas inicialmente

#	Carrera	Sede	Número de estudiantes participantes
1	ENFERMERÍA	Patagonia	4
2	KINESIOLOGÍA	Patagonia	1
3	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Patagonia	1

En caso de que la participación real de estudiantes haya sido menor a la declarada al inicio del proyecto, explique por qué se produjo esta diferencia.

En parte de las carreras no se contempla el 100% de los estudiantes participantes versus los estudiantes inscritos, ya que la misma asignatura participa en diferentes iniciativas.

Indique a cuáles resultados de aprendizaje está asociado el proyecto

#	Carrera	Sede	Asignatura	Resultado de aprendizaje	Estrategia e instrumento de evaluación utilizado	Indique si se cumplió el impacto en los aprendizajes esperado
1	ENFERMERÍA	Patagonia	ENFERMERIA EN SALUD COMUN. I	Desarrolla la valoración de la persona inserta en una familia y comunidad , en el nivel de atencion primaria, basado en el modelo de atencion integral con enfoque familiar y comunitario los modelos teóricos de Enfermería. Realiza actividades de enfermería como: visita domiciliaria integral, valoración familia, examen de medicina preventiva en el adulto y reconocimiento de las areas de apoyo en centros de salud familiares acuerdo con orientaciones vigentes del MINSAL.	No participo	No
2	ENFERMERÍA	Patagonia	GESTION DEL CUIDADO EN LA PERS	Propone un juicio clínico de Enfermería, fundamentado en la valoración integral de la persona con desviación de la salud que se encuentra en un ambiente hospitalario.	No participo	No
3	ENFERMERÍA	Patagonia	GESTION DEL CUID. EN EL ADULTO	Realiza técnicas y procedimientos mas frecuentes en el nivel primario de atención de adultos con problemas de salud cardiovascular	Rubrica de evaluación	Sí
4	KINESIOLOGÍA	Patagonia	FISIOLOGIA CLINICA DEL EJERCICIO	1.Integra conocimientos de fisiopatología y fisiología del ejercicio y epidemiología en la elaboración de programa de ejercicio terapéutico 2. Diseña planes de tratamiento estableciendo prioridades y progresión a partir del diagnóstico kinésico y evaluación del desempeño funcional del paciente, considerando la evidencia científica disponible. 3. Implementa planes de tratamiento kinésico monitoreando continuamente la evolución de la condición de salud del paciente. 4. Evalúa planes de tratamiento kinésico reorientando los procedimientos terapéuticos si corresponde.	No participo	No
5	KINESIOLOGÍA	Patagonia	INTERVENCIÓN KINESICA CARDIORESPIRATORIA I		Rubrica de evaluación	Sí
6	KINESIOLOGÍA	Patagonia	INTERVENCIÓN KINESICA CARDIORESPIRATORIA II	Evalúa los factores de riesgo, según antecedentes clínicos y semiológicos que generan disfunción cardiorrespiratoria, aguda y crónica, en pacientes pediátricos y adultos, en el contexto de la implementación de tratamiento kinésico a corto y mediano plazo.	No participo	No
7	KINESIOLOGÍA	Patagonia	INTERVENCION KINESICA CARDIORESPIRATORIA III	Evalúa el plan de tratamiento kinésico en paciente pediátrico y adulto, con disfunción cardiorrespiratoria aguda/grave y crónica reagudizada de alta complejidad, considerando antecedentes clínicos y semiológicos.	Rubrica de evaluación	Sí
8	KINESIOLOGÍA	Patagonia	KINESIDOLOGIA DEPORTIVA	Planifica programas de prevención y rehabilitación a deportistas y personas en situación de discapacidad y diferentes grupos etarios. Relaciona factores mecánicos, fisiológicos, psicológicos y	Rubrica de evaluación	Sí

#	Carrera	Sede	Asignatura	Resultado de aprendizaje	Estrategia e instrumento de evaluación utilizado	Indique si se cumplió el impacto en los aprendizajes esperado
				ambientales que influyen en el cuerpo humano con el rendimiento deportivo.		
9	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Patagonia	EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL I	Diagnostica el estado nutricional del adulto, adulto mayor, deportista, adultos y adultos mayores hospitalizados a través de la utilización de los diversos métodos de la evaluación nutricional (método antropométrico, bioquímico, dietario y clínico) en individuos y/o grupos.	No participo	No
10	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Patagonia	INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN	Desarrolla proyecto para la educación en Alimentación y Nutrición, como elemento esencial para promover estilos de vida saludable a nivel individual, grupal y comunitario.	No participo	No
11	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Patagonia	DIETOTERAPIA MATERNO INFANTIL Y ADOLESCENTE I	Contribuye al tratamiento integral de patologías crónicas y aguadas a través de la dietoterapia y dietética en niños, adolescentes y embarazadas, con compromiso ético y responsabilidad social.	No participo	No
12	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Patagonia	INTER.NUTRICIONAL EN SALUD COM		Rubrica de evaluación	Sí
13	PSICOLOGÍA	Patagonia	DISEÑO E INTERV. PSICOSOCIAL	Implementa un proceso de intervención psicosocial en grupos y/o comunidades, considerando diagnóstico, diseño, intervención y evaluación y aspectos éticos propios de la disciplina.	Rubrica de evaluación	Sí

Indique el aporte que tuvo el proyecto para el fortalecimiento de los desempeños esperados del perfil de egreso

El proyecto contribuyó significativamente al fortalecimiento de los desempeños esperados del perfil de egreso, ya que permitió a los estudiantes aplicar conocimientos en contextos reales mediante la ejecución de atenciones integrales y el diseño de herramientas educativas de autocuidado. Esta experiencia fomentó el trabajo interdisciplinario y la interacción con la realidad local, desarrollando competencias en los ámbitos asistencial, administrativo y educativo, en diversos contextos socioculturales.
Además, la metodología implementada, evaluaciones directas a voluntarios de bomberos, enriqueció el aprendizaje experiencial, promoviendo la conciencia sobre la vocación de servicio y el trabajo colaborativo con otros profesionales en situaciones de emergencia. Esto fortaleció habilidades procedimentales y transversales, la asociatividad con pares y el compromiso ético, formando ciudadanos íntegros y humanitarios, en coherencia con el sello distintivo de la Universidad San Sebastián.

Comente si surgió otro impacto interno no considerado en el diseño original del proyecto

Como impacto interno no considerado en el diseño original, el proyecto generó una valiosa organización interprofesional, fortaleciendo la comunicación entre equipos y la coordinación de estudiantes responsables por área. Esto permitió una gestión más eficiente, trabajo colaborativo y aprendizaje sobre liderazgo y roles profesionales, enriqueciendo aún más la experiencia formativa.

Con el fin de fortalecer la carrera académica a través de la ejecución de proyectos colaborativos, seleccione los productos académicos que desarrollará en esta nueva etapa

#	Tipo	Descripción	Estado de avance del producto académico al cierre del proyecto	Nivel de avance del producto (total/parcial/no hay avance)	Obstaculizadores que incidieron en el resultado y/o desarrollo del producto	Fecha Cumplimiento
1	Estudio de casos	Documento formal de elaboración y levantamiento de información en temática de calidad de vida (análisis estadístico y cualitativo), desplegado al finalizar la evaluación de cada uno de los cuerpos de Bomberos	Informes estadísticos generales por cuerpo de bomberos finalizado	Total	tiempos limites de finalización de las atenciones y cierre de semestre academico	11/2025
2	Material informativo para la comunidad	Material de difusión (folleteria) para toda la comunidad sobre cuidados en salud, entregados a los voluntarios que fueron evaluados y sus familias.	material informativo preventivo en salud	Total	NA	11/2025
3	Envío/Publicación en Revista de Especialidad	Se enviara manuscrito a revistas de especialidad en 2 propuestas de investigación que se aplico en el periodo 2024, enfocado a la salud mental de los Bomberos y condicionamiento fisico	1 manuscrito publicado y 1 manuscrito enviado a revisión de revista científica	Parcial	Tiempos prolongados de revisión y respuesta de las revistas cientificas	11/2026

En el caso de que en el proyecto participen estudiantes de otras modalidades de estudio seleccione a cuál de estas corresponde

¿Consideras que la vinculación con otras modalidades de estudio (distintas a pregrado diurno) aportó a la ejecución del proyecto, así como a la organización externa, a los estudiantes de pregrado y a los mismos estudiantes participantes de esta(s) otras modalidades(es) de estudio señaladas?

No Aplica.

Indique el estado de avance de la investigación declarada y/o en el caso que corresponda, de los insumos que se generaron a través del proyecto, vinculados a ésta (bases de datos cualitativas y/o cuantitativas, encuestas aplicadas, reportes, mediciones, etc.)

Se han trabajado 2 productos con los datos levantados de los proyectos anteriores, todos con carta de aprobacion por CEC, a continuacion se detalla cronograma de cada uno de los productos:

1. Caracterizacion de la salud mental de bomberos del sur de chile, se encuentra enviado a revista. responsable Miguel Salazar-Daniela Eichele

Objetivo General:
Conocer factores psicosociales de salud mental, bienestar subjetivo y resiliencia en voluntarios del cuerpo de Bomberos de Puerto Montt.
Metodología

La investigación es mixta, en la parte cuantitativa, es de tipo descriptiva, correlacional con una unidad de observación individual y en la parte cualitativa, teoría fundamentada.

2. Riesgo cardiovascular y consumo maximo de oxigeno, se encuentra en proceso de analisis de datos, periodo 2026 se trabajara en redaccion del manuscrito y envio a revista., responsable: Guido Contreras-Daniela Eichele
Objetivo General
Relacionar consumo máximo de oxígeno y riesgo cardiovascular en Bomberos
Metodología
La investigación es cuantitativa, de tipo descriptiva, correlacional con una unidad de observación individual.

Ademas se presentaran 2 protocolos a nivel nacional para replicar las investigaciones y generar un comparativo., al momento cuentan con aprobación por CEC, se recolectaron los datos en periodo 2025 y 2026 seran analizados, preparacion de manuscritos y envio a revista

En el caso que se haya declarado articulación de estudiantes de pregrado con dicha investigación, señale cuántos participaron y describa cuál fue su participación efectiva o rol dentro de ésta

No se declaro participación de estudiantes, pero si quienes han sido laborantes del proyecto y participaron en la toma de datos, seran invitados a trabajar en analisis y preparacion del manscrito publicable, 5 estudiantes en total de nutricion, enfermeria y kinesiologia.

Detalle los aportes a la práctica docente observados durante el proyecto, considerando metodologías, procedimientos o instrumentos de evaluación, resultados de aprendizaje u otros

Durante el desarrollo del proyecto se observaron aportes significativos a la práctica docente, especialmente en la incorporación de metodologías activas y experiencias de aprendizaje situadas. La ejecución de atenciones integrales y el diseño de herramientas educativas permitió aplicar el enfoque de aprendizaje basado en la experiencia y el trabajo interdisciplinario, fortaleciendo la vinculación teoría-práctica.
En cuanto a procedimientos e instrumentos, se implementaron evaluaciones directas en terreno, lo que favoreció la retroalimentación inmediata y la reflexión crítica sobre el quehacer profesional. Esta estrategia enriqueció los resultados de aprendizaje al potenciar competencias asistenciales, comunicacionales y de liderazgo, además de habilidades transversales como la organización y la toma de decisiones en contextos reales.
Un aporte adicional fue la generación de espacios de coordinación interprofesional y comunicación efectiva entre equipos, así como la asignación de estudiantes responsables por área, lo que promovió la gestión colaborativa y el desarrollo de competencias para el trabajo en red, aspectos esenciales para la formación integral y el sello institucional.

IMPACTO EN LA COMUNIDAD O ENTORNO

Participación o rol de las organizaciones externas

#	Organización	Área	Rol o participación en el proyecto	¿Cómo se proyecta la relación con esta organización en el futuro?
1	Cuerpo de Bomberos Puerto Varas	Sin Área	• Diseño del proyecto • Coordinar equipo externo • Realizar convocatoria • Provisión de recursos físicos • Provisión de recursos humanos • Aporte información	Se presentara una propuesta de intervención en hábitos saludables con un programa de rehabilitación, se buscaran fondos y convenios externos para intentar implementarlo satisfactoriamente.

#	Organización	Área	Rol o participación en el proyecto	¿Cómo se proyecta la relación con esta organización en el futuro?
			relevante para el proyecto • Ejecución directa	
2	Clínica Puerto Varas	Toma de muestras	• Coordinar equipo externo • Gestionar recursos • Aporte información relevante para el proyecto • Ejecución directa	Se mantendran las relaciones y comunicaciones para estipular un convenio con VcM USS y quizas algo directo con bomberos de Puerto Varas
3	Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt	Sin Área	• Diseño del proyecto • Coordinar equipo externo • Realizar convocatoria • Provisión de recursos físicos • Provisión de recursos humanos • Aporte información relevante para el proyecto	Se trabajara en un programa de promoción y prevención de la salud mental de los voluntarios y se planteara un programa de atencion y validacion de aptitud para los aspirantes, se buscaran aportes y convenios externos para llevar a cabo la iniciativa por el alto costo
4	Centro de Salud USS	Puerto Montt	• Provisión de recursos físicos • Ejecución directa	Se mantendrán las relaciones de aporte por parte del centro de salud segun pertinencia

Mencione cuál fue el principal aporte de trabajar con una o más organizaciones externas

El principal aporte de trabajar con organizaciones externas, como los Cuerpos de Bomberos de Puerto Montt y Puerto Varas, fue la posibilidad de generar una vinculación directa con la realidad local, facilitando la convocatoria de los voluntarios y la provisión de espacios físicos para las evaluaciones. Además, la Clínica Puerto Varas contribuyó de manera significativa al proyecto al realizar las tomas de muestras en su laboratorio sin costo, lo que permitió garantizar la calidad de los análisis y optimizar los recursos disponibles.
Esta colaboración interinstitucional fortaleció la pertinencia social del proyecto, integrando acciones preventivas y educativas que impactan en los voluntarios, sus familias y la comunidad. También se consolidó la confianza institucional, se incorporaron lineamientos de salud en normativas internas de Bomberos y se abrió la posibilidad de replicar la iniciativa en otras comunas, reforzando la bidireccionalidad y el compromiso territorial de la Universidad San Sebastián.

Beneficiarios externos

#	Tipo de beneficio	Beneficiarios	Descripción del beneficio	Número de beneficiarios informados en postulación	Número de beneficiarios por etapa	Número total de beneficiarios	Observaciones
1	Directo	Aspirantes a voluntarios de Bomberos de Puerto Montt		150	• Etapa 1: 67 • Etapa 2: 67 • Etapa 3: 67	67	Por dificultades personales de tiempos concordantes con las jornadas de atenciones de los voluntarios y falta de motivacion por temor a las consecuencias del resultado no se logro el 100%
2	Directo	Aspirantes a voluntarios de Bomberos de Puerto Varas		100	• Etapa 1: 57 • Etapa 3: 57	57	Por dificultades personales de tiempos concordantes con las jornadas de atenciones de los voluntarios y falta de motivacion por temor a las consecuencias del resultado no se logro el 100%, ademas de las dificultades en el traslado de Puerto Varas al centro salud

#	Tipo de beneficio	Beneficiarios	Descripción del beneficio	Número de beneficiarios informados en postulación	Número de beneficiarios por etapa	Número total de beneficiarios	Observaciones
							USS en Puerto Montt, pese al vehiculo institucional y largos tiempos de espera para lograr las atenciones por todas las areas segun cada ususario
3	Directo	Cuerpo de Bomberos Puerto Montt		1	• Etapa 1: 1 • Etapa 2: 1 • Etapa 3: 1	1	Se logra la coordinacion con el cuerpo de bomberos y el compromiso para la convocatoria de sus voluntarios
4	Directo	Cuerpo de Bomberos Puerto Varas		1	• Etapa 1: 1 • Etapa 2: 1 • Etapa 3: 1	1	Se logra la coordinacion con el cuerpo de bomberos y el compromiso para la convocatoria de sus voluntarios
5	Indirecto	Familiares de voluntarios de Bomberos de la ciudad de Puerto Montt		300	• Etapa 1: 134 • Etapa 2: 134 • Etapa 3: 134	134	Como se atendieron a 67 usuarios, indirectamente con el material informativo preventivo se logra llegar a sus familias.
6	Indirecto	Familiares de voluntarios de Bomberos de la ciudad de Puerto Varas		200	• Etapa 1: 104 • Etapa 3: 114	104	Como se atendieron a 57 usuarios, indirectamente con el material informativo preventivo se logra llegar a sus familias.

Comente el impacto externo alcanzado en el proyecto, específicamente en relación a la problemática abordada. Considere avances, efectos concretos o cambios registrados en una situación particular, como mejoras en la calidad de vida de los beneficiarios, ahorro de costos, aumento de producción, impacto ambiental, entre otros

El impacto externo alcanzado fue significativo en relación con la problemática abordada: la falta de seguimiento preventivo y control de factores de riesgo en voluntarios de bomberos. El proyecto permitió evaluar integralmente la salud física y mental de 127 voluntarios, identificando factores de riesgo cardiovascular y hábitos nocivos, lo que generó conciencia sobre la importancia del autocuidado.
Como efecto concreto, el Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt incorporó lineamientos de salud en sus normativas internas para el ingreso de aspirantes, estableciendo requisitos preventivos que antes no existían. Además, se entregaron herramientas educativas y planes personalizados que impactaron en la calidad de vida de los beneficiarios y sus familias, promoviendo cambios de hábitos saludables.
Otro avance relevante fue el aporte de la Clínica Puerto Varas, que realizó tomas de muestras en su laboratorio sin costo, reduciendo gastos y asegurando la calidad de los análisis. Esta colaboración interinstitucional optimizó recursos y fortaleció la cobertura preventiva en una población históricamente desatendida, contribuyendo a disminuir riesgos de morbimortalidad asociados a enfermedades crónicas.
Finalmente en cuerpo de bomberos de Puerto Varas se logro concientizar y motivar a incorporar fichas de atencion estipuladas para reconocer la aptitud de los nuevos ingresos, pero tambien preocuparse de sus voluntarios activos por medio de programas de rehabilitación.

PRESUPUESTO

Ingreso de cuentas

Cuenta	Presupuesto Total Aprobado	Presupuesto ejecutado	Diferencias	Observaciones o justificación de diferencias
Honorarios Académicos	1787000	992000	795000	Se debio reitimizar parte del presupuesto a otros honorarios, para cubrir el pago a los laborantes quienes se encargaron de la coordinacion interna de las areas de atencion, de las agendas de los usuarios, atenciones directas ye nvio de la informacion personalizada y elaboracion de los informes estadisticos.
Prestaciones de Clínica USS	552000	0	552000	se utilizo menos del valor de la cotización y el restante fue reitimizado para insumos clinicos
Otros honorarios	124500	902250	-777750	Se debio reitimizar parte del presupuesto a otros honorarios, para cubrir el pago a los laborantes quienes se encargaron de la coordinacion interna de las areas de atencion, de las agendas de los usuarios, atenciones directas ye nvio de la informacion personalizada y elaboracion de los informes estadisticos.
Materiales e insumos varios	536000	334211	201789	Se utilizo todo el presupuesto de esta area para la compra de los insumos clinicos necesarios, no se visualizan estos ajustes en la plataforma

Financiamiento que aportan organizaciones externas a la USS

Recursos humanos

#	Organización	Clasificación RRHH	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Horas	Valor referencial	Estado	
1	Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt	Nivel Profesional	Coordinador del departamento de salud de bomberos Puerto Montt para organizar las actividades	Coordinador del departamento de salud de bomberos Puerto Montt para organizar las actividades	**Etapa 1**: coordinador participo de una reunión y posterior en la logistica para la convocatoria de los voluntarios, disponibilidad del espacio fisico y traslado de los insumos clinicos. **Etapa 2**: No se trabajo con Puerto Montt en esta etapa **Etapa 3**: No se trabajo con Puerto Montt en esta etapa	50	600.000	Validado	
2	Cuerpo de Bomberos Puerto Varas	Nivel Profesional	Coordinador del departamento de salud de bomberos Puerto Varas para organizar las actividades	Coordinador del departamento de salud de bomberos Puerto Varas para organizar las actividades	**Etapa 1**: Coordinador y representantes han participado de las reuniones organizativas, ceremonia de inicio y elaboración de cronograma **Etapa 2**: Coordinador y representantes han participado de las reuniones organizativas, ceremonia de inicio y elaboración de cronograma, traslado de voluntarios de puerto varas a puerto montt los dias de evaluaciones **Etapa 3**: Coordinador y representantes han participado de las reuniones organizativas, ceremonia de inicio y elaboración de cronograma,	50	600.000	Modificado	

#	Organización	Clasificación RRHH	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Horas	Valor referencial	Estado
					traslado de voluntarios de puerto varas a puerto montt los dias de evaluaciones			

Uso de espacio

#	Organización	Clasificación Espacio	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Cantidad (horas/días)	Valor referencial	Estado	
1	Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt	Sala clase por día	Sala para realizar las evaluaciones integrales en cada una de las 9 compañías de bomberos de Puerto Montt.	Sala para realizar las evaluaciones integrales en cada una de las 9 compañías de bomberos de Puerto Montt.	**Etapa 1**: se dispuso de 4 compañias de bomberos para realizar las atenciones, calefaccionadas y amplias, con mobiliario necesario. **Etapa 2**: No se trabajo con Puerto Montt en esta etapa **Etapa 3**: No se trabajo con Puerto Montt en esta etapa	60		6.480.000	Validado

Traslados - Viajes

#	Organización	Trayecto	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Cantidad de viajes	Valor referencial	Estado	
1	Cuerpo de Bomberos Puerto Varas	Van (10 personas) | Ida y Vuelta	Traslado de voluntarios de bomberos hacia centro salud USS	Traslado de voluntarios de bomberos hacia centro salud USS	**Etapa 1**: se realizara segundo semestre **Etapa 2**: traslado de voluntarios de puerto varas a puerto montt los dias de evaluaciones **Etapa 3**: traslado de voluntarios de puerto varas a puerto montt los dias de evaluaciones	15		971.250	Validado

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Realice una evaluación del proyecto en relación a los ámbitos que se indican a continuación, identificando en cada caso los aspectos positivos y negativos.

#	Ámbito	Aspectos positivos	Aspectos por mejorar
1	Co-construcción: el trabajo realizado con las organizaciones	Se consolidaron redes sólidas con Bomberos y Clínica Puerto Varas, facilitando convocatoria, espacios físicos y apoyo técnico (laboratorio sin	Formalizar convenios más robustos para asegurar sostenibilidad y recursos en futuras etapas. Mejorar la planificación

#	Ámbito	Aspectos positivos	Aspectos por mejorar
	externas y la generación de redes de trabajo.	costo). Se generó confianza institucional y continuidad, abriendo oportunidades para replicar el proyecto en otras comunas. La colaboración permitió integrar acciones preventivas y educativas con impacto real en la comunidad.	logística conjunta para evitar ajustes sobre la marcha. Potenciar la integración tecnológica para seguimiento de salud en sistemas internos de Bomberos.
2	Co-construcción: el valor del trabajo colaborativo con la organización externa.	Alianza estratégica sólida: La colaboración con los Cuerpos de Bomberos y la Clínica Puerto Varas permitió acceso a una población específica, espacios físicos y recursos técnicos (como laboratorio sin costo), lo que hizo posible ejecutar el proyecto con calidad y pertinencia social. Bidireccionalidad real: Se generaron beneficios mutuos: la universidad aportó evaluaciones y herramientas educativas, mientras que Bomberos incorporó lineamientos de salud en sus normativas internas, fortaleciendo la prevención en su institución. Confianza y continuidad: El trabajo previo (2022-2024) facilitó la consolidación de relaciones, lo que derivó en nuevas oportunidades de replicar el proyecto en otras comunas y avanzar hacia investigaciones aplicadas a nivel nacional. Impacto territorial: La co-construcción permitió responder a una problemática real, mejorando la calidad de vida de los voluntarios y sus familias, y posicionando a la universidad como actor relevante en salud comunitaria.	Formalización de compromisos: Aunque hubo cartas de compromiso, se requiere avanzar hacia convenios más robustos que aseguren continuidad y recursos para futuras etapas. Planificación anticipada de logística: Algunas actividades dependieron de disponibilidad de espacios y traslados, lo que generó ajustes sobre la marcha. Se sugiere calendarización conjunta con mayor anticipación. Integración tecnológica: El proyecto incorporó repositorios digitales, pero se puede fortalecer la interoperabilidad con sistemas internos de Bomberos para seguimiento más eficiente. Ampliación de cobertura: Considerar estrategias para incluir más comunas y voluntarios, evitando depender solo de la capacidad física del centro de salud USS.
3	Impacto interno: la participación de los estudiantes, el logro de aprendizajes relevantes para su formación, retroalimentación al pregrado.	Alta participación estudiantil en actividades reales, fortaleciendo competencias procedimentales y socioemocionales. Integración interdisciplinaria que favoreció el aprendizaje significativo y la empleabilidad. Retroalimentación directa al pregrado mediante rúbricas y reflexión conjunta, mejorando la práctica docente.	Mayor coordinación entre carreras para optimizar tiempos y evitar solapamiento de actividades. Ampliar el uso de herramientas digitales para seguimiento y análisis de aprendizajes. Generar espacios más sistemáticos de reflexión docente-estudiante para potenciar la retroalimentación.
4	Impacto externo: impacto en la comunidad beneficiada fue significativo.	Se logró evaluar integralmente la salud física y mental de voluntarios, generando conciencia sobre autocuidado y hábitos saludables. Incorporación de lineamientos preventivos en normativas internas del Cuerpo de Bomberos, fortaleciendo la seguridad institucional. Aporte de Clínica Puerto Varas con análisis sin costo, optimizando recursos y asegurando calidad.	Ampliar cobertura a más comunas y voluntarios para aumentar el alcance del impacto. Fortalecer seguimiento digital para medir cambios en hábitos y salud a largo plazo. Mayor difusión comunitaria para extender beneficios a familias y entorno social.
5	Gestión: realización del proyecto en relación a la planificación, ejecución, cumplimiento de compromisos, uso de los recursos.	Cumplimiento de la planificación y objetivos, con ejecución en las fechas programadas. Coordinación efectiva con organizaciones externas y estudiantes, asegurando recursos físicos y humanos. Uso eficiente de recursos, incluyendo aportes no pecuniarios y apoyo de Clínica Puerto Varas en análisis sin costo.	Anticipar la logística de traslados y disponibilidad de espacios para evitar ajustes sobre la marcha. Formalizar convenios más robustos para garantizar continuidad y sostenibilidad. Optimizar la integración de sistemas digitales para seguimiento y reporte de resultados.

Considerando que el Proyecto Colaborativo ya ha finalizado, seleccione la opción que más representa el futuro del mismo.

Realizar en la misma comunidad una segunda etapa del proyecto, involucrando las mejoras y nuevas necesidades detectadas.

Realizar el mismo proyecto en una nueva comuna/localidad.

La realización de Proyectos Colaborativos nos permite mantener contacto con el entorno y validar la pertinencia de nuestro Proyecto Educativo. A partir de eso desarrolle al menos dos aspectos que de acuerdo a este proyecto son un aporte directamente a la retroalimentación curricular. Por ejemplo, en mejoras en programas de asignatura, didáctica disciplinar, como evaluación de pertinencia de mallas curriculares y desempeños esperados del perfil de egreso de nuestros estudiantes

Mejoras en programas de asignatura y didáctica disciplinar: La ejecución en terreno permitió integrar metodologías activas y aprendizaje experiencial en asignaturas participantes, fortaleciendo la vinculación teoría-práctica y el desarrollo de competencias procedimentales en contextos reales. Esto valida la pertinencia de incluir actividades interdisciplinarias y trabajo colaborativo en la malla curricular.
Evaluación de pertinencia de mallas y desempeños esperados: El proyecto evidenció que los estudiantes aplicaron competencias asistenciales, comunicacionales y de liderazgo en escenarios reales, confirmando la coherencia entre los resultados de aprendizaje y el perfil de egreso. Además, se identificó la necesidad de reforzar contenidos sobre salud mental comunitaria y gestión interprofesional, lo que orienta ajustes curriculares para responder a demandas del entorno.

Desde una perspectiva de mejora continua, mencione los aspectos que deben ser abarcados en el plan de mejora del proyecto para su nueva ejecución y eventual presentación a fondos concursales de VcM.

#	Aspectos a mejorar	Forma en que se ejecutará la mejora
1	Cobertura de estudiantes	Tener mayor claridad de las programaciones academicas, debido a que los FFCC son en enero, no se conoce al 100% esta programacion e inscripcion de los estudiantes y se trabaja con proyecciones
2	Impacto externo	Consultar con los voluntarios las necesidades y factibilidades de implementacion de los cambios de habitos
3	Impacto interno (desempeño profesional, malla curricular, perfil de egreso)	Tener claridad de los resultados de aprendizaje de las asignaturas y validar las rubricas que seran ultizadas
4	Innovación propuesta	Definir una nueva poblacion de beneficiarios, escalar a otras comunidades y/o incorporar las politicas internas que se han desarrollado con este proyecto a nivel institucional
5	Número de académicos participantes	Considerar a todos los academicos que participaran, debido a las programaciones que aun no estan listas al 100% en enero estas se trabajan igualmente con proyecciones
6	Número de beneficiarios	Idealmente aumentar el numero de beneficiarios
7	Otro, cuál	Buscar convenios y fondos externos para implementar las propuestas, ya que tiene un alto costo

Otros comentarios sobre la ejecución del Proyecto Colaborativo

La ejecución del proyecto evidenció un alto compromiso de las organizaciones externas y de los equipos académicos, lo que permitió cumplir los objetivos y generar impacto real en la comunidad. La participación activa de la Clínica Puerto Varas, aportando análisis sin costo, fue un valor agregado que optimizó recursos y aseguró calidad en los resultados.
Se destaca la motivación de los estudiantes y la oportunidad de aplicar competencias en un contexto real, fortaleciendo la formación profesional y el sello institucional. Como área de mejora, se sugiere anticipar la planificación logística (traslados y espacios) y avanzar en la formalización de convenios para garantizar sostenibilidad y escalabilidad del proyecto en futuras versiones.

EVIDENCIAS DEL PROYECTO

Evidencias del proyecto.

#	Tipo de evidencia	Nº evidencias incluidas	Descargar evidencias
1	Actas de reuniones sostenidas con organizaciones asociadas o beneficiadas.	6	
2	Fotografías	0	
3	Listas de asistencia de estudiantes participantes en el proyecto.	6	
4	Listados de asistencia firmados (académicos; estudiantes, beneficiarios).	0	
5	Otras Evidencias	0	
6	Listas de asistencia de académicos participantes en el proyecto.	6	
7	Formato encuestas realizadas a estudiantes.	3	
8	Formato encuestas realizadas a docentes.	3	
9	Formato encuestas realizadas a beneficiarios.	3	
10	Lista de beneficiarios	5	
11	Material informativo para la comunidad (considere que este material una vez adjunto, podrá ser visible de manera automática en el repositorio de VcM de libre acceso)	0	
12	Producto académico (considere que este material una vez adjunto, podrá ser visible de manera automática en el repositorio de VcM de libre acceso)	0	
13	Otros (informes de análisis de encuesta a estudiantes o docentes participantes y beneficiarios; fichas médicas de pacientes, evaluaciones físicas, listas de asistencias a capacitaciones, cuestionarios aplicados, diagnósticos de situación, protocolos que se elaboren, fotografías; material de difusión como folletos o afiches, cobertura de medios de comunicación, entre otros)	23	
14	Programa de asignatura	0	
15	Informe Técnico	0	
16	Manual	0	
17	Material informativo	0	
18	Informe de diagnóstico	0	
19	Protocolo	0	
20	Minuta de Actividad de Reflexión Interna	0	
21	Minuta de Actividad de reflexión Externa	0	