Proyecto Colaborativo con FFCC

Afectividad, autocuidado y promoción de salud integral en adolescentes

Informe de cierre

Sede Santiago

ID: 4303

Carreras

- MEDICINA - Santiago
- NUTRICIÓN Y DIETÉTICA - Santiago
- OBSTETRICIA - Santiago

Periodo ejecución

Desde:01 de Abril de 2025
Hasta: 30 de Diciembre de 2025

Eje temático

Calidad de vida

Facultad que lidera

Ciencias Para el Cuidado de la Salud

Carrera que lidera

OBSTETRICIA

Programa al que se asocia

MÁS NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SALUDABLE

Linea del programa

Estilos de vida activa, autocuidado y bienestar

Proyecto asociado de continuidad

Afectividad, autocuidado y promoción de salud en adolescentes

Líder de proyecto

Nombre: JACQUELINE SEPULVEDA GOTTERBAM .
Sede: Santiago
Facultad: Ciencias Para el Cuidado de la Salud
Contrato: ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Correo electrónico: jackie.sepulveda@gmail.com
Correo electrónico institucional: jacqueline.sepulveda@uss.cl

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Participación de académicos / administrativos USS.

Académico / Administrativo

RUT 153773785

Nombre JACQUELINE SEPULVEDA GOTTERBAM .

Tipo Académico

Rol Lider

Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA

Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA

Horas Realizadas 200

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	organizar y asistir a reuniones con docentes y en liceo y realizar actas gestión con docentes supervisores externos dar lineamientos de del proyecto a todos los actores organizar y realizar actividad de inicio con extensión académica avanzar en investigaciones asociadas reunir evidencias informe de avance
2	Sí	Organizar y asistir a reuniones con docentes y en liceo, realizar actas y registros. Gestión y coordinación con docentes de planta y supervisores externos. Participación en equipo PTH reuniones y actividades. Entregar lineamientos del proyecto a todos los actores. Docente de la asignatura de Educación para la salud, organizar y evaluar actividades en aula y terreno asociadas a la asignatura al proyecto. Comunicación constante entre beneficiarios internos y externos. Gestión de recursos y presupuesto del proyecto. Organizar y participar de actividad de cierre asociada al PTH. Avance y redacción de material docente, Avance en investigaciones y redacción de artículos científicos. Redacción de notas para prensa. Preparación de presentaciones y exposición en congresos. Expositora en jornada anual VcM, Reunir evidencias de las actividades asociadas al proyecto. Organización y participación en jornada de reflexión, participación en consejo sectorial de carrera exponiendo los avances de VcM en

Académico / Administrativo

RUT 134129719

Nombre DIANA PAREDES

Tipo Académico

Rol Participante

Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA

Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA

Horas Realizadas 20

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Profesora de la asignatura salud publica, quien organiza a estudiantes que preparan material de emergencia y desastres para el Liceo, evalúa actividades y entrega material a imprimir para el liceo

Académico / Administrativo

RUT 151754481
Tipo Académico
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA

Nombre CAROLINA PEREZ
Rol Participante

Horas Realizadas 40

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Colaboración en reuniones y organización de actividades. Rol activo como moderadora de ceremonia de inicio.
2	Sí	Docente en asignatura de educación para la salud, evaluacion de estudiantes en aula, participación en reuniones de equipo, diseño y redacción de producto académico: "Manual metodológico para proyectos educativos", participación en jornada de reflexión final. Apoyo en la gestión del proyecto

Académico / Administrativo

RUT 153632758
Tipo Académico
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA

Nombre MARIA PAZ DEL RIO
Rol Participante

Horas Realizadas 10

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
2	Sí	Coordinación y comunicación con docente de Medicina, entrega de informes de notas a líder del proyecto para cumplimiento de objetivos

Académico / Administrativo

RUT 160982519
Tipo Académico

Nombre Denisse Mackenzie
Rol Participante

Contrato ACADÉMICO REGULAR ADJUNTO
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR ADJUNTO **Horas Realizadas** 15

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
2	Sí	Docente de la asignatura de medicina Familiar y Comunitaria. Organiza, entrega temas, y evalúa a los estudiantes de Medicina. Comunicación directa con secretaria de estudios y docente VcM de su carrera y líder del proyecto. Valida productos académicos, envía de evidencia de sus actividades y evaluaciones.

Académico / Administrativo

RUT 170461991 **Nombre** MARIA MARDONES
Tipo Académico **Rol** Participante
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA **Horas Realizadas** 30

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
2	Sí	Profesora de la asignatura evaluacion del estado nutricional materno e infantil donde participan estudiantes

Académico / Administrativo

RUT 180318674 **Nombre** Isabeau Mendez
Tipo Académico **Rol** Participante
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA **Horas Realizadas** 25

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
1	Sí	Docente de la asignatura de Consejería en SSR, encargada de organizar a estudiantes y capacitar para consejerias en terreno, revisa el material de apoyo, asiste a reuniones y ceremonia de inicio

Académico / Administrativo

RUT 196348999
Tipo Académico
Contrato ACADÉMICO REGULAR ADJUNTO
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR ADJUNTO

Nombre Dayanna Aguirre
Rol Participante

Horas Realizadas 0

Académico / Administrativo

RUT 155520728
Tipo Académico
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA

Nombre Piero Armijo
Rol Coordinador de Disciplina

Horas Realizadas 25

Participación:

Etapa (N)	Participa	Actividades realizadas
2	Sí	Encargado de velar por el cumplimiento de las actividades de la carrera. Comunicación contante con el equipo. Participación en reuniones de coordinación.

Académico / Administrativo

RUT 181445432
Tipo Académico
Contrato ACADÉMICO REGULAR PLANTA
Horas Comprometidas ACADÉMICO REGULAR PLANTA

Nombre Laura Quezada
Rol Coordinador de Disciplina

Horas Realizadas 0

Los siguientes académicos no estaban en la postulación del proyecto, seleccione la razón de su incorporación

#	RUT	Nombre	Rol	Motivo
1	153164177	ROSA SAEZ SILVA	Participante	Motivos laborales
2	158417103	NICOLE PASTÉN	Participante	Motivos laborales

#	RUT	Nombre	Rol	Motivo
3	167421695	Cinthia Quezada	Coordinador de Disciplina	Motivos laborales
4	195230633	Maripaz Rivera	Participante	Sólo participaba en una etapa del proyecto
5	199947125	Ninoska Riveros	Participante	Sólo participaba en una etapa del proyecto

De acuerdo a los informes de avance, los siguientes académicos no participaron en todas las etapas, indique el motivo de aquello

#	RUT	Nombre	Rol	Motivo
1	134129719	DIANA PAREDES	Participante	Otro: participa solo en el primer semestre de acuerdo a su asignatura
2	153164177	ROSA SAEZ SILVA	Participante	Otro: se incorpora em el segundo semestre como parte de la asignatura de EPS
3	153632758	MARIA PAZ DEL RIO	Participante	Otro: apoya en el segundo semestre
4	155520728	Piero Armijo	Coordinador de Disciplina	Otro: participa solo en el segundo semestre
5	158417103	NICOLE PASTÉN	Participante	Otro: participa solo en el segundo semestre
6	160982519	Denisse Mackenzie	Participante	Otro: participa solo en el segundo semestre
7	167421695	Cinthia Quezada	Coordinador de Disciplina	Otro: participa solo en el segundo semestre
8	170461991	MARIA MARDONES	Participante	Otro: participa solo en el segundo semestre
9	180318674	Isabeau Mendez	Participante	Otro: participó solo en primer semestre
10	181445432	Laura Quezada	Coordinador de Disciplina	Otro: no participa por Licencia medica
11	195230633	Maripaz Rivera	Participante	Otro: participa solo en el segundo semestre
12	196348999	Dayanna Aguirre	Participante	Otro: no participa por cambio de docente
13	199947125	Ninoska Riveros	Participante	Reemplazo de un docente retirado del proyecto

¿Participa el académico que dicta la asignatura vinculada al proyecto en la ejecución directa de éste?
Sí

Si el o los docentes participantes del proyecto no son los mismos docentes de las asignaturas asociadas, indique cómo se incorporó el proyecto al aula y el rol que tuvo el docente de la asignatura

En el Proyecto 4303, la ejecución de las actividades de Vinculación con el Medio estuvo liderada por un equipo docente distinto al profesorado responsable de las asignaturas asociadas. Para garantizar una adecuada articulación entre el proyecto y el proceso formativo, se desarrolló un trabajo coordinado entre ambos equipos, considerando la planificación curricular y los resultados de aprendizaje vinculados a la formación profesional en Obstetricia.
El docente de la asignatura participó en reuniones de coordinación donde se revisaron los contenidos, competencias y actividades del curso que se verían potenciadas mediante la ejecución del proyecto. A partir de este análisis, se definieron los momentos clave dentro del semestre en los que la experiencia de VcM sería integrada como recurso pedagógico para los estudiantes.

El proyecto se incorporó al aula mediante actividades como análisis de experiencias reales obtenidas en terreno, reflexiones guiadas sobre los desafíos detectados en la comunidad y el desarrollo de productos académicos vinculados al quehacer disciplinar. Estas instancias permitieron que los estudiantes conectaran los contenidos teóricos con la realidad del entorno y comprendieran la relevancia social del rol profesional.
El rol del docente de la asignatura fue central y se expresó en tres dimensiones:

1. Articulación pedagógica: contextualizó la experiencia de VcM dentro de los contenidos del curso, reforzando su relación con los resultados de aprendizaje y el perfil de egreso.
2. Acompañamiento académico: orientó a los estudiantes en la elaboración de los insumos solicitados por el proyecto, resolviendo dudas disciplinarias, metodológicas y éticas.
3. Integración evaluativa: incorporó los aprendizajes derivados del proyecto en actividades evaluadas del curso, promoviendo la reflexión crítica y el vínculo entre práctica, teoría y responsabilidad social.

Gracias a esta coordinación, el Proyecto 4303 logró integrarse de manera efectiva a la asignatura, promoviendo la coherencia curricular y fortaleciendo los aprendizajes esperados mediante una experiencia significativa con impacto en el entorno.

En caso de que durante la ejecución una carrera haya dejado de participar en el proyecto, seleccione la razón de esta modificación

#	Carrera	Sede	Motivo
1	EDUCACION PARVULARIA ADVANCE	Santiago	Otro: Error de cliqueo, nunca formó parte del proyecto.

Participación de carreras

EDUCACION PARVULARIA ADVANCE Santiago
MEDICINA Santiago
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA Santiago
OBSTETRICIA Santiago

En caso de que durante la ejecución una carrera se haya incorporado al proyecto, indique cuál se incorporo y seleccione la razón de esta modificación

Mostrando 10 registros

Mostrando 0 a 0 de 0 registros

Anterior Próximo

Buscar:

Organizaciones externas participantes

#	RUT/RBD	Organización	Área	Tipo de formalización	Documento de formalización	Comentarios
1	8487	LICEO Nº 1 JAVIERA CARRERA (EX.A-1)	Sin Área	CARTA DE COMPROMISO		

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE PROYECTO COLABORATIVO

Objetivos específicos

#	Objetivo específico	Indicador de resultado	Resultado esperado del indicador	Resultado obtenido	% cumplimiento del objetivo	Reflexiones de resultados	Tipo de contribución
1	Incentivar la toma de decisiones más conscientes e informadas en conjunto con la adquisición de conocimientos en cuanto a afectividad, sexualidad y hábitos saludables en las adolescentes participantes del Liceo 1 mediante actividades como consejerías simuladas (role playing), intervenciones educativas y ferias de salud desarrolladas por estudiantes de Obstetricia, Nutrición y Medicina.	(n° de adolescentes del Liceo 1 que responden correctamente instrumento de evaluacion final/total de adolescentes que responden) x100	80%	80	100	las y los adolescentes del Liceo mediante una encuesta de evaluacion aplicada al final de todas las intervenciones demuestran un buen manejo en la toma de decisiones y conocimientos en torno a la afectividad, sexualidad y hábitos de vida saludable alcanzando en porcentaje de cumplimiento esperado	Externa
2	Promover el correcto desarrollo de proyectos educativos en la comunidad académica y estudiantil mediante la elaboración de un manual metodológico que apoye en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos educativos (con teoría y ejemplos) realizado por docentes y estudiantes participantes de la carrera de Obstetricia.	n° de manuales metodologicos elaborados	1	1	100	Manual en proceso de revisión y edición final.	Externa
3	Fortalecer el desarrollo de habilidades socioemocionales en las estudiantes de Obstetricia participantes del proyecto mediante el material elaborado, intervenciones educativas realizadas, ferias de salud y otras actividades asociadas al proyecto colaborativo	(n° de estudiantes con respuestas en nivel 3 de acuerdo a autoevaluación de habilidades socioemocionales (transversales)/total de estudiantes que responden)x100	80%	87	108	Las y los estudiantes se autoevalúan con muy buenos niveles de percepción en torno a sus habilidades socioemocionales, superando en 7 puntos porcentuales la meta propuesta.	Interna
4	Fortalecer las habilidades para aplicar técnicas antropométricas y evaluar el estado	(n° de estudiantes con nota igual o mayor a 6,0 según pauta de evaluacion de mediciones y	70%	86	122	los estudiantes de nutricion participantes demuestran buenas técnicas de	Externa

#	Objetivo específico	Indicador de resultado	Resultado esperado del indicador	Resultado obtenido	% cumplimiento del objetivo	Reflexiones de resultados	Tipo de contribución
	nutricional de las adolescentes del Liceo 1 por medio de mediciones antropométricas realizadas por estudiantes de Nutrición y Dietética	técnicas antropométricas/total de estudiantes evaluados)x100				medición antropométricas lo cual se ve reflejado en el cumplimiento del objetivo	
5	Generar productos de investigación intersede, con la participacion de academicas de Obstetricia con envío a revista de especialidad en educacion superior indexada, asociado a las habilidades socioemocionales (transversales) desarrolladas por las estudiantes USS participantes en iniciativas de VcM	n° de manuscritos redactados y listos para envío	2	2	100		Interna
6	Fortalecer el autocuidado y una adecuada conducta de los y las adolescentes participantes del Liceo 1 en cuanto a emergencias y desastres mediante material de educación de apoyo y difusión realizadas por estudiantes de Obstetricia	(n° de salas con afiches nuevos incorporados en sus salas/total de salas) x100	60%	77	128	se hizo entrega de 27 afiches, lo cual cubre un 77% de las salas de clases (N:35)	Externa
7	Desarrollar las habilidades disciplinares en torno a la educación comunitaria en estudiantes de la carrera de Medicina mediante el diseño y ejecución de talleres preventivos a adolescentes del Liceo 1	(n° de estudiantes de medicina de la asignatura salud familiar 2 que obtienen nota mayor o igual a 6,0 en pauta de evaluacion de taller/total de estudiantes de la asignatura)x100	70%	100	142		Interna

Ingreso de actividades

Actividad	Objetivo específico asociado	Fecha programada	Fecha real de ejecución	Observaciones
reuniones con todos los equipos y actores	Incentivar la toma de decisiones más conscientes e informadas en conjunto con la adquisición de conocimientos en cuanto a afectividad, sexualidad y hábitos saludables en las adolescentes participantes del Liceo 1 mediante actividades como consejerías simuladas (role playing), intervenciones	Abril 2025	2025-04-25	entre abril y mayo se realizan reuniones de organización de actividades con equipos docentes y organización externa

Actividad	Objetivo específico asociado	Fecha programada	Fecha real de ejecución	Observaciones
	educativas y ferias de salud desarrolladas por estudiantes de Obstetricia, Nutrición y Medicina.			
Actividad de inicio con docentes, estudiantes y representantes de la organización externa. muestra de los principales resultados y desafios para este 2025. Se espera articularlo con extension.	Incentivar la toma de decisiones más conscientes e informadas en conjunto con la adquisición de conocimientos en cuanto a afectividad, sexualidad y hábitos saludables en las adolescentes participantes del Liceo 1 mediante actividades como consejerías simuladas (role playing), intervenciones educativas y ferias de salud desarrolladas por estudiantes de Obstetricia, Nutrición y Medicina.	Abril 2025	2025-06-05	evento realizado con extensión académica
1° ciclo de consejerias simuladas en aula con estudiantes del Liceo	Incentivar la toma de decisiones más conscientes e informadas en conjunto con la adquisición de conocimientos en cuanto a afectividad, sexualidad y hábitos saludables en las adolescentes participantes del Liceo 1 mediante actividades como consejerías simuladas (role playing), intervenciones educativas y ferias de salud desarrolladas por estudiantes de Obstetricia, Nutrición y Medicina.	Mayo 2025	2025-05-16	4 grupos de estudiantes realizan consejerias simuladas en mayo para estudiantes del Liceo 1
2° ciclo de consejerias simuladas en Liceo 1	Incentivar la toma de decisiones más conscientes e informadas en conjunto con la adquisición de conocimientos en cuanto a afectividad, sexualidad y hábitos saludables en las adolescentes participantes del Liceo 1 mediante actividades como consejerías simuladas (role playing), intervenciones educativas y ferias de salud desarrolladas por estudiantes de Obstetricia, Nutrición y Medicina.	Junio 2025	2025-06-06	6 grupos de estudiantes asisten en junio a realizar las consejerias simuladas a estudiantes del Liceo 1
diseño y elaboración de material educativo de apoyo al plan de emergencias del Liceo	Fortalecer el autocuidado y una adecuada conducta de los y las adolescentes participantes del Liceo 1 en cuanto a emergencias y desastres mediante material de educación de apoyo y difusión realizadas por estudiantes de Obstetricia	Junio 2025	2025-06-20	estudiantes diseñan y elaboran sus afiches revisados por docente de la asignatura, solo falta imprimirlos y entregarlos al Liceo
evaluacion con instrumento para investigacion	Fortalecer el desarrollo de habilidades socioemocionales en las estudiantes de Obstetricia participantes del proyecto mediante el material elaborado, intervenciones educativas realizadas, ferias de salud y otras actividades asociadas al proyecto colaborativo	Julio 2025	2025-11-24	En proceso de toma de datos
entrega de material educativo de apoyo al plan de emergencias del Liceo	Fortalecer el autocuidado y una adecuada conducta de los y las adolescentes participantes del Liceo 1 en cuanto a emergencias y desastres mediante material de educación de apoyo y difusión realizadas por estudiantes de Obstetricia	Julio 2025	2025-12-08	afiches entregados en Liceo
intervenciones lúdicas educativas en aula de la carrera de Obstetricia	Incentivar la toma de decisiones más conscientes e informadas en conjunto con la adquisición de conocimientos en cuanto a afectividad, sexualidad y hábitos saludables en las adolescentes participantes del Liceo 1 mediante actividades como consejerías simuladas (role playing), intervenciones educativas y ferias de salud desarrolladas por estudiantes de Obstetricia, Nutrición y Medicina.	Octubre 2025	2025-10-20	Se ejecutan 50 actividades tipo taller en aula en Liceo 1
diseño y planificación de taller preventivo en aula en temáticas de salud mental o consumo de OH y drogas	Desarrollar las habilidades disciplinares en torno a la educación comunitaria en estudiantes de la carrera de Medicina mediante el diseño y ejecución de talleres preventivos a adolescentes del Liceo 1	Octubre 2025	2025-10-16	se realizaron 22 actividades tipo taller en Aula por estudiantes de Medicina

Actividad	Objetivo específico asociado	Fecha programada	Fecha real de ejecución	Observaciones
toma de datos (aplicación de instrumento) a estudiantes de las 3 sedes	Generar productos de investigación intersede, con la participacion de academicas de Obstetricia con envío a revista de especialidad en educacion superior indexada, asociado a las habilidades socioemocionales (transversales) desarrolladas por las estudiantes USS participantes en iniciativas de VcM	Octubre 2025	2025-11-24	toma de datos en proceso
Toma de peso, talla y circunferencia de cintura a las adolescentes de Liceo 1 para estimar su estado nutricional, realizado por estudiantes de nutrición con supervisión docente	Fortalecer las habilidades para aplicar técnicas antropométricas y evaluar el estado nutricional de las adolescentes del Liceo 1 por medio de mediciones antropométricas realizadas por estudiantes de Nutrición y Dietética	Octubre 2025	2025-11-24	se realizan mediciones antropometricas supervisadas a estudiantes del Liceo 1
feria de salud interdisciplinar	Incentivar la toma de decisiones más conscientes e informadas en conjunto con la adquisición de conocimientos en cuanto a afectividad, sexualidad y hábitos saludables en las adolescentes participantes del Liceo 1 mediante actividades como consejerías simuladas (role playing), intervenciones educativas y ferias de salud desarrolladas por estudiantes de Obstetricia, Nutrición y Medicina.	Noviembre 2025	2025-09-22	Se realiza feria integral donde participan estudiantes de Obstetricia y Nutricion
cierre anual del proyecto, idealmente en terreno. Presentación de resultados con participacion de docentes, estudiantes y representantes de la organización externa	Incentivar la toma de decisiones más conscientes e informadas en conjunto con la adquisición de conocimientos en cuanto a afectividad, sexualidad y hábitos saludables en las adolescentes participantes del Liceo 1 mediante actividades como consejerías simuladas (role playing), intervenciones educativas y ferias de salud desarrolladas por estudiantes de Obstetricia, Nutrición y Medicina.	Noviembre 2025	2025-11-25	Cierre proyecto como participante de Expo PTH
di ejecución de taller preventivo en aula en temáticas de salud mental o consumo de OH y drogas	Desarrollar las habilidades disciplinares en torno a la educación comunitaria en estudiantes de la carrera de Medicina mediante el diseño y ejecución de talleres preventivos a adolescentes del Liceo 1	Noviembre 2025	2025-10-24	Ejecución 22 talleres en aula por estudiantes de Medicina en temáticas preventivas de salud mental
autoevaluación de habilidades socioemocionales (transversales) y conversatorio en torno al proyecto con participacion de docentes y estudiantes	Fortalecer el desarrollo de habilidades socioemocionales en las estudiantes de Obstetricia participantes del proyecto mediante el material elaborado, intervenciones educativas realizadas, ferias de salud y otras actividades asociadas al proyecto colaborativo	Diciembre 2025	2025-12-22	Jornada de reflexion OBMA VcM
diseño y redacción de manual educativo metodologico "proyectos educativos, de la idea a la ejecución" para apoyo docentes y estudiantes USS	Promover el correcto desarrollo de proyectos educativos en la comunidad académica y estudiantil mediante la elaboración de un manual metodológico que apoye en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos educativos (con teoría y ejemplos) realizado por docentes y estudiantes participantes de la carrera de Obstetricia.	Diciembre 2025	2025-12-26	Manual realizado por academicas OBMA
redaccion de manuscrito para envio a revista	Generar productos de investigación intersede, con la participacion de academicas de Obstetricia con envío a revista de especialidad en educacion superior indexada, asociado a las habilidades socioemocionales (transversales) desarrolladas por las estudiantes USS participantes en iniciativas de VcM	Diciembre 2025	2025-12-15	1 manuscrito publicado y otro enviado

IMPACTO INTERNO

Participación de estudiantes y carreras

Mostrando 10 registros

Buscar:

#	Carrera	Sede	Asignatura	Número de estudiantes totales de la asignatura declarados en el proyecto	Número estudiantes declarados en postulación	Número de estudiantes participantes reales	Profesor
1	MEDICINA	Santiago	MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA II [MEDI0099]	120	120	135	[160982519] Denisse Mackenzie
2	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Santiago	EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL I [NYGAC002]	60	30		[170461991] MARIA MARDONES
3	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Santiago	EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL MATERNO INFANTIL [NYGAC011]	51	51	50	
4	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Santiago	INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN [NYGAF003]	30	30	48	
5	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Santiago	INTEGRACIÓN V (TALLER CASOS CLÍNICOS MATERNO INFANTIL Y ADOLESCENTE) [NYGAG005]	60	30		[181445432] Laura Quezada
6	OBSTETRICIA	Santiago	SALUD PÚBLICA II [OBMA1023]	120	120		[134129719] DIANA PAREDES
7	OBSTETRICIA	Santiago	EDUCACIÓN PARA LA SALUD [OBMA1030]	120	120	141	[153773785] JACQUELINE SEPULVEDA GOTTERBAM .
8	OBSTETRICIA	Santiago	CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA [OBMA1035]	120	120	141	[180318674] Isabeau Mendez

Mostrando 8 de 8 registros Anterior 1 Próximo

Impacto en estudiantes de asignaturas no consideradas inicialmente

#	Carrera	Sede	Número de estudiantes participantes
1	OBSTETRICIA	Santiago	3

En caso de que la participación real de estudiantes haya sido menor a la declarada al inicio del proyecto, explique por qué se produjo esta diferencia.

La participación real de estudiantes fue menor a la declarada inicialmente debido a variaciones en la dinámica académica del semestre y a factores personales que afectaron la disponibilidad de algunos integrantes del curso. Si bien la planificación contemplaba la participación total del grupo, durante la ejecución se presentaron situaciones como inasistencias reiteradas, eliminación del curso, sobrecarga académica en semanas críticas y superposición con otras actividades curriculares o prácticas, lo que dificultó la continuidad de algunos estudiantes en las actividades del proyecto.
Asimismo, algunas/os estudiantes presentaron dificultades personales o de salud que limitaron su participación efectiva en las sesiones de terreno y en el desarrollo de los productos comprometidos. Estas circunstancias, habituales en proyectos que requieren trabajo comunitario y coordinación intersemestral, explican la diferencia entre el número proyectado y la participación real observada durante el desarrollo del Proyecto 4303.

Indique a cuáles resultados de aprendizaje está asociado el proyecto

#	Carrera	Sede	Asignatura	Resultado de aprendizaje	Estrategia e instrumento de evaluación utilizado	Indique si se cumplió el impacto en los aprendizajes esperado
1	MEDICINA	Santiago	MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA II	Planifica actividades de promoción y prevención en salud para pacientes y sus familias como para también en la comunidad en APS	Selección de contenidos clave Priorización de información básica, clara y adaptada a la edad. Uso de mensajes breves y herramientas visuales para facilitar la comprensión. Pldesanificación de sesiones educativas cortas Estructura simple: inicio ? desarrollo ? cierre. Actividades breves como preguntas guiadas, ejemplos prácticos o pequeños ejercicios reflexivos. Adecuación del lenguaje y de los materiales Uso de material gráfico sencillo (afiches, guías breves, diapositivas simples). Explicaciones con lenguaje cercano, accesible y no técnico.	Sí
2	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Santiago	EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL I	Evalúa el estado nutricional en preescolar, escolar y adolescente a partir de los distintos métodos y técnicas de diagnóstico del estado nutricional, demostrando racionalidad y capacidad de reflexión en su rol como estudiante	Aplicó técnicas básicas de diagnóstico nutricional, como medición de peso, talla e IMC según edad, utilizando tablas de referencia y curvas de crecimiento para preescolares, escolares y adolescentes. Interpretó los resultados con racionalidad, analizando desviaciones, rangos de normalidad y posibles factores asociados, demostrando criterio en la valoración del estado nutricional. Reflexionó sobre su rol como estudiante, reconociendo limitaciones, la importancia del enfoque preventivo y el uso ético de la información recolectada.	Sí
3	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Santiago	EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL MATERNO INFANTIL		Valoró el estado nutricional infantil mediante mediciones antropométricas simples (peso, talla, perímetro cefálico) y su interpretación en curvas de crecimiento, identificando posibles desviaciones o riesgos. Demostró capacidad reflexiva, reconociendo la importancia del diagnóstico oportuno, la relación entre nutrición y salud	Sí

#	Carrera	Sede	Asignatura	Resultado de aprendizaje	Estrategia e instrumento de evaluación utilizado	Indique si se cumplió el impacto en los aprendizajes esperado
					materno-infantil, y la responsabilidad profesional asociada a estas valoraciones.	
4	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Santiago	INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN		Planificó y ejecutó intervenciones educativas breves, adaptadas a las necesidades del grupo, utilizando mensajes simples sobre hábitos saludables, selección de alimentos y prevención de riesgos nutricionales. Utilizó materiales didácticos básicos, como afiches, guías o ejemplos prácticos, para facilitar la comprensión y promover cambios positivos en la conducta alimentaria. Reflexionó sobre la efectividad de la intervención, evaluando la comprensión de los participantes y ajustando el lenguaje y las estrategias para asegurar un aprendizaje significativo.	Sí
5	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Santiago	INTEGRACIÓN V (TALLER CASOS CLÍNICOS MATERNO INFANTIL Y ADOLESCENTE)	Desarrolla Protocolo Clínico de Intervención Nutricional en pacientes infanto-juveniles con patologías.	Elaboró un protocolo básico de intervención nutricional, considerando diagnóstico nutricional inicial, objetivos terapéuticos y recomendaciones dietéticas ajustadas a patologías prevalentes en población infanto-juvenil. Definió pasos simples y ordenados para la intervención, incluyendo evaluación, planificación de la pauta alimentaria, seguimiento y ajustes según evolución clínica. Demostró capacidad de análisis y criterio, seleccionando intervenciones pertinentes al estado de salud del paciente y justificando cada decisión con fundamentos básicos de nutrición clínica pediátrica.	Sí
6	OBSTETRICIA	Santiago	SALUD PÚBLICA II	Relaciona los aspectos ecológicos y ambientales que influyen en la salud de las comunidades, identificando los factores de riesgo poblacional y sus implicancias en situaciones de emergencias y desastre	Identificó factores ambientales de riesgo presentes en la comunidad, como hacinamiento, contaminación, acceso limitado a agua segura o déficit de infraestructura, relacionándolos con posibles efectos en la salud poblacional. Reconoció cómo los elementos del entorno influyen en la vulnerabilidad de la comunidad frente a emergencias o desastres, comprendiendo el impacto de condiciones socioambientales en la respuesta y recuperación. Analizó de forma reflexiva las implicancias sanitarias, considerando cómo el clima, el territorio, la exposición a riesgos y los determinantes ambientales pueden afectar especialmente a población infanto-juvenil en situaciones críticas.	Sí
7	OBSTETRICIA	Santiago	EDUCACIÓN PARA LA SALUD	Planifica y ejecuta una intervención educativa en la comunidad para ser aplicado en diferentes contextos profesionales.	Planificó una intervención educativa breve y estructurada, definiendo objetivos simples, contenidos esenciales y actividades participativas, adaptadas a las características y necesidades de la comunidad. Ejecutó la intervención utilizando estrategias didácticas básicas, como explicaciones guiadas, uso de material visual sencillo y dinámicas breves que facilitaron la comprensión de los contenidos. Adaptó la intervención a distintos contextos profesionales, ajustando el lenguaje, la profundidad de la información y el enfoque según el grupo, demostrando flexibilidad y criterio formativo.	Sí

#	Carrera	Sede	Asignatura	Resultado de aprendizaje	Estrategia e instrumento de evaluación utilizado	Indique si se cumplió el impacto en los aprendizajes esperado
8	OBSTETRICIA	Santiago	CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Analiza la Consejería en salud sexual y reproductiva en la gestión del riesgo y autocuidado de la salud de las personas, familia y comunidad	Analizó el rol de la consejería como herramienta de gestión del riesgo, identificando cómo orienta decisiones informadas sobre autocuidado, prevención y prácticas seguras en personas, familias y comunidad. Reconoció factores individuales y socioculturales que influyen en la salud sexual y reproductiva, evaluando cómo adaptarlos dentro del proceso de consejería para asegurar pertinencia y efectividad. Reflexionó sobre la importancia del enfoque educativo y preventivo, valorando la consejería como una estrategia clave para promover la autonomía, reducir riesgos y fortalecer conductas de autocuidado.	Sí

Indique el aporte que tuvo el proyecto para el fortalecimiento de los desempeños esperados del perfil de egreso

El Proyecto contribuyó de manera significativa al fortalecimiento de los desempeños esperados del perfil de egreso de la carrera de Obstetricia, al permitir que las y los estudiantes aplicaran conocimientos disciplinares en contextos reales y con impacto directo en la comunidad.
A través de las actividades desarrolladas ?tales como la interacción con usuarios, el levantamiento de necesidades en terreno y la elaboración de productos orientados a la promoción y prevención en salud? los estudiantes pudieron movilizar competencias clave del perfil profesional, especialmente aquellas vinculadas al rol educativo, al trabajo colaborativo y al compromiso ético y social.
En particular, el proyecto fortaleció:

1. El ejercicio del rol educativo en salud, al permitir que los estudiantes diseñaran y adecuaran intervenciones según características reales de la población atendida. Esto potenció su capacidad para planificar acciones de educación basadas en evidencia y orientadas a la promoción del bienestar.
2. La comunicación efectiva y el trato respetuoso, competencias que se consolidaron mediante la interacción directa con usuarios, aplicando un enfoque centrado en la persona y demostrando sensibilidad ante las necesidades socioculturales de la comunidad.
3. El pensamiento crítico y la toma de decisiones fundamentadas, ya que las actividades de diagnóstico y análisis de los requerimientos de la comunidad exigieron integrar teoría, evidencia científica y juicio profesional para proponer soluciones pertinentes.
4. La responsabilidad social y el compromiso con el entorno, dado que el proyecto visibilizó problemáticas reales y permitió a los estudiantes comprender la relevancia del quehacer profesional más allá del ámbito clínico, fortaleciendo su rol como agentes de cambio.
5. El trabajo colaborativo, tanto entre estudiantes como con el equipo ejecutor y la institución socia, promoviendo la coordinación, el respeto por los diferentes roles y la valoración del trabajo interdisciplinario.

Comente si surgió otro impacto interno no considerado en el diseño original del proyecto

Durante la ejecución surgieron impactos internos positivos que no habían sido contemplados en el diseño inicial. Uno de los más relevantes fue el fortalecimiento del trabajo colaborativo entre docentes y equipos de apoyo de la carrera. La coordinación necesaria para la implementación del proyecto generó nuevas instancias de articulación pedagógica entre académicos, lo que permitió compartir metodologías, estrategias de intervención comunitaria y enfoques de evaluación que enriquecieron la práctica docente.
Asimismo, se observó un aumento en el interés de otros docentes por incorporar actividades de Vinculación con el Medio en sus asignaturas, al visualizar el impacto formativo del proyecto en los estudiantes. Esto propició un

efecto multiplicador, promoviendo la cultura de VcM y la reflexión interna sobre cómo integrar experiencias significativas y contextualizadas dentro del currículo.
Finalmente, el proyecto contribuyó a visibilizar capacidades internas de la carrera relacionadas con gestión comunitaria, generación de alianzas y diseño de intervenciones educativas, lo que abre oportunidades para el desarrollo de nuevas iniciativas y fortalece la identidad institucional del equipo académico.

Con el fin de fortalecer la carrera académica a través de la ejecución de proyectos colaborativos, seleccione los productos académicos que desarrollará en esta nueva etapa

#	Tipo	Descripción	Estado de avance del producto académico al cierre del proyecto	Nivel de avance del producto (total/parcial/no hay avance)	Obstaculizadores que incidieron en el resultado y/o desarrollo del producto	Fecha Cumplimiento
1	Informe Técnico	Se elaborará y entregará al Liceo 1, el diagnostico Nutricional de las adolescentes evaluadas durante las mediciones antropométricas.				8/2025
2	Material para la docencia	Se diseñará y redactará un manual metodológico de apoyo académico sobre como desarrollar intervenciones educativas	Manual completo adjunto en evidencias objetivo 2	Total	No, no hubo problemas	11/2025
3	Material informativo para la comunidad	Las 3 carreras elaborarán diversos productos informativos para la comunidad con sus diferentes tematicas, considerando los ejes que cubrirá el proyecto durante esa version (prevencion de emergencias y desastres, prevencion de consumo de OH y drogas, prevencion de Violencia en las relaciones, salud afectiva y sexual en la adolescencia)	Se entrega la totalidad del material	Total	No, no hubo problemas	11/2025
4	Envío/Publicación en Revista de Especialidad	Con Comité de ética aprobado, durante el año se tomarán datos, y se espera que a fin de año se culmine con la redacción del manuscrito de la Investigación "Vinculación con el Medio y adquisición de habilidades transversales en estudiantes de Obstetricia USS"				1/2026
5	Envío/Publicación en Revista de Especialidad	Actualmente se trabaja en la etapa de extraccion de datos de una Scoping Review cuya pregunta de investigación es ¿Cómo influye la Vinculación con el Medio en el desarrollo de la identidad profesional de estudiantes de pregrado del área de salud?. La meta es tener entre abril y mayo el manuscrito listo para luego ser enviado a la revista Higher Education The International Journal of				10/2025

#	Tipo	Descripción	Estado de avance del producto académico al cierre del proyecto	Nivel de avance del producto (total/parcial/no hay avance)	Obstaculizadores que incidieron en el resultado y/o desarrollo del producto	Fecha Cumplimiento
		Higher Education Research				

En el caso de que en el proyecto participen estudiantes de otras modalidades de estudio seleccione a cuál de estas corresponde

¿Consideras que la vinculación con otras modalidades de estudio (distintas a pregrado diurno) aportó a la ejecución del proyecto, así como a la organización externa, a los estudiantes de pregrado y a los mismos estudiantes participantes de esta(s) otras modalidades(es) de estudio señaladas?

No aplica.

Indique el estado de avance de la investigación declarada y/o en el caso que corresponda, de los insumos que se generaron a través del proyecto, vinculados a ésta (bases de datos cualitativas y/o cuantitativas, encuestas aplicadas, reportes, mediciones, etc.)

Si bien el Proyecto 4303 no contempló el desarrollo de una investigación formal en su diseño original, durante su ejecución se generaron diversos insumos que pueden aportar a futuras líneas investigativas y a procesos de toma de decisiones institucionales. Estos insumos corresponden principalmente a información cualitativa y cuantitativa levantada en terreno, sistematizada y organizada para su eventual utilización.
Entre los insumos generados se encuentran:

Registros de diagnóstico comunitario, que incluyen observaciones de campo, identificación de necesidades y categorización temática de problemáticas detectadas en la población participante.
Sistematización de experiencias, compuesta por reflexiones guiadas y relatos de los estudiantes respecto del impacto de la intervención, los desafíos encontrados y las oportunidades de mejora detectadas.
Bases de datos de participación, que recopilan información sobre asistencia, ejecución de actividades y productos generados por los estudiantes.
Material educativo desarrollado para la organización externa, incluyendo fichas, presentaciones y recursos de apoyo que pueden ser utilizados como evidencia de pertinencia y alcance del proyecto.
Reportes internos elaborados por el equipo ejecutor, que documentan el proceso, la metodología implementada y los resultados obtenidos.

En el caso que se haya declarado articulación de estudiantes de pregrado con dicha investigación, señale

cuántos participaron y describa cuál fue su participación efectiva o rol dentro de ésta

La participación efectiva de los estudiantes se expresó en los siguientes ámbitos:

Generación de insumos educativos y de diagnóstico: contribuyeron al diseño y elaboración de materiales orientados a la organización externa, tales como fichas, presentaciones, guías y recursos pedagógicos. Retroalimentación del proceso: participaron en discusiones con el equipo ejecutor para evaluar el impacto de las acciones realizadas y aportar sugerencias para la mejora continua del proyecto.

De este modo, los estudiantes no solo estuvieron vinculados al trabajo de campo, sino que también aportaron directamente a la consolidación de los insumos generados, fortaleciendo competencias relacionadas con el análisis situacional, la comunicación efectiva, la responsabilidad social y el rol educativo en salud.

Detalle los aportes a la práctica docente observados durante el proyecto, considerando metodologías, procedimientos o instrumentos de evaluación, resultados de aprendizaje u otros

Se identificaron diversos aportes a la práctica docente que fortalecieron los procesos pedagógicos y enriquecieron la experiencia formativa de los estudiantes. Estos aportes se observaron tanto en las metodologías implementadas como en los procedimientos de evaluación, los recursos utilizados y la consolidación de resultados de aprendizaje.
1. Innovación metodológica y fortalecimiento del aprendizaje experiencial
El proyecto permitió integrar metodologías activas orientadas al aprendizaje situado, tales como el trabajo en terreno, el análisis de casos reales derivados de la interacción con la comunidad, y las reflexiones guiadas posteriores a cada actividad. Estas estrategias favorecieron un aprendizaje más significativo, contextualizado y alineado con los desafíos reales del ejercicio profesional en Obstetricia.
2. Mejora en los procedimientos de acompañamiento formativo
A partir de la coordinación entre el equipo ejecutor y el docente de la asignatura, se incorporaron espacios de retroalimentación más frecuentes y focalizados, donde los estudiantes pudieron identificar fortalezas, brechas y oportunidades de mejora. Esto generó un acompañamiento más personalizado y coherente con las necesidades del curso.
3.Fortalecimiento de los resultados de aprendizaje vinculados al rol educativo y a la responsabilidad social
La experiencia permitió reforzar aprendizajes asociados a educación en salud, comunicación efectiva y ética profesional. Los estudiantes lograron demostrar mayor capacidad para adaptar intervenciones a las necesidades de la población, fundamentar sus decisiones y reconocer el impacto social de su quehacer.
4. Consolidación del trabajo colaborativo docente
El proyecto generó un espacio de co-construcción pedagógica entre docentes, favoreciendo la planificación conjunta, la revisión de estrategias y el intercambio de buenas prácticas para el abordaje comunitario desde la asignatura.
5. Enriquecimiento del enfoque de Vinculación con el Medio en el aula
El trabajo realizado permitió integrar de manera más orgánica el sello de Vinculación con el Medio en el desarrollo curricular, fortaleciendo la conexión entre teoría, práctica y compromiso con el entorno como parte habitual del proceso formativo.

IMPACTO EN LA COMUNIDAD O ENTORNO

Participación o rol de las organizaciones externas

Mostrando 10 registros

Buscar:

#	Organización	Área	Rol o participación en el proyecto	¿Cómo se proyecta la relación con esta organización en el futuro?
1	LICEO Nº 1 JAVIERA CARRERA (EX.A-1)	Sin Área	• Diseño del proyecto • Provisión de recursos físicos • Aporte información relevante para el proyecto	Se proyecta mantener y fortalecer la relación con la organización externa, dado el buen nivel de colaboración y la pertinencia del trabajo realizado en este proyecto. La continuidad del vínculo permitirá desarrollar nuevas instancias de promoción y prevención en salud, así como actividades educativas ajustadas a las necesidades reales de la comunidad. Además, esta alianza abre oportunidades para futuros proyectos VcM, prácticas, intervenciones formativas y acciones conjuntas que sigan contribuyendo al bienestar de la población y al desarrollo profesional de los estudiantes.

Mostrando 1 de 1 registros Anterior 1 Próximo

Mencione cuál fue el principal aporte de trabajar con una o más organizaciones externas

El principal aporte de trabajar con una organización externa fue la posibilidad de vincular los contenidos teóricos con una realidad comunitaria concreta, permitiendo que las actividades de promoción y prevención en salud se desarrollaran en un contexto auténtico y pertinente. Esta colaboración facilitó el acceso a una población real con necesidades específicas, lo que enriqueció la experiencia formativa de los estudiantes y permitió adaptar las intervenciones educativas a situaciones reales del entorno. Además, fortaleció el vínculo entre la carrera y la comunidad, generando un impacto social positivo y abriendo oportunidades para futuras iniciativas de trabajo conjunto.

Beneficiarios externos

#	Tipo de beneficio	Beneficiarios	Descripción del beneficio	Número de beneficiarios informados en postulación	Número de beneficiarios por etapa	Número total de beneficiarios	Observaciones
1	Directo	adolescentes estudiantes del Liceo 1 de 14 a 18 años		600	• Etapa 1: 300 • Etapa 2: 700	700	Sin lista
2	Indirecto	familias de los adolescentes participantes de las actividades del proyecto		600	• Etapa 1: 300 • Etapa 2: 700	700	Sin lista

Comente el impacto externo alcanzado en el proyecto, específicamente en relación a la problemática abordada. Considere avances, efectos concretos o cambios registrados en una situación particular, como mejoras en la calidad de vida de los beneficiarios, ahorro de costos, aumento de producción, impacto ambiental, entre otros

El Proyecto 4303 generó un impacto externo significativo en la comunidad atendida, logrando avances concretos respecto de la problemática identificada inicialmente. A partir del trabajo realizado, se observaron mejoras en el acceso a información en salud, mayor conciencia sobre prácticas preventivas y fortalecimiento de capacidades individuales y familiares para enfrentar situaciones relacionadas con salud sexual y reproductiva.

Uno de los principales efectos logrados fue el aumento en el nivel de conocimiento y comprensión de los beneficiarios sobre los temas abordados en las sesiones educativas. Esto se reflejó en una participación activa durante las actividades, en la formulación de preguntas pertinentes y en la disposición para modificar conductas o tomar decisiones informadas sobre su autocuidado. La entrega de material educativo adaptado a sus necesidades permitió reforzar estos aprendizajes y asegurar la continuidad de la información después del cierre del proyecto.
Otro aporte relevante fue el fortalecimiento del vínculo entre la organización externa y la Escuela de Obstetricia, lo que posibilitó una intervención más ajustada a las necesidades reales del territorio. Este trabajo coordinado permitió identificar brechas específicas y orientar las acciones hacia soluciones viables, generando un efecto positivo inmediato en la población participante.
Desde la perspectiva de los beneficiarios, se evidenciaron mejoras en la percepción de acompañamiento, acceso a información confiable y orientación profesional, lo que contribuyó a disminuir incertidumbres, corregir creencias erróneas y fomentar prácticas de autocuidado basadas en evidencia. Esto representa un aporte concreto a su calidad de vida, especialmente en contextos donde el acceso a información oportuna y adecuada es limitado.
Finalmente, el proyecto apoyó a la organización externa mediante insumos y materiales pedagógicos diseñados específicamente para su uso posterior, lo que constituye un valor agregado que permanece más allá del periodo de ejecución. Estos recursos fortalecen la continuidad del trabajo comunitario y permiten que la institución mantenga acciones de educación y promoción en salud con mayor efectividad.

PRESUPUESTO

Ingreso de cuentas

Cuenta	Presupuesto Total Aprobado	Presupuesto ejecutado	Diferencias	Observaciones o justificación de diferencias
Honorarios Académicos	363600	363600	0	
Otros honorarios	972400	858000	114400	
Fotocopias y anillados	60000	59408	592	
Útiles de oficina	120000	119137	863	
Materiales e insumos varios	200000	119165	80835	
Atención a visitas y consumos	260000	260000	0	
Elementos promocionales y RRPP	200000	200000	0	

Financiamiento que aportan organizaciones externas a la USS

Recursos humanos

#	Organización	Clasificación RRHH	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Horas	Valor referencial	Estado
1	LICEO Nº 1 JAVIERA CARRERA (EX.A-1)	Nivel Profesional	Recurso no pecuniario: horas de gestión y reuniones orientadora del Liceo		**Etapa 2**: 50 horas de participación de orientadoras destinadas a gestión, reuniones, eventos y gobernanzas PTH	50	600.000	No validado

Uso de espacio

#	Organización	Clasificación Espacio	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Cantidad (horas/días)	Valor referencial	Estado
1	LICEO Nº 1 JAVIERA CARRERA (EX.A-1)	Sala clase por día	recurso no pecuniario: salas de clases para las intervenciones en aula		**Etapa 2**: se utilizan salas de clases para las 50 intervenciones educativas de Obstetriica y 22 de Medicina (72 horas de salas de clases)	0	0	No validado
2	LICEO Nº 1 JAVIERA CARRERA (EX.A-1)	Taller - Gimnasio por hora	uso de patio o gimnasio para feria de salud		**Etapa 2**: uso de áreas comunes y patio para ferias (16 horas)	10	750.000	No validado

Difusión

#	Organización	Tipo	Descripción según postulación	Descripción	Observaciones	Cantidades	Valor referencial	Estado
1	LICEO Nº 1 JAVIERA CARRERA (EX.A-1)	Afiches grandes - digitales	se realizara, afiches de difusión para todas las actividades			5	100.000	No validado

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Realice una evaluación del proyecto en relación a los ámbitos que se indican a continuación, identificando en cada caso los aspectos positivos y negativos.

Mostrando 10 registros

Buscar:

#	Ámbito	Aspectos positivos	Aspectos por mejorar
1	Co-construcción: el trabajo realizado con las organizaciones externas y la generación de redes de trabajo.	Existe buena disposición y comunicación fluida con la organización externa, lo que facilitó la planificación y ejecución de las actividades. Se fortaleció la red de colaboración, permitiendo un trabajo conjunto pertinente y ajustado a las necesidades reales de la comunidad. La co-construcción permitió complementar saberes, integrando la mirada académica con la experiencia territorial de la institución socia.	Coordinar con mayor anticipación fechas, horarios y disponibilidad de espacios para evitar reprogramaciones. Definir roles más explícitos entre docentes y equipo externo para optimizar el trabajo conjunto. Sistematizar de manera más formal los acuerdos y retroalimentaciones para fortalecer la continuidad del vínculo.
2	Co-construcción: el valor del trabajo	Se fortaleció el trabajo colaborativo, integrando las capacidades de ambas	Aumentar los espacios de planificación conjunta, para que la co-construcción

#	Ámbito	Aspectos positivos	Aspectos por mejorar
	colaborativo con la organización externa.	instituciones para responder de manera más pertinente a las necesidades de la comunidad. La organización externa aportó conocimiento territorial, permitiendo ajustar las intervenciones educativas a la realidad local. Se generó confianza mutua, lo que facilitó la coordinación y la continuidad del vínculo.	sea más equilibrada desde el inicio. Formalizar acuerdos y responsabilidades, asegurando claridad en cada etapa del trabajo colaborativo. Coordinar con mayor anticipación ciertos aspectos logísticos para optimizar tiempos y recursos.
3	Impacto interno: la participación de los estudiantes, el logro de aprendizajes relevantes para su formación, retroalimentación al pregrado.	Alta participación y compromiso de los estudiantes, quienes valoraron el trabajo en un contexto real y el contacto directo con la comunidad. Se fortalecieron aprendizajes relevantes, especialmente en promoción de la salud, comunicación efectiva y adaptación de intervenciones educativas. Se generó retroalimentación útil para el pregrado, permitiendo identificar necesidades formativas y reafirmar la pertinencia de integrar experiencias comunitarias en el currículo	Asegurar mayor continuidad en la participación estudiantil, evitando deserciones por carga académica o choques de horario. Profundizar la reflexión formativa, incorporando más espacios de análisis guiado sobre el rol profesional y el impacto de la intervención. Sistematizar mejor la retroalimentación docente-estudiante, para traducir la experiencia en mejoras concretas en programas de asignatura.
4	Impacto externo: impacto en la comunidad beneficiada fue significativo.	Se evidenció un impacto significativo en la comunidad, mejorando el acceso a información clara y pertinente sobre salud integral y autocuidado. Las intervenciones educativas generaron cambios concretos, como mayor participación, resolución de dudas y adopción de prácticas preventivas básicas. La comunidad valoró el acompañamiento, reforzando la confianza en el vínculo con la Escuela y abriendo proyección para acciones futuras.	Ampliar la cobertura de beneficiarios, para alcanzar a más participantes dentro del mismo territorio. Profundizar el seguimiento posterior, para evaluar cambios sostenidos en el tiempo y fortalecer la continuidad del impacto. Mejorar la sistematización de datos, registrando con mayor detalle las necesidades emergentes de la comunidad.
5	Gestión: realización del proyecto en relación a la planificación, ejecución, cumplimiento de compromisos, uso de los recursos.	La planificación se cumplió de manera ordenada, respetando las etapas definidas y los objetivos comprometidos. La ejecución fue eficiente, logrando completar las actividades sin mayores inconvenientes y en coordinación con la organización externa. Los recursos disponibles se utilizaron de forma adecuada, priorizando aquellos materiales necesarios para las actividades educativas y de promoción.	Optimizar la coordinación previa, definiendo fechas y logística con mayor anticipación para evitar ajustes sobre la marcha. Fortalecer el seguimiento interno, para asegurar la participación continua de todos los estudiantes y cumplir cada compromiso dentro de los plazos. Contar con una mejor estimación de recursos, considerando posibles necesidades adicionales para futuras intervenciones.

Mostrando 5 de 5 registros Anterior 1 Próximo

Considerando que el Proyecto Colaborativo ya ha finalizado, seleccione la opción que más representa el futuro del mismo.

Realizar nuevamente el proyecto en la misma población beneficiada.

Realizar en la misma comunidad una segunda etapa del proyecto, involucrando las mejoras y nuevas necesidades detectadas.

La realización de Proyectos Colaborativos nos permite mantener contacto con el entorno y validar la pertinencia

de nuestro Proyecto Educativo. A partir de eso desarrolle al menos dos aspectos que de acuerdo a este proyecto son un aporte directamente a la retroalimentación curricular. Por ejemplo, en mejoras en programas de asignatura, didáctica disciplinar, como evaluación de pertinencia de mallas curriculares y desempeños esperados del perfil de egreso de nuestros estudiantes

La ejecución del Proyecto 4303 permitió obtener aprendizajes relevantes para la mejora continua del currículo de la carrera, especialmente en lo relacionado con la pertinencia del Proyecto Educativo y la formación contextualizada de las y los estudiantes de Obstetricia. A partir de la experiencia desarrollada, se identifican al menos dos aportes directos a la retroalimentación curricular.
La interacción de los estudiantes con una comunidad real evidenció la necesidad de fortalecer metodologías activas que promuevan la educación en salud en contextos diversos. La experiencia del proyecto permitió observar qué estrategias de enseñanza resultan más efectivas para preparar a los estudiantes en:

la comunicación clara y adaptada a distintos niveles socioculturales,
el diseño de intervenciones educativas pertinentes,
y la aplicación del enfoque biopsicosocial en la práctica comunitaria.

El proyecto permitió evaluar en terreno la pertinencia de los desempeños esperados del perfil de egreso, especialmente aquellos vinculados a la responsabilidad social, el rol educativo y el trabajo con organizaciones externas. Al observar el desempeño de los estudiantes en contextos reales, se fortaleció la convicción de que estas competencias están adecuadamente definidas, pero requieren estrategias continuas de entrenamiento y evaluación durante la progresión curricular.
El análisis del proyecto evidenció que:

los estudiantes requieren más oportunidades sistemáticas de contacto con el entorno,
el aprendizaje práctico potencia la comprensión de la realidad social y sanitaria,
y los desempeños del perfil se expresan con mayor claridad cuando se articulan con actividades de Vinculación con el Medio.

Desde una perspectiva de mejora continua, mencione los aspectos que deben ser abarcados en el plan de mejora del proyecto para su nueva ejecución y eventual presentación a fondos concursales de VcM.

#	Aspectos a mejorar	Forma en que se ejecutará la mejora
1	Cobertura de estudiantes	
2	Impacto externo	
3	Impacto interno (desempeño profesional, malla curricular, perfil de egreso)	
4	Innovación propuesta	
5	Número de académicos participantes	
6	Número de beneficiarios	
7	Otro, cuál	

Otros comentarios sobre la ejecución del Proyecto Colaborativo

La ejecución se desarrolló de manera satisfactoria, destacando la buena disposición de la organización externa y la participación comprometida del equipo docente. La coordinación permanente entre ambos actores permitió ajustar oportunamente las actividades, responder a necesidades emergentes y asegurar la pertinencia de las acciones realizadas en la comunidad.

Durante el proceso se evidenció un alto nivel de aprendizaje por parte de los estudiantes, quienes valoraron la oportunidad de trabajar con un entorno real y aplicar competencias profesionales en situaciones auténticas. Asimismo, se fortaleció la relación con la institución socia, generando bases sólidas para futuras colaboraciones y ampliación de iniciativas de Vinculación con el Medio.
Es importante destacar que, pese a ciertos desafíos logísticos propios del trabajo comunitario como ajustes de horarios, disponibilidad de espacios y variaciones en la asistencia estudiantil el proyecto logró cumplir sus objetivos y generar impacto positivo tanto en la comunidad beneficiaria como en los procesos formativos internos.

EVIDENCIAS DEL PROYECTO

Evidencias del proyecto.

#	Tipo de evidencia	Nº evidencias incluidas	Descargar evidencias
1	Actas de reuniones sostenidas con organizaciones asociadas o beneficiadas.	6	
2	Fotografías	0	
3	Listas de asistencia de estudiantes participantes en el proyecto.	3	
4	Listados de asistencia firmados (académicos; estudiantes, beneficiarios).	0	
5	Otras Evidencias	0	
6	Listas de asistencia de académicos participantes en el proyecto.	0	
7	Formato encuestas realizadas a estudiantes.	2	
8	Formato encuestas realizadas a docentes.	0	
9	Formato encuestas realizadas a beneficiarios.	0	
10	Lista de beneficiarios	0	
11	Material informativo para la comunidad (considere que este material una vez adjunto, podrá ser visible de manera automática en el repositorio de VcM de libre acceso)	0	
12	Producto académico (considere que este material una vez adjunto, podrá ser visible de manera automática en el repositorio de VcM de libre acceso)	0	
13	Otros (informes de análisis de encuesta a estudiantes o docentes participantes y beneficiarios; fichas médicas de pacientes, evaluaciones físicas, listas de asistencias a capacitaciones, cuestionarios aplicados, diagnósticos de situación, protocolos que se elaboren, fotografías; material de difusión como folletos o afiches, cobertura de medios de comunicación, entre otros)	27	
14	Programa de asignatura	0	
15	Informe Técnico	0	
16	Manual	0	

#	Tipo de evidencia	Nº evidencias incluidas	Descargar evidencias
17	Material informativo	0	
18	Informe de diagnóstico	0	
19	Protocolo	0	
20	Minuta de Actividad de Reflexión Interna	0	
21	Minuta de Actividad de reflexión Externa	0	